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1 Vorhabenträger und Vorhabensumfang 

1.1 Zweck dieses Erläuterungsberichtes 

In diesem Erläuterungsbericht werden das Vorhaben und der bauliche Ablauf seiner 
Realisierung beschrieben. Der Erläuterungsbericht und seine Anlagen enthalten 
Ausführungen zur Notwendigkeit des Vorhabens und zu denkbaren räumlichen Varianten und 
technischen Alternativen. Er beschreibt die wesentlichen Auswirkungen des Vorhabens wie 
Immissionen und Auswirkungen auf Natur und Landschaft sowie die Erforderlichkeit der 
Inanspruchnahme von privatem Grundeigentum. Der Erläuterungsbericht bezweckt, dass 
Privatpersonen, Naturschutzverbände und Träger öffentlicher Belange unter Einbeziehung der 
weiteren Planunterlagen Betroffenheiten ihrer Belange bzw. der von ihnen wahrgenommenen 
Belange erkennen und sich zu dem Vorhaben äußern können. 

1.2 Aufbau der Planfeststellungsunterlage 

Über den oben genannten Zweck hinaus soll der Erläuterungsbericht eine Orientierungshilfe 
für die gesamte Planfeststellungsunterlage darstellen. Die Planfeststellungsunterlage gliedert 
sich wie folgt: 

Teil A: Vorhabenbeschreibung 
1. Erläuterungsbericht zum Vorhaben  

mit allgemein verständlicher Zusammenfassung gem. § 16 UVPG  
 
Teil B: Planteil 
2. Übersichtspläne (M 1:25.000) 

2.1. Übersichtsplan 
2.2. Wegenutzungsplan 

3. Lage- und Grunderwerbspläne 
3.1. Erläuterungen zu Lage- und Grunderwerbsplänen 
3.2. Lage- und Grunderwerbsplan (M 1:2.000) 

4. Längenprofile 
4.1. Erläuterungen Längenprofile 
4.2. Längenprofile (Länge M 1:2.000, Höhe M 1:500) 
4.3. Längenprofile 110-kV-Leitung Konnersreuth-Arzberg B10 
4.4. Längenprofile 110-kV-Leitung Anschluss Waldsassen E95 
4.5. Längenprofile 110-kV-Leitung Anschluss Mitterteich O28D 
4.6. Längenprofile 110-kV-Leitung Anschluss Wiesau O28C 
4.7. Längenprofile 110-kV-Leitung Anschluss Tirschenreuth O28B 
4.8. Längenprofile 110-kV-Leitung Anschluss Windischeschenbach B160A 
4.9. Längenprofile 110-kV-Leitung Anschluss Latsch O28A 
4.10. Längenprofile 110-kV-Leitung Anschluss UW Etzenricht B160B 
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4.11. Längenprofile 110-kV-Leitung Etzenricht-Weiden B154 
5. Landschaftspflegerische Maßnahmen 

5.1. Maßnahmenübersichtsplan (M 1:25.000) 
5.2. Maßnahmendetailpläne (M 1:2.000) 

5.2.1. Maßnahmenplan Kompensation 
5.2.2.  Maßnahmenplan Vermeidung 

5.3. Maßnahmenblätter 
6. Grunderwerb 

6.1. Grunderwerbsverzeichnis 
7. Regelungsverzeichnisse 

7.1. Bauwerksverzeichnis 
7.2. Mastliste 
7.3. Koordinatenliste 
7.4. Kreuzungsverzeichnis 
7.5. Fundamenttabelle 

 
Teil C: Untersuchungen, weitere Pläne und Skizzen 
8. Bauwerksskizzen 

8.1. Regelfundamente 
8.2. Mastprinzipzeichnungen 

9. Immissionsschutztechnische Untersuchungen 
9.1. Immissionsbericht zu elektrischen und magnetischen Feldern mit 

Minimierungsbetrachtung nach 26. BImSchV 
9.2. Schalltechnisches Gutachten zum Betrieb der Freileitung 
9.3. Schalltechnisches Gutachten im Zuge der Baumaßnahmen (Neu- und Rückbau) 

10. Wassertechnische Untersuchung 
10.1. Hydrogeologisches Gutachten 
10.2. Vereinbarkeit des Vorhabens mit der Wasserrahmenrichtlinie und den 

Bewirtschaftungszielen nach §§ 27 und 47 WHG 
10.3. Antragsunterlagen zu den wasserrechtlichen Genehmigungen und 

Ausnahmegenehmigungen 
11. Umweltfachliche Untersuchungen 

11.1. Umweltstudie (Umweltverträglichkeitsprüfung und Landschaftspflegerischer 
Begleitplan inkl. Bestands- und Konfliktplänen) 
11.1.1  Bestands-/Konfliktplan Menschen und Kulturelles Erbe und sonstige  

Sachgüter 
11.1.2  Bestands-/Konfliktplan Tieren, Pflanzen & biologische Vielfalt: Biotope 

und Pflanzen 
11.1.3  Bestands-/Konfliktplan Tieren, Pflanzen & biologische Vielfalt: Tiere 
11.1.4  Bestands-/Konfliktplan abiotische Schutzgüter 
11.1.5  Bestands-/Konfliktplan Landschaft/Landschaftsbild 
11.1.6  Wald (BayWaldG) 



Erläuterungsbericht 
Ostbayernring, Abschnitt Regierungsbezirksgrenze – Etzenricht (B160)  
 
 

 
 
19.05.2023  7 von 87 
  
 

11.1.7  Schutzgebietsübersicht 
11.1.8  Bericht zur faunistischen Kartierung (nachrichtlich) 
11.1.9  Bericht zur Biotop- und Nutzungskartierung nach Biotopwertliste 

(nachrichtlich) 
11.1.10 Konzept Kontrolle CEF 3 (nachrichtlich) 
11.1.11 Beschreibung der Vermeidungs-, Minimierungs- und 

Kompensationsmaßnahmen 
11.1.12 Zusatzbewertung Manteler Forst Potenzialflächen 

11.2. Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
11.3. Unterlagen zu Natura 2000-Gebieten 

12. Geotechnische Untersuchungen 
12.1. Baugrundvoruntersuchung (nachrichtlich) 

13. Sonstige Gutachten 
13.1. Bodenschutzkonzept  
13.2. Anforderungen an Mastbauformen und Bewertung von Kompaktmasten 
13.3. Bestätigung der Einhaltung der Anforderungen laut §49 EnWG 

1.3 Ausgangspunkt Energiewende 

Die Energiewende ist ein sehr ehrgeiziges Vorhaben. Im Jahr 2050 will Deutschland 80 
Prozent der Stromversorgung durch erneuerbare Energien abdecken. In Bayern soll nach 
Planung der Bayerischen Staatsregierung der Anteil der erneuerbaren Energien an der 
Stromerzeugung von rund 43 Prozent im Jahr 2016 bis auf 70 Prozent im Jahr 2025 steigen 
(Bayerisches Energieprogramm, Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, 
Energie und Technologie, 2016 2022). 

Früher wurden Kraftwerke dort gebaut, wo der Strom benötigt wurde. So wurde die Energie 
über relativ kurze Strecken direkt zu den Verbrauchern gebracht. Aber Windräder und 
Solaranlagen stehen nicht unbedingt in der Nähe der Verbraucher, sondern dort, wo sie am 
meisten Energie produzieren können – also in besonders windreichen oder besonders 
sonnigen Gebieten. 

Schon jetzt wird in Oberfranken und der Oberpfalz zeitweise mehr Energie produziert, als vor 
Ort gebraucht wird – zum Beispiel durch Windenergie- und Photovoltaikanlagen entlang des 
Ostbayernrings. In anderen Regionen Bayerns fehlt diese Energie, insbesondere durch die 
Abschaltung der Kernkraftwerke: 2022 2023 werden die süddeutschen Bundesländer im 
Schnitt 40 Prozent ihres jährlichen Stromverbrauchs importieren müssen. Deshalb braucht die 
Energiewende starke und stabile Netze, um den Strom aus erneuerbaren Energien in die 
Steckdosen der Verbraucher zu bringen und Industriestandorte langfristig zu sichern. Um 
weiterhin Industrie und Privathaushalte rund um die Uhr mit Strom zu versorgen, baut TenneT 
die Kapazität seiner Leitungen aus. Die bestehende Verbindung von Redwitz über 
Mechlenreuth und Etzenricht in den Raum Schwandorf ist eine davon. 
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1.4 Antragstellerin und Aufgabenstellung der TenneT TSO GmbH 

Die TenneT TSO ist einer der führenden Übertragungsnetzbetreiber für Strom in Europa mit 
Hauptsitz in Arnheim, Niederlande. Mit ungefähr 22.000 km an Hoch- (110 kV und 150 kV) 
und Höchstspannungsleitungen (220 kV und 380 kV), davon rund 10.700 Kilometer 
Höchstspannungsleitungen in Deutschland, bietet TenneT rund 41 42 Millionen 
Endverbrauchern in den Niederlanden und in Deutschland rund um die Uhr eine zuverlässige 
und sichere Stromversorgung. TenneT entwickelt mit etwa 3200 4290 Mitarbeitern als 
verantwortungsbewusster Vorreiter den nordwesteuropäischen Energiemarkt weiter und 
integriert im Rahmen der nachhaltigen Energieversorgung vermehrt erneuerbare Energien. 

Die deutsche Gesellschaft, die TenneT TSO GmbH mit Sitz in Bayreuth, beschäftigt derzeit 
ca. 1.700 Mitarbeiter. Der deutsche Teil des Netzes reicht von der Grenze Dänemarks bis zu 
den Alpen und deckt rund 40 % der Fläche Deutschlands ab. Die Leitungen verlaufen in den 
Bundesländern Schleswig-Holstein, Niedersachsen, sowie in Teilen Hessens, Bayerns und 
Nordrhein-Westfalens. 

Das Übertragungsnetz mit den 220-kV- und 380-kV-Spannungsebenen nimmt die Aufgabe 
des Energietransportes über große Entfernungen wahr. Gemäß § 12 Abs. 3 des 
Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) hat TenneT als Betreiber eines Übertragungsnetzes 
dauerhaft die Fähigkeit des Netzes sicherzustellen, die Nachfrage nach Übertragung von 
Elektrizität zu befriedigen und insbesondere durch entsprechende Übertragungskapazität und 
Zuverlässigkeit des Netzes zur Versorgungssicherheit beizutragen. Gemäß § 11 Abs. 1 EnWG 
sind Betreiber von Energieversorgungsnetzen verpflichtet, ein sicheres, zuverlässiges und 
leistungsfähiges Energieversorgungsnetz diskriminierungsfrei zu betreiben, zu warten und 
bedarfsgerecht zu optimieren, zu verstärken und auszubauen, soweit es wirtschaftlich 
zumutbar ist. 

Die Aufgaben von TenneT umfassen somit den Betrieb, die Instandhaltung und die weitere 
Entwicklung des Stromübertragungsnetzes der Spannungsebenen 220 kV und 380 kV in 
großen Teilen Deutschlands. 

1.5 Das Projekt Ostbayernring 

Das Projekt Ostbayernring, d. h. der Ersatzneubau der 380/110-kV-Höchstspannungsleitung 
Redwitz – Schwandorf einschließlich Rückbau der Bestandsleitung, ist ein Teil der 
Leitungsbauprojekte in Bayern (siehe Abbildung 1). 

Der Ostbayernring ist eine rund 185 Kilometer lange und bereits bestehende Stromtrasse, die 
von Redwitz a.d. Rodach in Oberfranken über Mechlenreuth und Etzenricht bis nach 
Schwandorf in der Oberpfalz führt (siehe Abbildung 2). Die Leitung ist seit Anfang/Mitte der 
1970er Jahre in Betrieb. Aufgrund der zunehmenden Einspeisung regenerativer Energien 
gerät der Ostbayernring bereits heute regelmäßig an seine Kapazitätsgrenzen (vgl. hierzu 
auch Kapitel 3.3). Um die Versorgungs-, Netz- und Ausfallsicherheit für die gesamte Region 
Oberfranken und Oberpfalz auch zukünftig sicherstellen zu können, müssen daher die 
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Transportkapazitäten des Ostbayernrings deutlich erhöht werden. Hierzu ist ein Ersatzneubau 
geplant, um die bestehenden 380/220-kV-Systeme auf zwei 380-kV-Systeme auszubauen. Da 
eine Änderung auf die neuen Systeme mit den vorhandenen Mastkonstruktionen und 
Fundamenten aus statischen Gründen nicht möglich ist, muss eine neue Trasse in 
Annäherung an die bestehende Trasse gebaut werden. In Teilbereichen erfolgt bereits heute 
eine Mitführung von 110-kV-Systemen der Bayernwerk Netz GmbH, dies wird dort auch 
zukünftig der Fall sein. Nach der Fertigstellung und Inbetriebnahme des Ersatzneubaus folgt 
der Rückbau der Bestandstrasse. 

 

 
Abbildung 1: Leitungsbauprojekte in Bayern (Stand Juni 2016) 

Das Gesamtprojekt Ostbayernring beinhaltet dabei die Verstärkung (Ausbau der 380-kV-
Schaltanlagen) der Umspannwerke in Redwitz, Mechlenreuth, Etzenricht und Schwandorf 
sowie die Ertüchtigung der Leitungen zwischen den Umspannwerken auf den Betrieb mit zwei 
380-kV-Systemen. Aus technischer Sicht untergliedert sich das Leitungsbauprojekt in drei 
Leitungsabschnitte zwischen den vier genannten Umspannwerken. Das Leitungsbauprojekt 
verläuft in den Regierungsbezirken Oberfranken und Oberpfalz. In Oberfranken werden dabei 
die Landkreise Lichtenfels, Kronach, Kulmbach, Hof und Wunsiedel i. Fichtelgebirge berührt. 
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In der Oberpfalz sind es die Landkreise Tirschenreuth, Neustadt a.d. Waldnaab, Amberg-
Sulzbach und Schwandorf sowie die kreisfreie Stadt Weiden. 

 
Abbildung 2: Leitungsverlauf Redwitz - Mechlenreuth - Etzenricht –Schwandorf 
 
Mögliche Trassenführungen für den Ersatzneubau sind bereits im Zuge eines 
Raumordnungsverfahrens untersucht worden. Dieses Raumordnungsverfahren wurde 
zwischen November 2015 und November 2016 für den gesamten Leitungsverlauf von Redwitz 
bis Schwandorf durchgeführt. Der Abschluss erfolgte durch die Landesplanerische Beurteilung 
vom 16. November 2016. 

An das Raumordnungsverfahren schließen sich nun als Genehmigungsverfahren die für Bau 
und Betrieb der Leitung erforderlichen Planfeststellungsverfahren gem. § 43 S. 1 Abs. 1 Satz 
1 EnWG an. Die zu beantragende Planfeststellung umfasst dabei den Bau, Rückbau und 
Betrieb von Leitungen zwischen den Umspannwerken. Die Änderungen und Umbauten in den 
Umspannwerken selbst werden durch separate Verfahren nach BImSchG bzw. Baurecht 
genehmigt. 

Zuständige Planfeststellungsbehörden sind die Regierungen von Oberfranken und der 
Oberpfalz. Um den technischen und verwaltungsrechtlichen Anforderungen gerecht zu 
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werden, wird das Gesamtvorhaben daher in vier Abschnitten zur Planfeststellung beantragt, 
welche sich wie folgt aufgliedern: 

1. Abschnitt Umspannwerk Redwitz – Umspannwerk Mechlenreuth 
a. Neubau Leitung B159 
b. Rückbau Bestandsleitung B112 

2. Abschnitt Umspannwerk Mechlenreuth – Regierungsbezirksgrenze 
Oberfranken/Oberpfalz 

a. Neubau Leitung B160 
b. Rückbau Bestandsleitung B111 

3. Abschnitt Regierungsbezirksgrenze Oberfranken/Oberpfalz – Umspannwerk 
Etzenricht 

a. Neubau Leitung B160 
b. Rückbau Bestandsleitung B111 

4. Abschnitt Umspannwerk Etzenricht – Umspannwerk Schwandorf 
a. Neubau Leitung B161 
b. Rückbau Bestandsleitung B100 

 

Für die Anbindung der Leitungen an die Umspannwerke (Leitungseinführung) werden 
zusätzliche, räumlich sehr begrenzte Genehmigungsverfahren durchgeführt, da hier 
Maßnahmen teilweise auch an anderen Leitungen und zeitlich früher durchzuführen sind. 

Zur Festlegung des Untersuchungsrahmens für die umwelt- und naturschutzfachlichen 
Unterlagen wurden im Sommer 2017 Scopingtermine in Oberfranken und der Oberpfalz 
durchgeführt. 

Um mögliche Fragen und Anliegen zur geplanten Leitung mit Interessierten und Betroffenen 
besprechen zu können, begleitet TenneT das Vorhaben von Anfang an mit umfangreichen 
Dialogprozessen. TenneT hat frühzeitig vor Beginn des Raumordnungsverfahrens sowie im 
Vorfeld der Erstellung der hier vorgelegten Unterlagen zur Planfeststellung im Planungsraum 
zahlreiche Informationsveranstaltungen und Beteiligungsformate durchgeführt. Dadurch 
konnte TenneT wertvolle Anregungen entgegennehmen, Sachverhalte evaluieren und mit 
Kommunen, Verbänden, Behörden sowie mit Grundstückseigentümern und Anwohnern 
diskutieren und damit die Planung verbessern. 

Unmittelbar im Anschluss an das Raumordnungsverfahren informierte TenneT die 
Öffentlichkeit im Januar 2017 an insgesamt neun Informationsständen entlang des 
Ostbayernrings über das Ergebnis der Landesplanerischen Beurteilung. Ende Januar bis 
Anfang Februar 2017 hat das Projekt Ostbayernring alle Grundstückseigentümer, die von 
einem Maststandort betroffen sind, zu sogenannten Bürgersprechstunden eingeladen. In über 
300 Einzelgesprächen wurden alle Wünsche und Anliegen der Betroffenen aufgenommen und 
im Nachgang auf mögliche Umsetzung geprüft. Rund ein Drittel der Maststandorte waren 
bereits im Vorfeld seitens TenneT optimal geplant, so dass 42 Prozent der Eigentümer keine 
Änderungswünsche vorbrachten. Von den Planänderungswünschen konnte TenneT ca. die 
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Hälfte umsetzen. Insgesamt konnte TenneT zwei Drittel der Maststandorte einvernehmlich mit 
den Eigentümern planen. 

Parallel zu den Bürgersprechstunden hat TenneT die Fachbehörden und -verbände zu 
Fachdialogen eingeladen, um erste Untersuchungsergebnisse und Vorschläge zum 
Kompensationskonzept zu diskutieren. 

Im Sommer und Herbst 2017 stellte TenneT allen betroffenen Grundstückseigentümern den 
aktualisierten Leitungsverlauf inklusive der geplanten Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen vor. 
An den insgesamt 18 Eigentümerforen erreichte das Team Ostbayernring rund 770 
Grundstückseigentümer. 

Die politischen Mandatsträger in der Region – Bundes- und Landtagsabgeordnete, Landräte 
sowie Bürgermeister – werden stets frühzeitig und im Vorfeld aller kommunikativen Aktivitäten 
der TenneT eingebunden. 

Die öffentliche Auslegung der Planfeststellungsunterlagen für den Abschnitt Etzenricht-
Schwandorf begann am 29. Oktober 2018. Die Auslegung für den Abschnitt Redwitz-
Mechlenreuth begann am 13. November 2018. 

Mit Eröffnung des Planfeststellungsverfahrens für den vorliegenden Abschnitt wird TenneT 
parallel zur öffentlichen Einsichtnahme der Planfeststellungsunterlagen allgemein zugängliche 
Informationsmärkte anbieten, auf denen sich die Bürgerinnen und Bürger über die 
Planunterlagen sowie die Beteiligungsmöglichkeiten im Verfahren informieren können. 

Nachdem die Auslegung der Antragsunterlage im April 2019 bis Mai 2019 erfolgte und das 
Anhörungsverfahren am 04. Dezember 2020 mit dem Abschluss der Online-Konsultation 
offiziell endete, hat die Vorhabenträgerin nun die Antragsplanungen überarbeitet. Die 
wesentlichen Änderungen betreffen folgende Aspekte:  

• Mastverschiebungen und dadurch geänderte Trassenverläufe in Teilbereichen (siehe Kapitel 
4.3.4)  

• Temporäre Zubeseilung eines zweiten Stromkreises auf der Leitung E95 (siehe Kapitel 4.2.5 
und 6.1.3) 

• Anpassung der Austrittsmaße an Maststandorten  

• Geänderte Betroffenheiten durch Verschiebung der Schutzstreifen und Anpassung der 
temporären Inanspruchnahmen  

• Ausarbeitung zur Wahl der Trasse 

• Berücksichtigung des nunmehr feststehenden Trassenkorridors des SuedOstLink  

Diese geänderten Planungen sind nun Bestandteil der hier vorliegenden Deckblattunterlagen. 
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1.6 Anlagen der Bayernwerk Netz GmbH 

Auf den bestehenden Masten verlaufen teilweise 110-kV-Stromkreise der Bayernwerk Netz 
GmbH. Im Zuge des Ersatzneubaus werden sowohl diese mitgeführten Stromkreise als auch 
deren Anschlüsse an andere 110-kV-Leitungen sowie 110-kV-Umspannwerke der Bayernwerk 
Netz GmbH angepasst (vgl. Abschnitt 5.2). Diese Anpassungen sind Bestandteil der zu 
beantragenden Planfeststellung, d. h. TenneT führt im Namen und mit Vollmacht der 
Bayernwerk Netz GmbH die Planung, die Beantragung zur Genehmigung und die Umsetzung 
der Anpassungsmaßnahmen aus. 

1.7 Ostbayernring und SuedOstLink 

Beim Projekt SuedOstLink handelt es sich um eine geplante Gleichstromverbindung zwischen 
den Netzverknüpfungspunkten Wolmirstedt bei Magdeburg in Sachsen-Anhalt und Isar bei 
Landshut in Bayern, welches in Bayern ebenfalls von der TenneT geplant und umgesetzt 
werden wird. Gesetzliche Grundlage der Planungen ist eine Nennung im 
Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG). Hier findet sich das Vorhaben als Nr. 5 (Wolmirstedt – 
Isar, Gleichstrom) in der Anlage zu § 1 Abs. 1 BBPlG. Das Vorhaben ist nach § 3 BBPlG als 
Leitung zur Höchstspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) und aufgrund seiner 
Kennzeichnung mit „E“ als Erdkabel auszuführen. Das Projekt befand sich von März 2017 im 
Verfahren der Bundesfachplanung nach §§ 6 ff. Netzausbaubeschleunigungsgesetz 
(NABEG), d.h. es wurde ein Vorschlagstrassenkorridor und dazu ernsthaft in Betracht 
kommende Alternativen entwickelt. Im Oktober bzw. Dezember 2017 wurden für die 
SuedOstLink-Abschnitte in der TenneT-Regelzone durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) die 
Festlegungen der Untersuchungsrahmen nach § 7 Abs. 4 NABEG veröffentlicht. Neben 
methodischen Festlegungen gab es auch räumliche Festlegungen. Diese räumlichen 
Festlegungen wurden geprüft und das finale Korridornetz im Juni 2018 durch die BNetzA 
festgelegt (vgl. Abbildung 3). Ein Abschluss der Bundesfachplanung wird durch die Festlegung 
des Trassenkorridors für frühestens Ende 2019 erwartet. ist Anfang 2020 erfolgt (vgl. 
Abbildung 3). Im Mai 2023 wurde der finale Trassenverlauf des Planungsabschnittes C2 von 
Marktredwitz nach Pfreimd des Suedostlinks vorgestellt. Der vorgestellte konkrete 
Trassenverlauf des Suedostlinks wurde bei der Erstellung der hier vorgelegten 
Deckblattunterlagen des Ostbayernrings berücksichtigt. 
In einigen räumlichen Bereichen findet man eine Bündelung von Trassenkorridorsegmenten 
mit dem Verlauf des Ostbayernrings. In der Oberpfalz ist dies insbesondere von der 
Regierungsbezirksgrenze Oberfranken/Oberpfalz bis nördlich von MitterteichWiesau sowie 
zwischen Parkstein und Kögel der Fall. Im weiteren Trassenverlauf orientieren sich die beiden 
Projekte an den im vorgelagerten Raumordnungsverfahren festgelegten vorzugswürdigen 
Korridor für den Ostbayernring bzw. am in der Bundesfachplanung festgelegten 
vorzugswürdigen Korridor für den SuedOstLink. Im zeitlichen Ablauf fand das 
Raumordnungsverfahren und der Antrag auf Planfeststellung für den Neubau des 
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Ostbayernrings deutlich vor der Bundesfachplanung für das Vorhaben SuedOstLink statt. Im 
genannten Bereich von der Regierungsbezirksgrenze Oberfranken/Oberpfalz bis zum 
Neubaumast 110 nördlich von Mitterteich kommt es zu einer Bündelung der beiden Vorhaben. 
Ab dem Neubaumast 110 nehmen die beiden Vorhaben grundlegend verschiedene Verläufe 
gemäß der jeweils vorzugswürdigen Korridore, so dass keine weiteren Bündelungsbereiche 
vorliegen. Diese Bündelung ist hier so zu verstehen, dass das Erdkabel des SuedOstLink in 
den Schutzstreifen der Freileitung des neuen Ostbayernrings gelegt werden kann, 
insbesondere wo dies eingriffsminimierende Wirkungen erzielt (vgl. Abbildung 4). Dies könnte 
insbesondere in Waldgebieten der Fall sein, wo durch solch eine Bündelung geringfügig 
weniger kein zusätzlicher Waldeinschlag erforderlich wäre, als wenn beide Vorhaben räumlich 
voneinander unabhängig realisiert würden. Aus Sicht des Vorhabens Ostbayernring ist diese 
Planung unproblematisch und muss in den Genehmigungsverfahren des SuedOstLink 
detaillierter ausgeführt werden. Weitere etwaige kumulierende Wirkungen der Vorhaben 
Ostbayernring und SuedOstLink werden ebenfalls im zeitlich nachgelagerten 
Genehmigungsverfahren des SuedOstLinks geprüft werden. Der Suedostlink betrachtet den 
neuen Ostbayernring, als auch die jetzige Bestandsleitung in seinem Genehmigungsverfahren 
dann als gegebene und bereits vorhandene Infrastruktur und wird dies entsprechend 
bewerten. 
Konkreten Einfluss auf die Planung des Ostbayernrings hat es aber überall dort, wo im 
Schutzstreifen der Freileitung umweltfachliche Kompensationsmaßnahmen geplant sind. Da 
im Bereich des Erdkabels nur ein Bewuchs mit Wurzeltiefen bis etwa 1,20 m möglich ist, ist 
dies bei der Maßnahmenplanung im Rahmen der Kompensation des Ostbayernrings zu 
berücksichtigen. Aus heutiger Sicht kann auch eine zeitliche Verschiebung der Umsetzung 
einzelner Maßnahmen um etwa ein bis zwei Jahre sinnvoll sein, um die Erdkabelarbeiten 
abzuwarten. Dies wird sich aber erst im weiteren zeitlichen Verlauf der Verfahren 
verdeutlichen. 
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Abbildung 3: SuedOstLink – Finales Korridornetz in der Regelzone von TenneT Trassenkorridor (Stand Juni Mai 
2018 2020) 
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Abbildung 4: Schematische Darstellung der Bündelung zwischen Freileitung (Ostbayernring) und Erdkabel 
(SuedOstLink) 
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1.8 Abschnitt zwischen Regierungsbezirksgrenze und Etzenricht 
Der Trassenabschnitt zwischen der Regierungsbezirksgrenze Oberfranken/Oberpfalz und 
dem Umspannwerk Etzenricht ist ca. 52,2 km lang. Davon ist ein 1,6 km langes Teilstück als 
zwei-systemige 380-kV-Leitung geplant. Im Bereich der restlichen 50,6 km werden zwei 110-
kV-Stromkreise der Bayernwerk Netz GmbH mitgeführt. Demnach handelt es sich dort um eine 
vier-systemige 380/110-kV-Leitung. Der Leitungsabschnitt verläuft durchgehend im Bereich 
der Oberpfalz und führt dabei durch insgesamt 2 Landkreise und 14 14 Gebietskörperschaften 
(Städte oder Gemeinden) sowie ein gemeindefreies Gebiet. Diese sind in unten stehender 
Tabelle aufgelistet 1. 

Landkreis Stadt oder Gemeinde 

Tirschenreuth 

Konnersreuth 
Mitterteich 
Wiesau 
Falkenberg 
Waldsassen 
Plößberg 

Neustadt a.d. Waldnaab 

Windischeschenbach 
Püchersreuth 
Kirchendemenreuth 
Altenstadt a.d. Waldnaab 
Parkstein 
Gemeindefreies Gebiet Manteler Forst 
Mantel 
Etzenricht 

Kreisfreie Stadt Weiden Weiden i.d. Oberpfalz 
Tabelle 1: Betroffene Landkreise und Gebietskörperschaften 
 
Insgesamt werden im Bereich dieses Abschnitts 151 149 Maste neu errichtet, die zwischen 
28 m und 89 m hoch sein werden. 132 130 Maste werden der 380-kV Hauptleitung 
zugeordnet. 19 Maste werden darüber hinaus errichtet, um die Einbindung der 110-kV-
Leitungen in den Ostbayernring zu realisieren. Nach der Inbetriebnahme der neuen Leitung 
werden insgesamt 122 Maste zurückgebaut (113 Maste der Bestandsleitung des 
Ostbayernrings und 9 Maste der 110-kV-Anschlussleitungen). 

Bei der neuen Leitung werden Donau- oder Donau-Einebenemaste (bei Leitungsmitnahme) 
zum Einsatz kommen (vgl. Kapitel 5.3.2). In der Regel sind die Maste mit einer einfachen 
Erdseilspitze ausgeführt. Im Nahbereich des Umspannwerks Etzenricht sowie in Bereichen, in 
denen das Erdkabel des SuedOstLink im Schutzstreifen der Freileitung des Ostbayernrings 
verlaufen könnte, werden die Maste auf Grund der erhöhten Anforderungen an den Blitzschutz 
mit einer geteilten Erdseilstütze ausgeführt werden (siehe Kapitel 7.2). 
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1 Darüber hinaus befinden sich in folgenden Gemeinden und Kommunen Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen, CEF-Maßnahmen, sowie Flächen für Ökokonten: Pechbrunn, Friedenfels, 
Weiherhammer, Stammbach, Kirchenlamitz, Schirnding, Arzberg 
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2 Inhalt und Rechtswirkung der Planfeststellung 

2.1 Planfeststellungspflicht, Planfeststellungsfähigkeit und 
Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) bestimmt, dass die Errichtung, der Betrieb sowie die 
Änderung von Hochspannungsfreileitungen mit einer Nennspannung von 110 kV oder mehr 
einer Planfeststellung der nach Landesrecht zuständigen Behörde bedürfen (§ 43 Satz Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 EnWG). Für das Planfeststellungsverfahren gelten nach § 43 Satz 6 Abs. 4 und 
8 5 EnWG die §§ 72 bis 78 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) bzw. die 
entsprechenden Vorschriften des Bayrischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) 
vorbehaltlich der Maßgaben der spezielleren EnWG - Vorschriften.  

2.2 Inhalt und Rechtswirkung der Planfeststellung 

Gemäß § 43c Abs.°1EnWG i.V.m. § 75 Abs. 1 VwVfG bzw. Art. 75 Abs. 1 BayVwVfG wird 
durch die Planfeststellung die Zulässigkeit des geplanten Vorhabens einschließlich der 
notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berührten 
öffentlichen Belange festgestellt (sogenannte Konzentrationswirkung der Planfeststellung). 
Weitere behördliche Entscheidungen, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, 
Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen und Zustimmungen sind neben der Planfeststellung 
grundsätzlich nicht erforderlich. Durch die Planfeststellung werden alle öffentlich-rechtlichen 
Beziehungen zwischen dem Träger des Vorhabens und den durch den Plan Betroffenen 
rechtsgestaltend geregelt. 

Privatrechtliche Zustimmungen, Genehmigungen oder dingliche Rechte für die 
vorübergehende oder dauerhafte Inanspruchnahme von Grundeigentum, die für den Bau und 
Betrieb der geplanten Anlage notwendig sind, werden durch den Planfeststellungsbeschluss 
nicht ersetzt und sind vom Vorhabenträger – erforderlichenfalls im Wege eines 
Enteignungsverfahrens – separat einzuholen. Dementsprechend werden zu zahlende 
Entschädigungen auch nicht im Planfeststellungsverfahren festgesetzt. Über die Zulässigkeit 
der Enteignung wird im Planfeststellungsbeschluss entschieden; der festgestellte Plan ist dem 
Enteignungsverfahren zugrunde zu legen und für die Enteignungsbehörde bindend (§ 45 Abs. 
2 Satz 1 EnWG). 

Ansprüche auf Unterlassung des Vorhabens, auf Beseitigung oder Änderung der Anlagen oder 
auf Unterlassung ihrer Benutzung sind, wenn der Planfeststellungsbeschluss unanfechtbar 
geworden ist, ausgeschlossen (vgl. § 75 Abs. 2 VwVfG bzw. Art. 75 Abs. 2 BayVwVfG). Wird 
mit der Durchführung des Planes nicht innerhalb von zehn Jahren nach Eintritt der 
Unanfechtbarkeit begonnen, so tritt der Planfeststellungsbeschluss gemäß §  43 c Nr. 1 EnWG 
außer Kraft, es sei denn, seine Gültigkeit wird auf Antrag des Vorhabenträgers verlängert. 
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2.3 Bildung von Planungsabschnitten 

Durch eine Abschnittsbildung wird regelmäßig eine Verfahrensbeschleunigung und -
vereinfachung bei linienförmigen Infrastrukturen erreicht. Die Zulässigkeit einer 
planungsrechtlichen Abschnittsbildung ist in der Rechtsprechung des BVerwG grundsätzlich 
anerkannt. Ihr liegt die Erwägung zu Grunde, dass angesichts vielfältiger Schwierigkeiten, die 
mit einer detaillierten Streckenplanung verbunden sind, die Planfeststellungsbehörde ein 
planerisches Gesamtkonzept häufig nur in Teilabschnitten verwirklichen kann. Dritte haben 
deshalb grundsätzlich kein Recht darauf, dass über die Zulassung eines Vorhabens 
insgesamt, vollständig und abschließend in einem einzigen Bescheid entschieden wird. Eine 
Abschnittsbildung kann Dritte nur in ihren Rechten verletzen, wenn sie deren durch Art 19 Abs. 
4 GG gewährleisteten Rechtsschutz faktisch unmöglich macht oder dazu führt, dass die 
abschnittsweise Planfeststellung dem Grundsatz umfassender Problembewältigung nicht 
gerecht werden kann, oder wenn ein dadurch gebildeter Streckenabschnitt der eigenen 
sachlichen Rechtfertigung vor dem Hintergrund der Gesamtplanung entbehrt (st. Rspr.; vgl. 
nur BVerwG, Urteil vom 21.11.2013, 7 A 28/12, Rn. 39 – Juris; BVerwG NVwZ 2010, 1486, 
1488; NVwZ 1997, 391, 392). Das läuft aber nicht darauf hinaus, bereits im Rahmen der 
Planfeststellung für einen einzelnen Abschnitt mit derselben Prüfungsintensität der Frage nach 
den Auswirkungen auf nachfolgende Planabschnitte oder gar auf das Gesamtvorhaben 
nachzugehen. Vielmehr ist für nachfolgende Abschnitte eine Prognose ausreichend, dass der 
Verwirklichung des Gesamtvorhabens auch im weiteren Verlauf keine von vornherein 
unüberwindlichen Hindernisse entgegenstehen (BVerwG, Urteil vom 12.8.2009, 9 A 64/07, Rn. 
115 – Juris; BVerwG, Urteil vom 10.4.1997, Rn. 25 – Juris). Dies ergibt sich vorliegend 
insbesondere aus dem Umstand, dass für den gesamten Leitungsverlauf von Redwitz bis 
Schwandorf in einem Raumordnungsverfahren die Raumverträglichkeit festgestellt wurde. 

Die Bildung von Abschnitten im Sinne einer praktikablen und effektiv handhabbaren Planung 
folgt aus den einzelnen Abschnitten der technischen Realisierung des Vorhabens 
Ostbayernring:  

1. Abschnitt Umspannwerk Redwitz – Umspannwerk Mechlenreuth 
a. Neubau Leitung B159 
b. Rückbau Bestandsleitung B112 

2. Abschnitt Umspannwerk Mechlenreuth – Regierungsbezirksgrenze 
Oberfranken/Oberpfalz 

a. Neubau Leitung B160 
b. Rückbau Bestandsleitung B111 

3. Abschnitt Regierungsbezirksgrenze Oberfranken/Oberpfalz – Umspannwerk 
Etzenricht 

a. Neubau Leitung B160 
b. Rückbau Bestandsleitung B111 

4. Abschnitt Umspannwerk Etzenricht – Umspannwerk Schwandorf 
a. Neubau Leitung B161 
b. Rückbau Bestandsleitung B100 
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Der zur Planfeststellung beantragte Abschnitt Regierungsbezirksgrenze 
Oberfranken/Oberpfalz – Umspannwerk Etzenricht betrifft einen räumlich 
zusammenhängenden Bereich und lässt sich im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens 
und der vorzunehmenden Abwägung vollständig bewältigen. Der Realisierung der anderen 
Abschnitte stehen keine unüberwindbaren Hindernisse entgegen. Auch der Realisierung der 
Umbaumaßnahmen an den vorgenannten Umspannwerken bzw. den dortigen Zuleitungen 
stehen aus Sicht von TenneT keine unüberwindbaren Hindernisse entgegen. Die 
erforderlichen Genehmigungen zum Umbau der Umspannwerke sowie die 
Planfeststellungsbeschlüsse für die sonstigen Abschnitte des Projekts Ostbayernring liegen 
bereits vor. 

Der Umbau der vom Ostbayernring betroffenen Umspannwerke ist teilweise bereits 
abgeschlossen. Das Umspannwerk Mechlenreuth ist über eine provisorische Anbindung 
vollständig für die neue Leitung B160 anschlussbereit. Das Provisorium wird im Rahmen der 
Bauarbeiten des Teilabschnitts B-Nord aufgelöst. Das Umspannwerk Etzenricht ist bereits zum 
jetzigen Zeitpunkt für die neue Leitung B160 vollständig anschlussbereit. 

Der erste Abschnitt des Ostbayernrings (Redwitz – Mechlenreuth) ist außerdem bereits in 
Betrieb, der zweite (Mechlenreuth – Regierungsbezirksgrenze Oberfranken/Oberpfalz) und 
vierte Abschnitt (Etzenricht – Schwandorf) befinden sich bereits im Bau.  
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3 Rechtliche und planerische Grundsätze 

3.1 Gesetzlicher Auftrag an Übertragungsnetzbetreiber 

Der Vorhabenträger ist als Übertragungsnetzbetreiber zur Bereitstellung weiterer 
Stromübertragungskapazitäten verpflichtet. Gemäß § 11 Abs. 1 EnWG sind Betreiber von 
Energieversorgungsnetzen verpflichtet, ein sicheres, zuverlässiges und leistungsfähiges 
Energieversorgungsnetz diskriminierungsfrei zu betreiben, zu warten und bedarfsgerecht 
auszubauen, soweit es wirtschaftlich zumutbar ist. Aufgrund § 12 Abs. 3 EnWG haben 
Betreiber von Übertragungsnetzen dauerhaft die Fähigkeit des Netzes sicherzustellen, die 
Nachfrage nach Übertragung von Elektrizität zu befriedigen und insbesondere durch 
entsprechende Übertragungskapazität und Zuverlässigkeit des Netzes zur 
Versorgungssicherheit beizutragen. Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 Gesetz für den Ausbau 
erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) in Verbindung mit § 8 Abs. 1 
Satz 1 EEG sind Netzbetreiber grundsätzlich verpflichtet, Anlagen zur Erzeugung von Strom 
aus Erneuerbaren Energien (insbesondere auch Windenergieanlagen) unverzüglich vorrangig 
an ihr Netz anzuschließen und den gesamten, aus diesen Anlagen angebotenen Strom, 
vorrangig abzunehmen und zu übertragen. 

Nach § 11 Abs. 3 EEG trifft die Verpflichtung aus § 11 Abs. 1 EEG im Verhältnis zu dem 
aufnehmenden Netzbetreiber, der nicht Übertragungsnetzbetreiber ist, (1.) den vorgelagerten 
Übertragungsnetzbetreiber, (2.) den nächstgelegenen inländischen 
Übertragungsnetzbetreiber, wenn im Netzbereich des abgabeberechtigten Netzbetreibers kein 
inländisches Übertragungsnetz betrieben wird, oder (3.) insbesondere im Fall der Weitergabe 
nach § 11 Abs. 2 EEG jeden sonstigen Netzbetreiber. Gemäß § 12 Abs. 1 EEG  sind 
Netzbetreiber auf Verlangen der Einspeisewilligen verpflichtet, unverzüglich ihre Netze 
entsprechend dem Stand der Technik zu optimieren, zu verstärken und auszubauen, um die 
Abnahme, Übertragung und Verteilung des Stroms aus Erneuerbaren Energien oder 
Grubengas sicherzustellen. Gemäß § 12 Abs. 2 EEG erstreckt sich diese Pflicht auf sämtliche 
für den Betrieb des Netzes notwendigen technischen Einrichtungen sowie auf die im Eigentum 
des Netzbetreibers stehenden oder in sein Eigentum übergehenden Anschlussanlagen. Der 
Netzbetreiber ist nicht zur Optimierung, zur Verstärkung und zum Ausbau seines Netzes 
verpflichtet, soweit dies wirtschaftlich unzumutbar ist (§ 12 Abs. 3 EEG). 

3.2 Netzentwicklungsplanung und Bundesfachplanung 

Die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz, Amprion, TenneT und TransnetBW 
sind verpflichtet, einen gemeinsamen nationalen Netzentwicklungsplan (NEP) und einen 
Offshore-Netzentwicklungsplan (O-NEP) zu erstellen. 

Der gemeinsame nationale Netzentwicklungsplan muss alle wirksamen Maßnahmen zur 
bedarfsgerechten Optimierung, Verstärkung und zum Ausbau des Netzes enthalten, die in den 
nächsten zehn Jahren für einen sicheren und zuverlässigen Netzbetrieb erforderlich sind (§ 
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12b EnWG). Der NEP zeigt alle wirksamen Maßnahmen zur bedarfsgerechten Optimierung, 
Verstärkung und zum Ausbau der Anbindungen an Land. 

Die Netzentwicklungspläne werden von der Bundesnetzagentur (BNetzA) überprüft und 
bestätigt. Grundlage von NEP und O-NEP ist ein von der Bundesnetzagentur genehmigter 
Szenariorahmen. Er beschreibt die Rahmenbedingungen für die Netzentwicklung, wie z. B. 
installierte Erzeugungskapazitäten und Stromverbrauch. Der Szenariorahmen und beide 
Netzentwicklungspläne werden öffentlich mehrmals konsultiert. Dadurch können alle 
interessierten Bürger, Experten und Institutionen ihre Perspektiven und ihr Wissen in den 
Prozess der Netzentwicklungsplanung einbringen.  

Der bestätigte Netzentwicklungsplan ist dann die Grundlage für den Bundesbedarfsplan. Das 
aktuelle Bundesbedarfsplangesetz benennt 99 Vorhaben, die für eine sichere 
Stromversorgung dringend nötig sind. Diese Projekte umfassen etwa 2.550 Kilometer neue 
Höchstspannungsleitungen sowie eine Verstärkung des bestehenden Netzes auf ca. 3.100 
Kilometer. 

Das Projekt Ostbayernring ist seit Beginn dieser Vorgehensweise Bestandteil der 
Netzentwicklungspläne (Projekt P46, Maßnahme M56) und wurde im NEP 2012 und allen 
weiteren Versionen von der BNetzA bestätigt. Zuletzt wurde die Notwendigkeit des Vorhabens 
im Netzentwicklungsplan 2030 (Version 2017) überprüft und von der BNetzA bestätigt. Das 
Projekt ist als Vorhaben Nr. 18 in der Anlage zum Bundesbedarfsplangesetz aufgeführt.  

3.3 Energiewirtschaftliche Notwendigkeit Ostbayernring 

Durch den stetigen Ausbau der erneuerbaren Energie in ganz Deutschland kommt es in vielen 
Teilen Deutschlands zu einem Netzausbaubedarf. In vergleichsweise strukturschwachen 
Gebieten mit starkem Ausbau von erneuerbaren Energien (bspw. Sachsen-Anhalt, Schleswig-
Holstein, Oberpfalz/Niederbayern) ist eine Verstärkung der Netze häufig der 
Entsorgungsaufgabe geschuldet, d. h. es wird regional wesentlich mehr Energie erzeugt als 
verbraucht. Diese Energie muss zu den Verbrauchsschwerpunkten transportiert werden. In 
Bayern sind dies München, Ingolstadt und Nürnberg. Im Leitszenario des 
Netzentwicklungsplans 2030 aus dem Jahr 2017 wird für die vom Ostbayernring berührten 
Regionen eine installierte Leistung von 2,9 GW an erneuerbaren Energien angenommen, 
davon 2,0 GW Photovoltaik. 

In den vergangenen Jahren sind in der Region diverse Kraftwerke vom Netz gegangen 
(Kraftwerk Arzberg, Schwandorf und Pleinting, Kernkraftwerk Isar 1, Kernkraftwerk Isar 2, 
Kernkraftwerk Grafenrheinfeld). In den nächsten Jahren werden in Bayern weitere Kraftwerke 
abgeschaltet Um weiterhin die Region und das Bundesland Bayern unterbrechungsfrei und 
sicher mit Energie versorgen zu können, ist die Errichtung neuer Verbindungen aus Regionen 
mit hohem Anteil an Stromproduktion aus erneuerbaren Energiequellen (Nord- und 
Ostdeutschland) sowie aus Regionen mit konventionellen Kraftwerken notwendig. Diese in 
Bayern ankommende Leistung muss innerhalb Bayerns weitertransportiert und auf die 
nachgelagerten Netzebenen verteilt werden. Die Ertüchtigung des Ostbayernrings ist 
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erforderlich, um dies auch in Zukunft störungsfrei gewährleisten zu können. Durch die 
Spannungsumstellung von 220 kV auf 380 kV und die Erhöhung der Teilleiteranzahl werden 
Energieübertragungsverluste reduziert. Dadurch wird die Energie verlustärmer und somit 
wesentlich effizienter transportiert. 

Im Jahr 2021 2017 beliefen sich die Kosten für Netzeingriffe in der Regelzone von TenneT in 
Deutschland auf ca. 1,452 Mrd. Euro1. Wie aus dem Netzentwicklungsplan 2030 hervorgeht, 
hat die Umsetzung des Ersatzneubaus Ostbayernring einen signifikanten positiven Effekt auf 
die Höhe der Kosten für Netzeingriffe. 

 

Abbildung 5: Grafische Darstellung der Projektcharakterisierung aus NEP 2030, 2017, 2. Entwurf 2 
 
Sollte die Leitungsmaßnahme nicht umgesetzt werden, ist mit erheblichen Redispatchkosten 
(hoher zweistelliger Millionenbetrag pro Jahr im Untersuchungsjahr 2030) zu rechnen, um den 
Netzbetrieb sicher gewährleisten zu können. 

Ein starker Ausbau der erneuerbaren Energien im Norden und Osten Deutschlands löst 
zeitgleich einen Netzausbau in Deutschland aus, um Ringflüsse über die Netze der 
Nachbarländer zu minimieren. Des Weiteren ist ein Ziel der europäischen Energiepolitik den 

 
1 Quelle: https://www.bdew.de/media/documents/Awh_20220728_BerichtRedispatch.pdf 
2 Quelle: https://www.netzentwicklungsplan.de/sites/default/files/paragraphs-  
             files/NEP_2030_2_Entwurf_Teil2.pdf, Seite 383 
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Stromhandel über die Grenzen der Mitgliedsstaaten auszubauen, hierzu müssen in einem 
Strom-Transitland wie Deutschland zusätzliche Leitungen gebaut werden. 

Der Ostbayernring ist unter der Nummer 687 Teil des „Ten Year Network Development Plan 
2016“, der den Ausbau des europäischen Verbundnetzes in den nächsten zehn Jahren 
beschreibt. Dieser europäische Ausbauplan wird von der ENTSO-E verabschiedet (European 
Network of Transmission System Operators for Electricity bzw. Verband Europäischer 
Übertragungsnetzbetreiber). 

Zudem ist das Vorhaben Höchstspannungsleitung Redwitz – Mechlenreuth – Etzenricht – 
Schwandorf; Drehstrom Nennspannung 380 kV unter Nr. 18 der Anlage zu § 1 Absatz 1 
Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) aufgeführt. Nach § 1 Abs. 1 BBPlG ist die 
energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf des Vorhabens zur 
Gewährleistung eines sicheren und zuverlässigen Netzbetriebs damit gesetzlich festgestellt. 

3.4 Planrechtfertigung 

Eine planerische Entscheidung trägt ihre Rechtfertigung nicht schon in sich selbst, sondern ist 
im Hinblick auf die von ihr ausgehenden Einwirkungen auf Rechte Dritter 
rechtfertigungsbedürftig (BVerwG, 11.07.2001 – 11 C 14.00 –, BVerwGE 114, 364). Eine 
Planung ist dann gerechtfertigt, wenn für das beabsichtigte Vorhaben nach Maßgabe der vom 
einschlägigen Fachgesetz verfolgten Ziele, einschließlich sonstiger gesetzlicher 
Entscheidungen, ein Bedürfnis besteht, d. h. die Maßnahme unter diesem Blickwinkel, also 
objektiv, erforderlich ist. Das ist nicht erst bei Unausweichlichkeit des Vorhabens der Fall, 
sondern bereits dann, wenn es vernünftigerweise geboten ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 
26.04.2007, 4 C 12/05, Rn. 45 – Juris). 

Das zur Planfeststellung beantragte Vorhaben wird im BBPlG unter Nr. 18 der Anlage zu § 1 
Abs. 1 als „Höchstspannungsleitung Redwitz – Mechlenreuth – Etzenricht – Schwandorf; 
Drehstrom Nennspannung 380 kV“ geführt. Entsprechend der Gesetzesbegründung dient das 
Vorhaben 18 der Erhöhung der Übertragungskapazität innerhalb Bayerns durch einen Neubau 
einer 380-kV-Leitung in bestehender Trasse. Es ist im Rahmen der Prüfung des 
Netzentwicklungsplans Strom als wirksam, bedarfsgerecht und erforderlich befunden worden 
(vgl. BT-Drs. 17/12638 S. 20). 

Für die in der Anlage zum BBPlG aufgeführten Vorhaben, die der Anpassung, Entwicklung 
und dem Ausbau der Übertragungsnetze zur Einbindung von Elektrizität aus erneuerbaren 
Energiequellen, zur Interoperabilität der Elektrizitätsnetze innerhalb der Europäischen Union, 
zum Anschluss neuer Kraftwerke oder zur Vermeidung struktureller Engpässe im 
Übertragungsnetz dienen, wird die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche 
Bedarf zur Gewährleistung eines sicheren und zuverlässigen Netzbetriebs gesetzlich 
festgestellt. 

Damit steht die Planrechtfertigung für das Vorhaben verbindlich fest.  
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3.5 Trassierungsgrundsätze 

Bei der Ermittlung der zu bevorzugenden Trassenführung legt die Antragstellerin – 
entsprechend der jeweiligen Betrachtungsstufe – Trassierungsgrundsätze fest. Dabei werden 
die jeweilige rechtliche Verbindlichkeit und das Gewicht des jeweiligen 
Trassierungsgrundsatzes beachtet.  

Folgende Aspekte liegen der Trassierung des Vorhabens zugrunde und wurden bei der 
Planung soweit wie möglich berücksichtigt:  

• gesetzlicher Grundsatz zur Ausführungsweise: Freileitung  
• Anforderungen an Energieanlagen: § 49 Abs. 1 und 2 EnWG 
• keine Beeinträchtigung von Zielen der Raumordnung (Art. 3 Absatz 1 S. 1 Nr. 3 

BayLplG); Ausnahme: Zielabweichung: Art. 4 Absatz 1 BayLplG 
• keine Beeinträchtigungen von vorrangigen Funktionen oder Nutzungen 

(Vorranggebiete); Ausnahme: Zielabweichung: Art. 4 Abs. 1 BayLplG 
• keine erhebliche Beeinträchtigung von Flora-Fauna-Habitat- und EU-

Vogelschutzgebieten (§ 34 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)); Ausnahme: § 34 
Absatz 3 bis 5 BNatSchG 

• kein Verstoß gegen artenschutzrechtliche Verbote (§ 44 Absatz 1 BNatSchG); 
Ausnahmekönnen gemäß § 45 Absatz 7 BNatSchG zugelassen werden 

• Verhinderung von schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 
BImSchG in Verbindung mit der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA 
Lärm), 26. BImSchV) 

• keine verbotsrelevanten Konflikte mit Verbotstatbeständen von Schutzgebiets-
Verordnungen (zum Beispiel Naturschutzgebietsverordnung, 
Landschaftsschutzverordnung); Ausnahme oder Befreiung im Einklang mit der 
jeweiligen Verordnung möglich 

• keine Beeinträchtigung von gesetzlich geschützten Biotopen (§ 30 Absatz 2 
BNatSchG); Ausnahme: Beeinträchtigung ausgleichbar (§ 30 Absatz 3 BNatSchG); 
Befreiung nach § 67 Absatz 1 BNatSchG möglich, wenn aus Gründen des 
überwiegenden öffentlichen Interesses notwendig 

• Schutz des Waldes nach Art. 6, 9ff. Waldgesetz für Bayern (BayWaldG)  
• Berücksichtigung wasserrechtlicher Belange nach WRRL, WHG und BayWG 
• Berücksichtigung bodenschutzrechtlicher Belange nach BBodSchG und BayBodSchG 
• kein Verstoß gegen sonstige Verbote 
• möglichst kurzer, gestreckter Verlauf der Trasse („je kürzer die Trasse, desto geringer 

die nachteiligen Auswirkungen auf Natur, Landschaft, Privateigentum, Kosten“) 
• möglichst geringe Inanspruchnahme von Privateigentum, das bedeutet zum Beispiel: 

o Leitungsführung in der Regel nahe der bestehenden Trasse, also jedenfalls 
unter teilweiser Nutzung von Grundstücken mit bestehender Leitung 

o wenn dies im Hinblick auf andere relevante Belange unverhältnismäßig ist, 
Neutrassierung in Parallelführung mit bestehenden Leitungen des Hoch- und 
Höchstspannungsnetzes oder anderen bestehenden linienförmigen 
Infrastrukturen oder über Grundstücke, die im Hinblick auf ihre 
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Nutzungsmöglichkeiten oder Vorbelastung eine geringere Schutzwürdigkeit 
haben als andere Grundstücke 

• soweit möglich, Berücksichtigung der Grundsätze der Raumordnung, insbesondere:  
o mindestens 400 m zu a) Wohngebäuden im Geltungsbereich eines 

Bebauungsplans oder im Innenbereich gemäß § 34 des Baugesetzbuchs, es 
sei denn Wohngebäude sind dort nur ausnahmsweise zulässig, b) Schulen, 
Kindertagesstätten, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, c) Gebieten die 
gemäß den Bestimmungen eines Bebauungsplans vorgenannten 
Einrichtungen oder dem Wohnen dienen, und - mindestens 200 m zu allen 
anderen Wohngebäuden 

o Beim Ersatzneubau von Höchstspannungsfreileitungen sollen erneute 
Überspannungen von Siedlungsgebieten ausgeschlossen werden (LEP 
Bayern 2023) 

• Großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume sind vor weiterer 
Zerschneidung zu bewahren (§ 1 Absatz 5 Satz 1 BNatSchG) 

• Vermeidung bzw. Minimierung einer Zerschneidung und Inanspruchnahme der 
Landschaft, sowie von Beeinträchtigungen des Naturhaushalts: 

o Meidung einer Querung von avifaunistisch bedeutsamen Lebensräumen, 
o Meidung einer Querung von landschaftlichen Vorbehaltsgebieten, 
o Meidung einer Querung hochwertiger Wald- und Gehölzbestände, 
o Vermeidung sonstiger nachteiliger Auswirkungen auf den Naturhaushalt. 

• Vermeidung einer Beeinträchtigung bestehender/ausgeübter Nutzungen 
• Berücksichtigung von:  

o sonstigen Belangen der Forstwirtschaft, 
o sonstigen Belangen der Landwirtschaft, 
o Möglichkeiten zur Realkompensation, 
o städtebaulichen Aspekten, 
o noch nicht verfestigten Planungen und Nutzungen, insbesondere wenn sie 

beabsichtigt oder naheliegend sind, 
o sonstigen Ergebnissen der Umweltverträglichkeitsprüfung (ökologische 

Risikoanalyse), gemäß § 25 UVPG insoweit, als aufgrund der einschlägigen 
Rechtsnormen Spielräume verbleiben, 

o wahrnehmungspsychologischen Aspekten, 
o Kulturgütern/Denkmalschutz, 
o Kosten, 
o zeitlichen Perspektiven des Netzausbaus, 
o vertraglichen Vereinbarungen, 
o sonstiger Siedlungsnähe. 

Die Antragstellerin hat die vorliegende Planung soweit optimiert, dass die Notwendigkeit von 
Ausnahmen und Befreiungen bei der Trassierung soweit wie möglich reduziert wurde. 
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3.6 Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

Nach § 6 in Verbindung mit Anlage 1 Ziffer 19.1.1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ist für die Errichtung und den Betrieb des 
Ostbayernrings als Höchstspannungsfreileitung im Sinne des EnWG mit einer Länge von mehr 
als 15 Kilometern und einer Nennspannung von 220 kV oder mehr eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung (siehe Unterlage 11.1) durchzuführen.  
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4 Alternativen und Variantenprüfung 

4.1 Rechtlicher Ausgangspunkt 

Im Rahmen der Alternativen- und Variantenprüfung müssen ernsthaft in Betracht kommende 
Alternativlösungen in die Abwägung einbezogen werden. Für und Wider der jeweiligen Lösung 
müssen abgewogen und tragfähige Gründe für die gewählte Lösung angeführt werden. 

Im Rahmen der fachplanerischen Variantenprüfung müssen ernsthaft in Betracht kommende 
Alternativlösungen in die Abwägung einbezogen werden. Varianten, die bereits nach einer 
Grobanalyse nicht geeignet sind, die Planungsziele in zumutbarer Weise zu erfüllen, können 
abgeschichtet werden. Alternativen, die auf ein anderes Projekt hinauslaufen, weil ein mit dem 
Vorhaben verbundenes wesentliches Ziel nicht erreicht werden kann, sind ebenfalls 
abzuschichten. Abstriche vom Zielerfüllungsgrad sind jedoch hinzunehmen. 

Ernsthaft in Betracht kommende Alternativen sind zu prüfen und mit der ihnen objektiv 
zukommenden Bedeutung in die vergleichende Prüfung der von den möglichen Alternativen 
jeweils berührten öffentlichen und privaten Belange einzustellen. Die Bevorzugung einer 
Lösung darf nicht auf einer Bewertung beruhen, die zur objektiven Gewichtigkeit der von den 
möglichen Alternativen betroffenen Belange außer Verhältnis steht. 

Die aus Sicht der Vorhabenträgerin unter Berücksichtigung des zwingenden Rechts und der 
abwägungsrelevanten Gesichtspunkte unter Beachtung der Trassierungsgrundsätze (vgl. 
Kapitel 3.5) zu bevorzugende Trassenführung ergibt sich aus der in Kapitel 4.3 
vorgenommenen Prüfung und Abwägung, die auf den in der landesplanerischen Beurteilung 
vom 16.11.2016 durch die Regierung der Oberpfalz im Benehmen mit der Regierung von 
Oberfranken als raumverträglich beurteilten Trassenalternativen aufsetzt. 

 

4.2 Technische Alternativen 

4.2.1 Verzicht auf das Vorhaben (Nullvariante) 

Die Nichtdurchführung des Vorhabens, die so genannte „Nullvariante“, ist der Verzicht auf den 
Ersatzneubau zugunsten einer Beibehaltung bzw. des Weiterbetriebs der bestehenden 380-
/220-kV-Freileitung. Ohne Realisierung der geplanten Leitung wären andere technische 
Optionen auszuschöpfen, um Netzbetriebsmittel wie Freileitungen, Schaltgeräte oder 
Transformatoren vor einspeisebedingten Überlastungen zu schützen und den (n-1)-sicheren 
Zustand des Netzes aufrecht zu erhalten und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.  

Kann die (n-1)-Sicherheit dauerhaft nicht gewährleistet werden, so sind im Falle einer 
Betriebsstörung die Stromerzeuger oder gar die Stromverbraucher zu regulieren. Durch das 
im Störfall notwendige Reduzieren von Leistungseinspeisung durch Kraftwerke kann die Netz-
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stabilität in den meisten Fällen aufrechterhalten werden. Die Reduzierung der 
Stromeinspeisung ins Höchstspannungsnetz würde jedoch gleichzeitig die Drosselung bzw. 
Abschaltung des industriellen und privaten Strombedarfs implizieren. Eine Ertüchtigung der 
Bestandsleitung nach dem NOVA-Prinzip (Netzoptimierung vor -Verstärkung vor -Ausbau) 
wurde intensiv geprüft. 

Optimierter Betrieb des vorhandenen Netzes durch Monitoring von Freileitungen 
Eine Möglichkeit zur Netzoptimierung ist ein witterungsgeführter Betrieb von Freileitungen, das 
sogenannte Freileitungsmonitoring. Das Monitoring von Freileitungen nutzt bei bestimmten 
Witterungsverhältnissen die besseren Kühlmöglichkeiten für die Leiterseile gegenüber den 
Normbedingungen aus und ermöglicht so eine höhere Strombelastbarkeit. Im Rahmen der 
Berechnungen für die Netzentwicklungspläne wird die Anwendung von Freileitungsmonitoring 
standardmäßig vorausgesetzt. Die Berechnungen und die Bestätigungen der 
Bundesnetzagentur zeigen, dass dies für die zukünftigen Transportaufgaben nicht 
ausreichend ist. 

Belegung der Bestandsleitung mit anderen Leiterseilen 
Auch eine Netzverstärkung auf Basis der Bestandstrasse, d. h. eine Erhöhung der Transport-
kapazität der bestehenden 380-/220-kV-Leitung nur durch Änderung der Leiterseile, hat sich 
als nicht realisierbar erwiesen. Eine Vergrößerung des Seilquerschnittes und der damit 
verbundenen größeren Masse der Leiterseile würde die Tragfähigkeit der bestehenden Maste 
und deren Gründungen überschreiten. Die Verwendung von querschnittsgleichen 
Hochtemperatur-Leiterseilen zur Übertragung größerer Leistungen würde keine ausreichende 
Erhöhung der Transportkapazität ergeben. Daher wird auch diese Alternative nicht 
weiterverfolgt. 

Beschränkung der Einspeiseleistung thermischer Kraftwerke (Redispatch) 
Lässt sich eine Gefährdung oder Störung durch netzbezogene oder marktbezogene 
Maßnahmen nicht oder nicht rechtzeitig beseitigen, so sind Betreiber von Übertragungsnetzen 
im Rahmen der Zusammenarbeit nach § 12 Abs. 1 EnWG berechtigt und verpflichtet, 
sämtliche Stromeinspeisungen, Stromtransite und Stromabnahmen in ihren Regelzonen den 
Erfordernissen eines sicheren und zuverlässigen Betriebs des Übertragungsnetzes 
anzupassen oder diese Anpassung zu verlangen (§ 13 Abs. 2 EnWG). 

Sollten die netz- oder marktbezogenen Maßnahmen in dem betroffenen Netzgebiet zur 
Stabilisierung nicht ausreichend oder möglich sein, kann der betroffene 
Übertragungsnetzbetreiber den benachbarten Übertragungsnetzbetreiber zur Durchführung 
des sogenannten „Cross Boarder Redispatch“ auffordern. Dieser ist dadurch verpflichtet in 
seinem betroffenen Netzgebiet Redispatchmaßnahmen durchzuführen. 
Redispatchmaßnahmen entsprechen auf Dauer nicht den Zielen des § 1 EnWG, und sind 
daher nicht geeignet, die Realisierung des Ausbaus des Ostbayernrings zu ersetzen und 
hinreichende Transportkapazitäten bereitzustellen. 

Ohne Verwirklichung des Vorhabens wäre künftig häufiger als zurzeit die Anwendung von 
Maßnahmen nach § 13 Abs. 2 EnWG erforderlich. Die Einschränkungen der Verfügbarkeit von 
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Reserveleistungen beeinträchtigen die Systemsicherheit im Rahmen des UCTE-Verbundes. 
Die Einschränkungen der Erzeugung thermischer Kraftwerke beeinträchtigt deren 
wirtschaftliche Betriebsweise und führt in der Konsequenz zu höheren Preisen für elektrische 
Energie. 

Die dauerhafte Anwendung marktbezogener Maßnahmen widerspricht den Grundsätzen des 
§ 1 EnWG sowie § 12 Abs. 3 EnWG, wonach Betreiber von Übertragungsnetzen dauerhaft die 
Fähigkeit des Netzes sicher zu stellen haben, um die Nachfrage nach Übertragung von 
Elektrizität zu befriedigen. 

Einspeisemanagement  
Gemäß § 11 Abs. 1 EEG sind Netzbetreiber nach § 9 EEG §13 Abs. 1a-1c EnWG 
ausnahmsweise berechtigt, an ihr Netz angeschlossene Anlagen mit einer Leistung über 100 
Kilowatt zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien, Kraft-Wärme-Kopplung oder 
Grubengas zu regeln, soweit andernfalls die Netzkapazität im jeweiligen Netzbereich durch 
diesen Strom überlastet wäre, sie sichergestellt haben, dass insgesamt die größtmögliche 
Strommenge aus erneuerbaren Energien und aus Kraft-Wärme-Kopplung abgenommen wird 
und sie die Daten über die Ist-Einspeisung in der jeweiligen Netzregion abgerufen haben. Dies 
gilt allerdings unbeschadet der Pflicht zur Erweiterung der Netzkapazität, so dass ein 
Einspeisemanagement nur während einer Übergangszeit bis zum Abschluss von Maßnahmen 
im Sinne des § 9 EEG §13 Abs. 1a-1c EnWG und nicht als endgültige Lösung für 
Übertragungsengpässe in Betracht kommt. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Optimierungsmaßnahmen der 
Bestandsleitungen nicht genügen, um die Erfordernisse an Übertragungskapazitäten zu 
erfüllen. Auch steht der Bedarf für den Ersatzneubau des Ostbayernrings als Ergebnis des 
Prozesses der Netzentwicklungsplanung (§§12aff. EnWG) gesetzlich fest (§1 Abs. 1 Satz 1 
BBPlG). 

4.2.2 Erdverkabelung statt Freileitung 

 

Die Leitung ist nicht als Erdkabel zu führen, da sie nicht zu den in § 4 Abs. 1 BBPlG genannten 
Pilotprojekten gehört. Die Erdkabel-Pilotprojekte sind im Bundesbedarfsplan abschließend 
benannt (BVerwG, Beschluss vom 27.07.2020, 4 VR 7/19). 

Nach § 4 Abs. 1 BBPlG können die im Bundesbedarfsplan mit „F“ gekennzeichneten 
Vorhaben zur Höchstspannungs-Drehstrom-Übertragung nach Maßgabe dieser Vorschrift als 
Erdkabel errichtet und betrieben oder geändert werden, um den Einsatz von Erdkabeln im 
Drehstrom-Übertragungsnetz als Pilotprojekte zu testen. Für das Vorhaben Nr. 18 des 
Bundesbedarfsplans „Höchstspannungsleitung Redwitz – Mechlenreuth – Etzenricht – 
Schwandorf; Drehstrom Nennspannung 380 kV“ ist keine Kennzeichnung erfolgt. Da es sich 
bei diesem damit nicht um ein Pilotvorhaben für Erdkabel zur Höchstspannungs-Drehstrom-
Übertragung im Sinne der §§ 2 Abs. 6, 4 Abs. 1 BBPlG i.V.m. dem Bundesbedarfsplan 
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(Anlage zu § 1 Abs. 1 BBPlG) handelt, ist gesetzlich ausgeschlossen, dass das Vorhaben als 
Erdkabel ausgeführt wird. 

Hinsichtlich der 110-kV-Mitführungen auf dem Ostbayernring sei darauf hingewiesen, dass 
nach § 43h EnWG Hochspannungsleitungen auf neuen Trassen mit einer Nennspannung von 
110 Kilovolt oder weniger unter bestimmten Voraussetzungen als Erdkabel auszuführen sind. 
Voraussetzung der Anwendbarkeit des § 43h EnWG ist insbesondere, dass das Vorhaben auf 
einer neuen Trasse errichtet wird. Das Projekt Ostbayernring orientiert sich als Ersatzneubau 
der 380/110-kV-Höchstspannungsleitung Redwitz – Schwandorf jedoch ganz überwiegend am 
Verlauf der Trasse der Bestandsleitung. Dies gilt insbesondere für die An- und Absprünge der 
110-kV-Leitungen. Etwaige Abweichungen im Vergleich zur alten Trasse fallen gemessen an 
der Gesamtlänge der Leitung nicht ins Gewicht. Dementsprechend wird durch das Projekt 
Ostbayernring keine neue Trasse im Sinne des §43 h EnWG begründet. Daher werden die 
Mitführung der 110-kV-Stromkreise sowie die Realisierung der Anschlüsse an 110-kV-
Leitungen auch zukünftig als Freileitung erfolgen. 

4.2.3 Vollwandmaste statt Stahlgittermaste 

Neben den grundlegenden technischen Normen und Vorschriften müssen Mastbauformen 
auch weiteren Anforderungen des Übertragungsnetzbetreibers genügen, damit dieser seine 
gesetzlichen Aufgaben und Pflichten vollumfänglich erfüllen kann. Diese zusätzlichen 
Anforderungen leiten sich im Wesentlichen aus betrieblichen Notwendigkeiten ab und 
begründen sich aus Aspekten der Sicherheit, zum einen der Versorgungssicherheit, aber auch 
der Arbeitssicherheit für Personal des Übertragungsnetzbetreibers. Im Bericht „Anforderungen 
an Mastbauformen und Bewertung von Kompaktmasten“ (Unterlage 13.2) werden diese 
zusätzlichen Anforderungen, insbesondere für den Ersatzneubau des Ostbayernrings, 
ausführlich erläutert und begründet.  

Zu den sogenannten Kompaktmasten wird eine umfassende Bewertung dargestellt. Es zeigt 
sich, dass bisher weder international noch in Deutschland ein Leitungsbau mit Kompaktmasten 
erfolgte, der den Randbedingungen und Erfordernissen des Ostbayernrings entspricht. Aus 
Mangel an verlässlichen und nachprüfbaren technischen Auslegungen auf dem Markt werden 
daher TenneT-eigene Überlegungen dargestellt, um zu einer genaueren Bewertung der 
Machbarkeit und der Konsequenzen von alternativen Bauformen für den Ostbayernring zu 
kommen. Ein Vergleich hinsichtlich der abgeschätzten Auswirkungen auf verschiedene 
Schutzgüter zeigt, dass Kompaktmaste nicht immer eine Reduktion der Auswirkungen nach 
sich ziehen. Diesbezüglich ist hervorzuheben, dass Vollwandmasten über einen massiven 
Mastschaft verfügen und daher insbesondere nachteilige visuelle Wirkungen hervorrufen. In 
der Nähe von Wohnnutzungen können Vollwandmasten eine visuell erdrückende oder 
bedrängende Wirkung hervorrufen. Stahlgittermasten sind hingegen lichtdurchlässig, 
verschatten Grundstücke allenfalls zum Teil und lassen weiterhin einen, wenn auch 
eingeschränkten Blick auf die dahinterliegende Landschaft oder Bebauung zu. Diese Vorteile 
gingen durch die Verwendung von Vollwandmasten verloren. 
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Als Fazit ist festzuhalten, dass nach derzeitigen Stand kein technisch ausgearbeitetes und 
nachprüfbares Gesamtkonzept für Kompaktmasten, die den Anforderungen des Projekts 
entsprechen, verfügbar ist. Somit ist derzeit weder eine verlässliche Ausarbeitung aller 
Auswirkungen auf verschiedene Schutzgüter noch eine Abschätzung der wirtschaftlichen 
Konsequenzen möglich. Unter diesen Voraussetzungen sieht TenneT in den Kompaktmasten 
derzeit keine ernsthafte Alternative zu herkömmlichen Stahlgittermasten. Das derzeit mit 
Kompaktmasten verbundene Realisierungsrisiko sowohl in technischer, zeitlicher und auch 
wirtschaftlicher Hinsicht steht in keinem adäquaten Verhältnis zu möglichen Verbesserungen. 
Daher werden die Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren für den Ersatzneubau 
des Ostbayernrings auf der Basis bewährter Stahlgittermasten erstellt.  

4.2.4 Gleichstromsysteme 

Technisch möglich ist eine Stromübertragung auch mittels Hochspannungs-Gleichstrom-
Übertragung (HGÜ). Wie bei Drehstrom-Systemen kann Strom auch bei der HGÜ-Technik in 
beide Richtungen übertragen werden. Gleichstromverbindungen können technisch wie 
Drehstromsysteme als Freileitung oder als Erdkabel ausgeführt werden.  

Zur Verknüpfung mit dem Drehstromnetz muss an jeder Ein- und Auskoppelstelle, womit auch 
die Verknüpfungspunkte mit den unterlagerten Netzen gemeint sind, jeweils eine sogenannte 
Konverterstation errichtet werden, die Gleichstrom in Drehstrom und umgekehrt umwandelt. 
Da diese Konverterstationen sehr aufwändig und mit hohen Energieverlusten verbunden sind, 
ist HGÜ zum Einsatz im vermaschten Versorgungsnetz nicht geeignet. Der typische 
Anwendungsfall für HGÜ ist vielmehr die Übertragung von Strom mit hoher Spannung und 
sehr hoher elektrischer Leistung über mehrere hundert Kilometer von einem Netzpunkt zum 
anderen. Der Einsatz eines HGÜ-Systems innerhalb eines eng vermaschten Drehstromnetzes 
entspricht somit weder den anerkannten Regeln der Technik noch dem Minimierungsgebot 
und ist daher auch keine ernsthaft in Betracht kommende Alternative.  

Darüber hinaus legt das BBPlG für das zur Planfeststellung beantragte Vorhaben ausdrücklich 
die Realisierung in Drehstromtechnik fest. 

4.2.5 Temporäre Zubeseilung der Leitung E95 nach Waldsassen 

Für die Bauphase ist aus Gründen der Versorgungssicherheit die temporäre Zubeseilung der 
Leitung E95 nach Waldsassen erforderlich.  

Der temporär zubeseilte zweite Stromkreis dient während der Bauarbeiten als provisorische 
Leitung, um den komplexen Bauablauf realisieren zu können. Durch die Nutzung der bereits 
bestehenden Infrastruktur der E95 kann in diesem Bereich ein ca. 4 km langes 
Freileitungsprovisorium eingespart werden, welches andernfalls für die Dauer von ca. 1,5 – 2 
Jahren bestehen bleiben müsste. Das Freileitungsprovisorium würde zu einem höheren 
Eingriff in privates Eigentum sowie Umwelt führen und ist außerdem technisch aufwändiger 
und kostenintensiver.   
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4.3 Räumliche Varianten und Wahl der Trasse 

Die aus Sicht der Vorhabenträgerin unter Berücksichtigung des zwingenden Rechts und der 
abwägungsrelevanten Gesichtspunkte unter Beachtung der Trassierungsgrundsätze (siehe 
Kapitel 3.5) zu bevorzugende Trassenführung, ist das Ergebnis der nachfolgenden Prüfung 
und Abwägung (siehe Kapitel 4.3.3). Diese setzt auf den in der landesplanerischen 
Beurteilung vom 16.11.2016 durch die Regierung der Oberpfalz im Benehmen mit der 
Regierung von Oberfranken als raumverträglich beurteilten Trassenalternativen auf. 

 

4.3.1 Ausgangspunkt landesplanerische Beurteilung 

Im Zeitraum zwischen 2015 und 2016 wurde für den Ostbayernring ein 
Raumordnungsverfahren durchgeführt und mit Erlass der landesplanerischen Beurteilung vom 
16.11.2016 durch die Regierung der Oberpfalz im Benehmen mit der Regierung von 
Oberfranken abgeschlossen (Az. ROP-SG24-8313.4-7-1.184). In der landesplanerischen 
Beurteilung wurde über die Raumverträglichkeit der in das Raumordnungsverfahren 
eingebrachten Varianten entschieden. Die landesplanerische Beurteilung wurde mit 
Maßgaben versehen, die zur Gewährleistung der Raumverträglichkeit zu berücksichtigen sind. 
Die Mehrheit dieser Maßgaben bezieht sich auf den Abstand der Leitung zur Wohnbebauung. 
Die für den vorliegenden Abschnitt relevanten Maßgaben sind im folgenden aufgeführt. Die in 
der landesplanerischen Beurteilung getroffenen Erwägungen für die als raumverträglich 
beurteilten Varianten und gegen die als nicht raumverträglich beurteilten Varianten sind 
weiterhin gültig.  

4.3.2 Maßgaben der landesplanerischen Beurteilung  

Für den Abschnitt zwischen der Regierungsbezirksgrenze und Etzenricht enthält die 
landesplanerische Beurteilung folgende Maßgaben: 

Die landesplanerische Beurteilung wurde mit Maßgaben versehen, die zur Gewährleistung der 
Raumverträglichkeit zu berücksichtigen sind. Die Mehrheit dieser Maßgaben bezieht sich auf 
den Abstand der Leitung zur Wohnbebauung. Die für den vorliegenden Abschnitt relevanten 
Maßgaben sind im Folgenden aufgeführt. 

 

Belange Energieversorgung und Infrastruktur 

M 1 Die 380-kV-Leitung ist in ihrem gesamten Verlauf so zu planen, dass der Bestand, 
die Sicherheit und der Betrieb von Hoch-, Mittel- und Niederspannungsanlagen, 
Fernmeldekabeln und Erdgashochdruckanlagen nicht beeinträchtigt werden. 
Eine Abstimmung mit anderen Netz- und Infrastrukturbetreibern ist daher 
vorzunehmen. 
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Belange Siedlungswesen und Schutzgut Mensch 
M 11 Bei Wiesendorf (Stadt Weiden i.d.OPf.) ist eine Erhöhung der Abstände zur 

Wohnbebauung zu prüfen und – soweit mit naturschutz- und forstfachlichen 
Belangen vereinbar – umzusetzen. Dabei sind insbesondere die Erhaltungsziele 
des SPA-Gebietes DE6338401 zu berücksichtigen. 

M 12 Bei Parkstein ist die geplante Leitung weiter vom Siedlungsrand abzurücken und 
bis südlich Kotzau (Gemeinde Altenstadt a.d.Waldnaab) östlich der 
Bestandsleitung zu führen. 

M 13 Bei Oberteich (Stadt Mitterteich) ist die geplante Leitung geringfügig in östliche 
Richtung zu verschieben. 

M 14 Auf Höhe Rosenbühl (Markt Konnersreuth) ist die geplante Leitung zur Erhöhung 
der Ab-stände zur Wohnbebauung nach Westen an den Waldrand abzurücken. 

 

Belange Wirtschaft 
M 31 Existenzgefährdende Beeinträchtigungen von Gewerbebetrieben und 

Rohstoffgewinnungsanlagen sind möglichst zu vermeiden. Auf 
Erweiterungsplanungen soll Rücksicht genommen werden. 

M 32 Bei Vorranggebieten für Bodenschätze sind für den Abbau erhebliche 
Beeinträchtigungen durch Maststandorte und Überspannungen zu vermeiden, 
bei Vorbehaltsgebieten für Bodenschätze zu minimieren. 

 

 

Belange Land- und Forstwirtschaft, Wald und Boden 
M 34 Eingriffe in den Naturhaushalt, den Boden und die Landschaft sind auf das 

unvermeidbare Maß zu beschränken. Zur Regelung der mit dem Leitungsbau 
verbundenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist ein 
landschaftspflegerischer Begleitplan zu erstellen. Zur Vermeidung übermäßigen 
Flächenentzugs für die Landwirtschaft sollen vorrangig funktionale Ausgleichs- 
und Aufwertungsmaßnahmen sowie produktionsintegrierte 
Ausgleichsmaßnahmen (PIK) geprüft werden. 

M 35 Die Standorte für Masten sind so zu wählen, dass sie eine geringstmögliche 
Beeinträchtigung von land- und forstwirtschaftlicher Nutzung bewirken und 
möglichst an Wegen, Nutzungs- und Flurstückgrenzen liegen. Der Bodenabstand 
der Leiterseile soll für den Einsatz moderner Landmaschinen ausreichend 
bemessen sein. 

M 36 Die Masten der Bestandsleitung sind zurückzubauen und deren Fundamente 
möglichst vollständig, jedoch mindestens bis zu einer den Anforderungen der 
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Folgenutzungen entsprechenden Tiefe zu entfernen, soweit durch den Eingriff 
keine erheblichen Beeinträchtigungen anderer Belange entstehen. 

M 37 Bei nicht vermeidbaren Durchschneidungen von Waldgebieten ist auf eine 
Minimierung der Beeinträchtigungen des betreffenden Forstgebietes 
hinzuwirken. Bei sensiblen Waldbereichen ist im Einzelfall die Möglichkeit der 
Überspannung zu prüfen und ggf. anzuwenden. 

M 39 Auf Höhe Klobenreuth (Gemeinde Kirchendemenreuth) ist Variante B3b.b 
möglichst in die Feldflur zu verschieben, um Eingriffe in Erholungswälder zu 
minimieren. 

M 40 Im weiteren Planungsverlauf ist ein Bodenschutzkonzept zu erstellen, welches 
auch den Rückbau umfasst. Eine bodenkundliche Baubegleitung der Trassenneu- 
und Rückbaumaßnahmen ist zu prüfen. 

 

Belange Natur und Landschaft 
M 41 Zum Schutz wertgebender avifaunistischer Funktionsräume sind spezielle bau- 

und anlagebedingte Schutzmaßnahmen in Abstimmung mit den zuständigen 
Naturschutzbehörden zu konzipieren (z.B. Bauzeitenregelung, 
Leitungsmarkierung). 

M 43 Querungen von Fließgewässern sind soweit erforderlich auf möglichst kurzer 
Strecke umzusetzen. 

M 44 Im Manteler Forst sind zum Erhalt der hochwertigen Biotopstrukturen Planung, 
Bauausführung sowie die langfristige Pflege mit den zuständigen 
Naturschutzbehörden abzustimmen. 

M 45 Hydrogeologische Beeinträchtigungen des Oberteicher Moores (Stadt 
Mitterteich) sind zu vermeiden. 

M 46 Hanglagen und Kuppen sind nach Möglichkeit zu umgehen und Masten nicht auf 
Hochpunkten zu errichten. 

M 47 Zu den Auswirkungen des Vorhabens auf betroffene Flächen des europäischen 
Schutzsystems Natura 2000 sind entsprechende Verträglichkeitsprüfungen 
durchzuführen. Etwaige negative Auswirkungen sind zu minimieren. 

M 48 Zu den Auswirkungen auf geschützte Arten sind spezielle artenschutzrechtliche 
Prüfungen durchzuführen. Etwaige negative Auswirkungen sind zu minimieren. 

 

Belange Wasser 
M 49 Bau- und anlagebedingte Beeinträchtigungen sensibler Böden sind im Rahmen der 

Detailplanung so weit wie möglich zu vermeiden.  

M 50 Im Bereich von Wasserschutzgebieten und amtlich festgesetzten 
Überschwemmungsgebieten sind die Maststandorte im Einvernehmen mit der 
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Wasserwirtschaftsverwaltung so festzulegen, dass keine Beeinträchtigungen 
wasserwirtschaftlicher Belange zu befürchten sind. 

4.3.3 Wahl der Trasse 

Im Rahmen des Raumordnungsverfahrens wurde ein Trassenzug entwickelt, der in einigen 
Bereichen auch Varianten beinhaltete. In der landesplanerischen Beurteilung wurden die 
einzelnen Bereiche aus der Sicht der Raumordnung und Landesplanung bewertet. Dabei 
wurde als Ergebnis festgehalten, welche Varianten den Erfordernissen der Raumordnung 
unter der Berücksichtigung der Maßgaben entsprechen und welche Varianten nicht bei der 
weiteren Planung zu berücksichtigen sind. 

Im Rahmen der Entwicklung der hier zur Planfeststellung eingereichten Trasse ist der 
Leitungszug in unterschiedlichen Bereichen entsprechend der Maßgaben optimiert worden. 
Diese Bereiche werden in der folgenden Darstellung näher beschrieben. 

4.3.3.1 Bereich Konnersreuth - Schönhaid 

Ausgehend von der Querung der Regierungsbezirksgrenze nimmt die Neubauleitung einen 
geradlinigen Verlauf auf die Ortschaft Rosenbühl zu und führt dabei südwestlich an der 
Kläranlage Konnersreuth vorbei. In Beachtung der Maßgabe 14 der landesplanerischen 
Beurteilung lehnt sich der Leitungsverlauf der geplanten Anlage ab Mast 102 nicht mehr direkt 
an die bestehende Trasse des Ostbayernrings an, sondern wurde etwas Richtung Westen 
verschoben, um den Abstand zur Wohnbebauung zu vergrößern. 

Die geplante Leitung folgt der Staatsstraße St 2176 und geht dann ab Mast 110 auf 
südöstlicher Seite in den Parallelverlauf mit der Trasse des bestehenden Ostbayernrings. Um 
Maßgabe 13 zu entsprechen, verlässt die geplant Leitung südlich von Mitterteich diesen  
Parallelverlauf und rückt weiter nach Osten ab. Dabei wurden auch die Belange der geplanten 
Industrieerweiterung der Stadt Mitterteich mit einer Biogasanlage, Maschinen- und Lagerhalle 
berücksichtigt. 

Im weiteren Verlauf nach Süden wurden in Berücksichtigung von schützenswerten 
Waldbereichen (Maßgabe 37) und Minimierungen der Beeinträchtigungen des 
Rohstoffabbaus (Maßgabe 32) im Bereich des Wiesauer Waldes Optimierungen der 
Trassenplanung vorgenommen. Auf Höhe des Mastes 122 knickt die Neubauleitung nach 
Südosten ab um für 2 Spannfelder wieder dem Parallelverlauf der Bestandsleitung zu folgen.  

Ab Mast 124 schwenkt die geplante Leitung in eine eng an den Verlauf der Bundesautobahn 
93 angelehnte Trassenführung nach Süden in Richtung Schönhaid ein. Zur Minimierung des 
Waldeingriffs (Maßgabe 37) und unter Beachtung der Abstände zur Wohnbebauung Leugas 
wurden hier ebenfalls Optimierungen der Trassenführungen und der Maststandorte 
vorgenommen. 
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4.3.3.2 Bereich Schönhaid – Buch 

Die Neubauplanung folgt weiter dem Verlauf der Bundesautobahn 93 Richtung Süden. Zur 
Minimierung der naturschutzfachlichen Auswirkungen wurde für die bei Neubaumast 137 in 
Richtung Osten abgehende 110-kV-Anbindung Tirschenreuth ein Trassenverlauf gefunden, 
der zum Teil eine bestehende Waldschneise einer ehemaligen Mittelspannungsfreileitung 
östlich der Autobahn nutzt. In Verlängerung des Schneisenverlaufs kreuzt die 110-kV-Leitung 
den bestehenden Ostbayernring, knickt dann nach Süden ab und verläuft für zwei Felder 
parallel zur Bestandstrasse und schwenkt dann Richtung Osten in den alten Verlauf der 110-
kV-Anschlussleitung ein. 

Die weitere Trassenführung der geplanten Leitung im Parallelverlauf der BAB ausgehend vom 
Neubaumast 137 bis zum Neubaumast 150 östlich von Ödwalpersreuth ist geprägt von 
Querungen wirtschaftlich genutzter Weiher und Waldbereichen. In Berücksichtigung der 
Maßgaben der landesplanerischen Beurteilung zur Land- und Forstwirtschaft wurden  
Anpassungen der Maststandorte geprüft und, wo möglich, vorgenommen. 

Richtung Süden wird nun zunächst die Autobahnraststätte Waldnaabtal mit einer leicht 
westlich abgerückten Trassenführung gequert. Dabei wird einer Minimierung der 
Rastplatzüberspannung bestmöglich nachgekommen. Die Neubauleitung schwenkt ab dem 
Maststandort 155 wieder in einen engen Parallelverlauf entlang der BAB ein und folgt diesem 
bis zum Neubaumast 161 nordöstlich von Windischeschenbach. Hier wechselt die 
Neubauleitung in Ihrer Parallelführung auf die Ostseite der Autobahn, passiert die Anschluss-
Stelle Windischeschenbach mit Autohof, um schließlich zwischen Scherreuth und Barbarahof 
bei Mast 173 erneut die Autobahn zu queren. 

Im Folgenden wurde der Leitungsverlauf bis zum Zusammentreffen mit der alten Trasse des 
Ostbayernrings nordwestlich von Buch in Berücksichtigung der Maßgaben 35 und 39 
angepasst. Die Betroffenheit der gequerten, teilweise als Erholungswald eingestuften 
Waldbereiche  wurde minimiert. Für die Sauerbachtalquerung lagen keine besonderen 
Maßgaben vor. Hier wurden die Maststandorte ebenfalls optimiert, um im Bereich der 
Hangabführung den Waldeingriff zu minimieren. 

Im Bereich der Kreuzung zwischen bestehender Trasse des Ostbayernrings und der 
Neubauleitung rückt diese etwas weiter nach Nordwesten ab, wodurch der Abstand zur 
Wohnbebauung des Ortsteil Buch erhöht werden konnte. 

4.3.3.3 Bereich Buch - Etzenricht 

Am Neubaumast 189 folgt die Neubauleitung zunächst für zwei Felder der alten Trasse des 
Ostbayernrings auf der nordwestlichen Seite und passiert damit die Ortschaft Kotzau. Unter 
Beachtung der Maßgabe 12 der landesplanerischen Beurteilung und zur Minimierung von 
schützenswerten Waldbereichen (Maßgabe 37) schwenkt die Neubauleitung hier auf die 
östliche Seite der Bestandsleitung und führt dort in größerem Abstand an den 
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Gewerbeeinrichtungen und dem Siedlungsrand im Süden von Parkstein vorbei bis zum 
Neubaumast 199, der im Bereich der bestehenden Waldschneise des Manteler Forst liegt. 

Die Leitungsplanung im Manteler Forst lehnt sich auf der östlichen Seite sehr eng an die 
Trassenführung des die heute bestehenden Ostbayernrings an und ist in Berücksichtigung der 
Maßgabe 44 sowie mit Beteiligung der Verantwortlichen des westlich tangierten 
Standortübungsplatzes der Bundeswehr entwickelt. 

Mit der Kreuzung der Bestandsleitung im Feld der Neubaumaste 209 bis 210 rückt die 
Neubauplanung weiter in Richtung Süden von einem Parallelverlauf bei Wiesendorf  ab und 
berücksichtigt so die Maßgabe 11. 

Ab Neubaumast 214 wird bis zum UW Etzenricht wieder in einen engen Parallelverlauf mit der 
Trasse des bestehenden Ostbayernrings eingeschwenkt. Unmittelbar nördlich des UW 
Etzenricht teilen sich 380-kV-Stromkreise und 110-kV-Stromkreise eine jeweils separate UW-
Einführung auf. Würde man die Anbindungen nicht separieren, müssten bei zukünftigen 
Arbeiten (z. B. Wartungen oder Instandhaltungen) an den 380-kV-Stromkreisen in diesem 
Bereich in Summe vier 110-kV-Stromkreise abgeschaltet werden. Dies beträfe die beiden auf 
dem Ostbayernring mitgeführten 110-kV-Stromkreise und die beiden 110-kV-Stromkreise der 
Leitung O29, die in diesem Bereich gekreuzt wird. Aus netztechnischer Sicht ist die 
gleichzeitige Abschaltung von vier 110-kV-Stromkreisen in diesem Bereich als kritisch 
anzusehen. Daher wurde in Abstimmung mit der Bayernwerk Netz GmbH die Separierung der 
beiden Anbindungen vorgesehen. Durch diese Maßnahme ist die Abschaltung von maximal 
zwei 110-kV-Stromkreisen bei Arbeiten an den 380-kV-Systemen notwendig. 

4.3.4 Anpassung der Trassenverläufe von Erstantrag zum Deckblatt 
(Auslegung Deckblatt) 

Auf Basis der Stellungnahmen von Fachbehörden und Privatpersonen sowie dem 
Dialogprozess im Rahmen des Erörterungstermins hat die Vorhabenträgerin in einigen 
Bereichen Trassenoptimierungen in die Planung aufgenommen. 

Der Trassenverlauf des hier betrachteten Leitungsabschnitts ändert sich im Zuge der 
Änderungen des 1. Deckblatts insbesondere im Bereich der Masten M124 bis M177. In diesem 
Bereich verläuft die Freileitung entlang der Bundesautobahn 93. Mit der nun angepassten 
Planung wurde ein Großteil der Masten kleinräumig verschoben, mit dem Ziel eine räumlich 
engere Bündelung mit der Bundesautobahn 93 zu realisieren. Konkret rückt die Freileitung im 
Mittel ca. 10-20 Meter weiter nach Osten näher an die Bundesautobahn.  
 
In bewaldeten Bereichen sind die verbleibenden Restwaldstreifen, welche nach Errichtung der 
Freileitung zwischen Freileitung und Autobahn verbleiben, auf ein Minimum reduziert. 
Außerdem wird der Raum im betrachteten Bereich im Sinne der Raumordnung geschont. 
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Zusammenfassend wird im Bereich M124 bis M177 dem Bündelungsgebot von 
Infrastrukturprojekten verstärkt nachgekommen und es werden Forderungen der 
Fachbehörden und Hinweise sowie Einwände von Eigentümern planerisch umgesetzt. 
 
Im sonstigen Trassenverlauf kommt es zu vereinzelten kleinräumigen Verschiebungen von 
geplanten Masten. Gründe hierfür sind notwendige technische Anpassungen im Zuge der 
konkretisierten Abschalt- und Bauablaufplanung. Außerdem konnten vereinzelt Forderungen 
von Privateigentümern in die Planung übernommen werden.  
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5 Technische Beschreibung der Leitung 

5.1 Trassenverlauf 

Die 380/110-kV-Leitungsverbindung von Mechlenreuth nach Etzenricht wird zukünftig die 
Bezeichnung B160 tragen, die im Folgenden verwendeten Mastnummerierungen beziehen 
sich auf die geplanten Neubaumaste. Die Trasse ist insgesamt etwa 89,5 km lang. Davon 
erstrecken sich 52,2 km der Trassenlänge im Bereich zwischen Regierungsbezirksgrenze 
Oberfranken-Oberpfalz bis zum UW Etzenricht. Ihre Beschreibung erfolgt in Leitungsrichtung 
von Nord nach Süd. Nachstehende Tabelle zeigt in einer Übersicht die kommunale Zuordnung 
der Maste. 

 

Landkreis Stadt oder Gemeinde Mastnummern B160 
(380 kV) 

Mastnummern 
110-kV-Leitungen 

Tirschenreuth 

Konnersreuth 95 - 107 1 (B10) 
112 - 112aN (E95) 

Mitterteich 108 - 120, 123-125 1N - 3N (O28D) 
Wiesau 121 - 122, 126 - 1403 1 - 2 (O28C),  

1N, 1a (O28B) 
Falkenberg 141 - 148 1b - 1f (O28B) 
Plößberg Nur Rückbau  
Waldsassen  Temporäre 

Zubeseilung 

Neustadt a. d. 
Waldnaab 

Windischeschenbach 149 - 165, 167 - 168 1, 6 (B160A) 
Püchersreuth 166, 169  
Kirchendemenreuth 170 - 181,  185 - 187  
Altenstadt a. d. Waldnaab 182 - 184, 188 - 193,  

195 
 

Parkstein 194, 196 - 205  
Gemeindefreies Gebiet 
Manteler Forst 

206 - 211  

Mantel 212 - 215 1N (O28A) 
Etzenricht 224 - 227 1N - 2N (B160B) 

Kreisfreie Stadt 
Weiden 

Weiden i. d. Oberpfalz 216 - 223  

Tabelle 2: Kommunale Zuordnung der Maste 
 
Ausgangspunkt ist die Regierungsbezirksgrenze zwischen Oberfranken und Oberpfalz 
westlich von Konnersreuth und in etwa mittig zwischen den Siedlungen Preisdorf südlich und 

 
3 Die Maste 132 und 136 sind im Rahmen der Änderung der Trassierung im 1. Deckblatt 
weggefallen.  
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Steinau nördlich im Gemeindegebiet der Stadt Arzberg im Landkreis Wunsiedel i. 
Fichtelgebirge, Regierungsbezirk Oberfranken. Hier tritt die Neubauleitung als 2-systemige 
380-kV-Leitung mit einem nach Südosten gerichteten Verlauf mit dem Spannfeld Mast 94 bis 
Mast 95 in den Regierungsbezirk Oberpfalz über und verläuft über 2 weitere Spannfelder  
geradlinig bis zum Mast 97. Dabei wird im Feld Mast 96 bis Mast 97 die Kreisstraße TIR 14 
gekreuzt. 

Am Abspannmast 97 werden die zwei 110-kV-Stromkreise der bestehenden, von Norden 
kommenden 110-kV-Anlage B10,  Konnersreuth-Arzberg der Bayernwerk Netz GmbH vom 
Bestandsmast 1 übernommen. Der Bestandsmast 1 der Leitung B10 muss in diesem Zuge 
aus Gründen der Statik verstärkt werden. Im Folgenden ist die Neubauleitung als 
Vierfachleitung mit zwei 380-kV-Systemen sowie jeweils zwei auf der untersten Traverse 
mitgeführten 110-kV-Systemen ausgeführt. 

Der weitere Verlauf knickt leicht in südöstliche Richtung ab, führt südwestlich der Kläranlage 
am südlichen Ausläufer der Ortschaft Mark Konnersreuth vorbei und geradlinig in Richtung 
des Ortsteils Rosenbühl bis zum Winkelmast 102. 

Im Winkelpunkt Mast 102, wird der einsystemige 110-kV-Anschluss Waldsassen, Anlage E95 
der Bayernwerk Netz GmbH neu angebunden. Zusätzlich wird für die Anlage E95 eine 
temporäre Zubeseilung des zweiten Stromkreises bis zum Umspannwerk Waldsassen 
beantragt. Der neu zu errichtende 110-kV-Anschluß quert im Feld zwischen Abzweigmast 102 
und dem in nordöstlicher Richtung davon liegenden Winkelmast 112N der 110-kV-Anlage die 
Staatsstraße St 2176. Ab dem Mast 112N nimmt der 110-kV-Neubauanschluss einen nach 
Osten gerichteten Verlauf zum bestehenden Mast 112b und quert dabei die Kreisstraße TIR 
15. Der Bestandsmast 112b muss in diesem Zuge aus statischen Gründen verstärkt werden. 
Die 380-/110-kV-Neubauleitung schwenkt bei Mast 102 leicht in südliche Richtung ein, kreuzt 
dabei die Kreisstraße TIR 15 und verläuft dann über etwa 3 km annähernd parallel zur 
Staatsstraße 2176 in Richtung Mitterteich bis zum Winkelmast 110. Dabei passiert sie die 
Ortschaft Rosenbühl auf der westlich abgewandten Seite der Staatsstraße und kreuzt im Feld 
Mast 109 bis Mast 110 die Trasse des bestehenden Ostbayernrings. 

Mit dem Maststandort 110 schlägt der Leitungsverlauf eine südwestliche Richtung ein und 
verläuft bis zum Maststandort 116 geradlinig auf die Anschlußstelle Mitterteich-Nord der 
Bundesautobahn 93 zu. In diesem etwa 2,6 km langen Trassenabschnitt passiert die geplante 
Leitung die Stadt Mitterteich im Nordwesten und die Ortslage Kleinbüchelberg im Südosten. 
Am Mast 116 knickt die Leitung nach Süden und umgeht mit dem folgenden, 2,6 km langen 
Trassenabschnitt westlich die Stadt Mitterteich inklusive der dort im Südwesten gelegenen 
Industrieansiedlungen. Dabei werden in den Feldern Mast 116 bis Mast 118 zunächst die 
Staatstrasse 2169 und anschließend die Bundesautobahn (BAB) 93 gekreuzt. Die Ortslage 
Oberteich wird im Osten passiert. 

Im Bereich des Wiesauer Waldes kreuzt die Anlage B160 zunächst die 
Güterverkehrsbahnstrecke zwischen Wiesau und Mitterteich mit dem Spannfeld Mast 120 bis 
Mast 121 und im Folgefeld die Bestandstrasse. Im westlich auf Höhe der Einsiedelteiche 
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gelegenen Maststandort 122 ändert die Neubautrasse Ihre Richtung für zwei Spannfelder nach 
Südosten, um hier einen nach Süden gerichteten Verlauf westlich und parallel zur BAB 93 
einzuschlagen.  

Am Winkelpunkt Mast 124 wird von Norden her die 110-kV-Anschlussleitung Mitterteich, 
Anlage O28D der Bayernwerk Netz GmbH, kommend aus Richtung der Ortschaft Kleinsterz 
über 3 neue 110-kV-Maststandorte in einem annähernden Parallelverlauf zur Staatsstraße 
2169 angebunden. Die neue 110-kV-Leitung kreuzt dabei die Bundesautobahn 93 sowie die 
Trasse des bestehenden Ostbayernrings. 

Im westlichen Parallelverlauf zur Bundesautobahn 93 führt die Trasse erneut durch den 
Wiesauer Wald bis zum Winkelpunkt Mast 128 in Höhe der BAB-Anschlussstelle Wiesau und 
schwenkt dort für zwei Spannfelder leicht in südöstliche Richtung. Dabei quert die Trasse die 
Staatsstraße 2169 und passiert die Ortschaft Leugas im Osten.  

Im weiteren, wieder südlich ausgerichteten Trassenverlauf entlang der Bundesautobahn 
werden das Flüsschen Wiesau, die Westausläufer des Schönhaider Waldes sowie die 
Blätterteiche gequert. Östlich von Schönhaid kreuzt die neue Leitung im Feld zwischen Mast 
134 und dem Winkelmast 135 den bestehenden Trassenverlauf der 110-kV-Anschlußleitung 
Wiesau, Anlage O28C. Vom UW Wiesau aus nordwestlicher Richtung kommend wird der 
Neuanschluss dieser 110-kV-Anlage am Winkelmast 135 134 bis hin zum Bestandsmast E4 
(gleichzeitige Umbenennung zu Mast 3 O28C) der Leitung O28C eingebunden. Dabei passiert 
der 110-kV-Anschluß in etwa gleichem Verlauf zur heutigen Bestandsleitung im Nordwesten 
die Ortschaftsteile von Schönhaid. 

 

Aufgrund der Überlappung mit einem möglichen Trassenverlauf der Erdkabelleitung 
SuedOstLink sind die Maste bis einschließlich Mast 115 mit geteilter Erdseilspitze und zwei 
Erdseilen ausgerüstet. Ab Mast 116 bis zum Mast 214 werden die Maste mit einfacher 
Erdseilspitze ausgestattet. Ab Mast 215 bis zum Umspannwerk Etzenricht sind die Maste 
wieder mit geteilter Erdseilspitze und zwei Erdseilen ausgerüstet. Der Mast 119 steht am 
Seibertsbach in einem Überschwemmungsgebiet und besitzt daher ein 
Hochwasserfundament, welches etwa 75 cm höher über das Gelände hinausragt, als die 
Fundamente der anderen Maste. 

 
Kommunale Zuordnung: 
Die Maste 95 bis 107 liegen im Gebiet der Gemeinde Markt Konnersreuth im Landkreis 
Tirschenreuth. Ab dem Mast 108 wird bis zum Mast 125 das Gemeindegebiet Mitterteich 
gequert, wobei die beiden Maststandorte 221 und 122 auf dem Gebiet der Gemeinde Markt 
Wiesau liegen. Ab dem Mast 126 verläuft die Trasse dann erneut auf dem  
Gemeindegebiet Wiesau. Der gesamte Trassenabschnitt befindet sich im Landkreis 
Tirschenreuth. 
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Die Neubauleitung verläuft weiter auf der westlichen Seite entlang der Bundesautobahn 93. 
Am Winkelpunkt Mast 137 wird die 110-kV-Anschlussleitung Tirschenreuth, Anlage O28B 
eingebunden. Die neu zu errichtende 110-kV-Trasse zweigt dabei etwa rechtwinklig in 
Richtung Südosten ab und quert im ersten Spannfeld die Autobahn. Der weitere 
Trassenverlauf der Anschlussleitung nutzt eine bestehende Waldschneise nordöstlich des 
Seidlersreuther Weihers, quert dann die Trasse des bestehenden Ostbayernrings, knickt für 
zwei Spannfelder in südliche Richtung ab und bindet schließlich nördlich der Troglauer Mühle 
in den alten Trassenverlauf der 110-kV-Anlage ein. 

Die Neubauleitung kreuzt in Ihrem weiteren Verlauf entlang der Autobahn zunächst die 
Staatsstraße 2170 und die östlich gelegenen Teichanlagen der Schönhaider Weiher. Im 
Folgenden durchquert sie den autobahnbegleitenden Bereich des Wiesauer Waldes bis zum 
Winkelmast 150 östlich der Ortslage Ödwalpersreuth. Auf Höhe der Anschlussstelle 
Falkenberg wird dabei zwischen den Masten 146 und 147 die Bundesstraße (B) 299, sowie 
die Anschlusstelle (Autobahnauf- und abfahrt A93) selbst, gequert. 

Bis zum Winkelpunkt Mast 155 verläuft die weitere Trasse maßgeblich über landwirtschaftlich 
genutzte Flächen, quert dabei aber im Bereich der Maste 151 bis 152 noch die nordwestlichen 
Parkflächen der Tank- und Rastanlage Waldnaabtal. Die Ortschaft Bernstein wird östlich 
passiert. 

Ab Mast 155 schwenkt der Leitungsverlauf wieder in den autobahnbegleitenden Waldbereich 
ein und folgt dem Verlauf der BAB 93 in einem Bogen nach Osten. Zwischen Mast 158 und 
159 wird dabei die Tirschenreuther Waldnaab gekreuzt und im Folgenden das Kloster 
Johannisthal nordwestlich passiert. Auf Höhe des Winkelpunktes Mast 161 trifft die 
Neubauleitung wieder auf die Bestandstrasse des alten Ostbayernrings. 

Über auf dessen alten Verlauf wird ausgehend vom Mast 161 in Richtung Westen die 110-kV-
Anbindung des UW Windischeschenbach am nördlichen Stadtrand realisiert. Dabei werden 
die bestehenden Maststandorte weiter genutzt.  

Der geplante 380-/110-kV-Leitungsneubau quert im Feld zwischen Mast 161 nach Mast 162 
die Bundesautobahn 93 und folgt dieser auf östlicher Seite in Richtung Süden. 

In Höhe der Anschlussstelle Windischeschenbach wird die B 15, die hier trassengleich mit der 
Staatsstraße 2181 verläuft, im Spannfeld Mast 163 bis M164 gekreuzt und die Stadt 
Windischeschenbach im Osten ca. mittig zwischen dem dort liegenden Autohof und der 
Autobahn passiert. Der folgende Verlauf führt westlich an den Ortschaften Dietersdorf und 
Pfaffenreuth vorbei und quert dabei die Kreisstraße NEW19 im Spannfeld Mast 165 bis M166  
sowie weiter südlich die Waldnaab und die Bahnstrecke 5050, Weiden – Oberkotzau im 
Spannfeld Mast 169 bis M170. An der Ortschaft Scherreuth führt die geplante Leitung auf der 
östlich abgewandten Seite der Autobahn vorbei. Im Folgenden wird zwischen Mast 173 und 
174 die BAB 93 erneut gekreuzt und mit 3 parallel zur Autobahn verlaufenden Leitungsfeldern 
auf der westlich abgewandten Seite die Siedlung Barbarahof und die Ortschaft Denkenreuth 
umgangen. Bei Maststandort 177 knickt die Leitung nach Südwesten ab und führt in den 
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nächsten 2,4 km auf gerader Linie bis Mast 183 westlich an Klobenreuth vorbei. Dabei wird 
zwischen den Masten 182 und 183 die Staatsstraße 2395 gekreuzt. 

Im großen Winkel schwenkt die Leitung bei Mast 183 nach Westen und quert dort das 
Sauerbachtal. Bei Mast 185 ändert sich die Leitungsführung wieder in Richtung Südwesten, 
kreuzt die B22 und führt in Richtung Parkstein südlich an Wendersreuth vorbei. Nordwestlich 
von Buch wird im Feld Mast 188 zum Winkelmast 189 der alte Trassenverlauf des 
Ostbayernrings gekreuzt. 

 
 
 
Kommunale Zuordnung: 
Im Bereich der Maste 135 bis 140 verläuft die geplante Leitung auf dem Gemeindegebiet 
Markt Wiesau. Von Mast 141 bis einschließlich Mast 148 liegt die Leitung im 
Gemeindebereich von Markt Falkenberg, verlässt dann den Landkreis Tirschenreuth und 
liegt im Folgenden auf dem Verwaltungsgebiet der Stadt Windischeschenbach im 
Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Mit den Maststandorten 166 und 169 tangiert die 
Neubauplanung das Gemeindegebiet von Püchersreuth. Der beschriebene 
Leitungsabschnitt führt im Folgenden mit Ausnahme der Maststandorte 182 bis 184 sowie 
188 und 189, die im Bereich der Gemeinde Altenstadt an der Waldnaab liegen, durch das 
Gemeindegebiet von Kirchendemenreuth. 

Ausgehend vom Winkelpunkt Mast 189 nimmt die geplante Leitung einen südwestlich 
gerichteten Verlauf. Im Feld Mast 191 bis Mast 192, das eine südliche Richtung einschlägt, 
wird Kotzau im Westen passiert und neben dem bestehenden Ostbayernring auch die 
Kreisstraße NEW 2 gekreuzt. Die Neubauleitung umgeht im Folgenden Markt Parkstein mit 
einem leichten Bogen im Südosten und trifft südlich von Grünthal mit dem Maststandort 199 
auf die bestehende Waldschneise im Manteler Forst, welcher sie bis zum Mast 209 folgt. 

Dabei wird zwischen Mast 202 und Mast 203 die B 470 gekreuzt, anschließend im Westen der 
Standortübungsplatz der Bundeswehr in Weiden umgangen sowie im Feld Mast 207 bis Mast 
208 die Bahnstrecke 5051 Weiden – Neuenmarkt-Wirsberg gekreuzt.  

Im Feld Mast 209 bis Mast 210 kreuzt die geplante Leitung die dort nach Südosten 
abknickende Bestandstrasse und schwenkt am Mast 210 ebenfalls in einen südöstlichen 
Verlauf ein. Dabei werden die Ortschaften Wiesendorf südlich und Rupprechtsreuth nördlich 
passiert. Bei Mast 214 wird der 110-kV-Anschluss Latsch, Anlage O28A vom benachbarten 
Standort der Altleitung übernommen. Die neue Leitung folgt für 1,9 km einem geradlinigen 
Verlauf bis zum Winkelpunkt Mast 219 und kreuzt dabei südwestlich von Neunkirchen bei 
Weiden im Spannfeld Mast 215 bis Mast 216 die Staatsstraße 2166. 

Ab Mast 219 schwenkt die geplante Leitung in südöstliche Richtung, passiert in den folgenden 
2,3 km auf der westlich abgewandten Seite der alten Bestandstrasse die Ortschaftsteile 



Erläuterungsbericht 
Ostbayernring, Abschnitt Regierungsbezirksgrenze – Etzenricht (B160)  
 
 

 
 
19.05.2023  46 von 87 
  
 

Mallersicht-Ziegelhütte sowie Mallersricht und kreuzt zwischen den Masten 224 und 225 wird 
die Staatstraße 2238. 

Bei Mast 225 endet die Mitführung der beiden 110-kV-Systeme. Diese werden in einem 
geradlinig weiterführenden Verlauf auf die neue Anlage B160B übergeben und über einen 
weiteren Maststandort von Westen her in die 110-kV-Schaltanlage des Umspannwerk 
Etzenricht geführt. Ein Stromkreis wird dabei direkt von Neubaumast 2N (B160B) in die Anlage 
eingeführt. Daneben wird der Zweite über den Bestandsmast 1 (B154) im UW Etzenricht 
angebunden. Aus technischer Sicht findet hierbei eine Verschwenkung des aktuell 
bestehenden westlichen Stromkreises der 110-kV-Freileitung Etzenricht – Weiden, Ltg. Nr. 
B154 in den Anlagenbestand statt. Zudem wird die die Bahnstrecke 5060 Neukirchen - Weiden 
gekreuzt. Die als 2-systemige 380-kV-Anlage geführte Neubauleitung nimmt einen leicht 
westlich abgerückten Verlauf und quert im Spannfeld Mast 226 bis 227 zunächst die 110-kV-
Leitung O29, Etzenricht – Grafenwöhr und schließlich ebenfalls die Bahnstrecke 5060 
Neukirchen – Weiden. Über den bereits auf dem Gelände des Umspannwerks bestehenden 
Mast 227 werden die beiden 380-kV-Systeme im UW Etzenricht angebunden.  

Bis zum Mast 214 werden die Maste dieses Leitungsabschnittes mit einer einfachen 
Erdseilspitze ausgeführt. Aus Gründen des erhöhten Blitzschutzes im Bereich des UW 
Etzenricht sind die Maste 215 bis 227 mit einer geteilten Erdseilspitze und zwei Erdseilen 
ausgerüstet. Bis zum Mast 225 werden alle Maste aufgrund der mitgeführten 110-kV-Systeme 
als Donaumast mit zusätzlicher Traverse erstellt. Die Maste 226 und 227 werden als 
Donaumaste ohne zusätzliche Traverse erstellt. 

 
Kommunale Zuordnung: 

Die Maste 189 bis 193 sowie der Mast 195 befinden sich  auf dem Gebiet von 
Altenstadt an der Waldnaab. Der Mast 194 und die Standorte Mast 196 bis Mast 
205 liegen im Verwaltungsgebiet der Stadt Markt Parkstein. Der weitere Verlauf 
bis Mast 211 führt über das Gemeindefreie Gebiet Manteler Forst und 
anschließend über das Gebiet der Marktgemeinde Mantel bis zum Mast 215. Mit 
dem Maststandort 216 verlässt die Trasse zunächst den Landkreis Neustadt an 
der Waldnaab und verläuft bis Mast 223 über das Gebiet der Kreisfreien Stadt 
Weiden in der Oberpfalz. Von Mast 224 bis zum Umspannwerk geht die 
Trassenführung wieder in den Landkreis Neustadt an der Waldnaab über und 
liegt hier bis einschließlich des Umspannwerkstandorts in der Gemeinde 
Etzenricht. 

5.2 Mitnahme der 110-kV-Leitung 

Bereits auf dem bestehenden Ostbayernring sind neben den beiden 
Höchstspannungssystemen (ein System 220 kV und ein System 380 kV) in vielen Bereichen 
weitere 110-kV-Hochspannungssysteme mitgeführt. Dies bedeutet, dass auf den Masten eine 
zusätzliche Traverse angebracht ist, auf der bis zu zwei zusätzliche elektrische Systeme 
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geführt werden. Diese Systeme sind 110-kV-Hochspannungssysteme im Eigentum der 
Bayernwerk Netz GmbH.  

Diese Mitführungen sind auch für den neuen Ostbayernring wieder herzustellen, d. h. wo im 
Bestand bereits eine Mitführung existiert, wird dies auch zukünftig der Fall sein. Um dies 
realisieren zu können, sind die jeweiligen An-/Absprünge der Mitführungsleitung anzupassen 
und auch neue 110-kV-Maste zu errichten.  

Diese Anpassungen sind Bestandteil der zu beantragenden Planfeststellung, d. h. TenneT 
führt im Namen der Bayernwerk Netz GmbH die Planung, die Beantragung zur Genehmigung 
und die Umsetzung der Anpassungsmaßnahmen aus. 

Konkret sind zwischen der Regierungsbezirksgrenze Oberfranken – Oberpfalz und dem UW 
Etzenricht in folgenden Bereichen Anpassungen der An-/Absprünge durchzuführen: 

• Die beiden 110-kV-Stromkreise der Anlage B10, Bauwerk 3 (Unterlage 7.1), westlich 
von Konnersreuth werden vom bestehenden 110-kV-Mast 1 (B10) auf den 
Neubaumast 97 (B160) umgeschwenkt und im Folgenden mitgeführt. Eine 
Neuerrichtung von 110-kV-Masten ist hier nicht notwendig. Der Mast 1 (B10) wird nach 
Rückbau des bestehenden Ostbayernrings (Bauwerk 2) mit einer neuen Erdseilspitze 
ausgerüstet. 

• Am Neubaumast 102 (B160) nordwestlich von Rosenbühl wird ein 110-kV-System der 
Anlage E95, Bauwerk 4 (Unterlage 7.1) im Stich eingebunden. Zusätzlich wird für die 
Anlage E95 eine temporäre Zubeseilung des zweiten Stromkreises bis zum 
Umspannwerk Waldsassen beantragt. Dafür sind zwei neue 110-kV-Maste (112 und 
112aN der Anlage E95) zu errichten. Ein Maststandort (Mast 112a der E95) der 
ehemaligen Anschlussleitung (Bauwerk 5) wird zurückgebaut. 

• Am Neubaumast 124 (B160) werden zwei 110-kV-Systeme der Leitung O28D 
(Bauwerk 6 (Unterlage 7.1)) der Bayernwerk Netz GmbH eingebunden. Dabei wird ein 
von Norden kommender Stromkreis in Richtung des UW Mitterteich geführt und ein 
zweiter Stromkreis von dort kommend im Folgenden nach Süden mitgenommen. Für 
den Anschluss ist der Neubau von drei 110-kV-Masten (1N, 2N und 3N der Anlage 
O28D) erforderlich. Im Bereich der ehemaligen 110-kV-Anbindung (Bauwerk 7) werden 
zwei Maststandorte (Mast 1 und 2 der O28D) zurückgebaut. 

• Bei der 110-kV-Anbindung Wiesau, Anlage O28C (Bauwerk 9 (Unterlage 7.1) am Mast 
135 134 (B160) wird ein Stromkreis von Norden kommend übernommen, ein weiterer 
zur Mitführung Richtung Süden übergeben. Die beiden 110-kV-Systeme werden dabei 
über die zwei neu zu errichtenden Standorte Mast 1 und Mast 2 der Anlage O28C 
geführt. Drei Maststandorte (E1, E2 und E3 (O28C)) der alten Anbindung (Bauwerk 10) 
werden zurückgebaut. 

• Der Anschluss Tirschenreuth, Anlage O28B (Bauwerk 11 (Unterlage 7.1) wird mit zwei 
110-kV-Systemen im Stich vom Neubaumast 137 (B160) im Südosten von Schönhaid 
aus angebunden. Die beiden 110-kV-Stromkreise werden dabei auf neuer Trasse über 
die sieben zu errichtenden Maste 1N, 1a bis 1f (O28B) geführt. Der Mast 1 (O28B, 
Bauwerk 12) kann zurückgebaut werden. 
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• Die Neubauleitung führt zukünftig nicht mehr direkt am 110-kV-UW 
Windischeschenbach vorbei. Daher ist zur Netzanbindung des UW 
Windischeschenbach eine neue Anschlussleitung erforderlich, welche die 
Bezeichnung B160A (Bauwerk 14 (Unterlage 7.1)) tragen wird. Diese wird zum Teil 
über die bestehenden Maste des ehemaligen Ostbayernrings (Maste 55 bis 58, Anlage 
B111, Bauwerk 2) realisiert, indem die unterste Traverse demontiert und die 110-kV-
Beseilung auf den beiden oberen Traversen neu aufgelegt wird. Zum Anschluss an 
diesen Leitungsteil wird im Osten der neue Mast 1 (B160A) und auf dem Gelände des 
Umspannwerks der Mast 6 (B160A) neu errichtet. 

• Am Neubaumast 214 wird für den 110-kV-Anschluss Latsch, Anlage O28A der 
Bayernwerk Netz GmbH (Bauwerk 15 (Unterlage 7.1)) ein Stromkreis von Norden her 
kommend übernommen, ein weiterer zur Mitführung Richtung Süden übergeben. Für 
die Einbindung der beiden 110-kV-Systeme in die bestehende Anschlussleitung 
(Bauwerk 17) wird der Mast 1N (O28A) im Verlauf der bestehenden 110-kV-Trasse neu 
errichtet und im Gegenzug der Mast 1 (O28A) abgebaut. 

• Die 110-kV-Anbindung UW Etzenricht wird über eine neue Anschlussleitung realisiert, 
welche die Bezeichnung B160B (Bauwerk 18 (Unterlage 7.1)) tragen wird. Am 
Neubaumast 225 werden dazu die beiden auf der untersten Traverse mitgeführten 110-
kV-Stromkreise über die neu zu errichtenden Maste 1N und 2N (B160B) bis in das UW 
Etzenricht geführt. Der Mast 1 der bestehenden Anbindung, Anlage B111a (Bauwerk 
19) wird abgebaut. Ein Teil der Anbindung wird dabei durch den Umbau und eine 
Zusatztraverse an Mast 1 (B154) hergestellt sowie durch eine Verschwenkung eines 
bisherigen Stromkreises der 110-kV-Freileitung Etzenricht – Weiden, Ltg. Nr. B154 
(Bauwerk 206 (Unterlage 7.1)) umgesetzt.  

5.3 Technische Beschreibung 

5.3.1 Allgemeines  

Entsprechend dem gesetzlichen Regelfall wird der Ersatzneubau des Ostbayernrings wieder 
als reine Freileitung geplant. Eine Freileitung besteht aus verschiedenen Komponenten, die 
entsprechend den technischen Erfordernissen und meteorologischen Bedingungen nach der 
gültigen Norm DIN EN 50341 dimensioniert werden. Die wesentlichen Bauelemente sind die 
Gründung, die Maste sowie die Beseilung zwischen den Masten. Diese Elemente werden in 
den nachfolgenden Kapiteln entsprechend erläutert. 

Generell ist die vorgesehene Freileitung mit den üblichen technischen Abmessungen anderer 
380-kV-Höchstspannungsfreileitungen vergleichbar. Sie wird so gestaltet, dass sowohl 
zwischen den Leitern als auch zwischen geerdeten und spannungsführenden Teilen am Mast 
unter klimatischen und elektrischen Einwirkungen ausreichend sichere Abstände vorhanden 
sind. Die Höhe der Aufhängung der Leiter ist abhängig vom erforderlichen Abstand zum Boden 
oder Kreuzungen. Sie wird darüber hinaus durch die Spannweite und die elektrische 
Spannung der Leitung bestimmt. 
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Der Mindestbodenabstand in der Trassierung beträgt 12 m bzw. 14 m unter den 380-kV-
Systemen (abhängig vom Gestängetyp Donau/Tonne) und 8,5 m unter den 110-kV-Systemen. 
Dieser Bodenabstand ist größer als von der Norm DIN EN 50341 gefordert (7,80 m für 380-
kV-Leitungen und 6,00 m für 110-kV-Leitungen) und gewährleistet eine Einhaltung der 
Grenzwerte nach der 26. BImSchV von 100 µT für die magnetische Flussdichte und 5 kV/m 
für die elektrische Feldstärke bereits direkt in der Trasse (vergleiche hierzu Unterlage 9.1). 
Diese erhöhten Bodenabstandswerte verbessern auch die Situation hinsichtlich der Schall-
Immissionswerte und garantieren den unproblematischen Einsatz landwirtschaftlicher Geräte 
im Leitungsbereich. 

Die Spannung von 380 kV gibt die Nenn-Betriebsspannung an. Die zugehörige maximale 
Betriebsspannung beträgt 420 kV und wird bei den Emissionsberechnungen zugrunde gelegt. 
Gleiches gilt für die 110-kV-Stromkreise, hier beträgt die maximale Betriebsspannung 123 kV. 
Die maximalen Betriebsströme betragen 4000 A je 380-kV-Stromkreis. In den Bereichen der 
Mitführung von 110-kV-Stromkreisen betragen die Betriebsströme typischerweise 1108 A bei 
Verwendung von Einfachseilen bzw. 2216 A bei Zweierbündeln. Diese maximalen 
Betriebsströme werden im Normalbetrieb deutlich unterschritten und treten nur im n-1-Fall auf. 

5.3.2 Masttypen 

Die Maste einer Freileitung dienen als Stützpunkte für die Leiterseilbefestigung und bestehen 
aus Mastschaft, Erdseilstütze, Querträgern (Traversen) und Fundament. Die Bauform, Bauart 
und Dimensionierung der Maste werden insbesondere durch die Anzahl der aufliegenden 
Stromkreise, deren Spannungsebene, die möglichen Mastabstände und standortspezifische 
Besonderheiten bestimmt. Jeder einzelne Mast wird somit spezifisch geplant und ausgeführt.  

Hinsichtlich ihrer Funktion unterscheiden sich Maste in die Mastarten Abspann- und 
Tragmaste: 

• Abspannmaste 

nehmen die resultierenden Leiterzugkräfte in Winkelpunkten der Leitung auf. Sie sind mit 
Abspann-Isolatorketten in horizontaler Einbaulage ausgerüstet und für unterschiedliche 
Leiterzugkräfte in Leitungsrichtung ausgelegt. Sie bilden somit Festpunkte in der Leitung. 

Eine Sonderform der Abspannmaste bildet der Verdrillermast, bei dem die Leiter eines 
Stromkreises auf dem Mast ihren Platz tauschen. Die Verdrillung ist nötig, um einen 
gleichmäßigen kapazitiven Belag der mit Dreiphasenwechselstrom betriebenen Freileitung 
zu gewährleisten. Jeder der drei Leiter muss somit einmal an jedem Platz der Freileitung 
hängen. Die Planung des gegenständlichen Abschnitts sieht zwei Verdrillermaste vor (vgl. 
Mastliste, Unterlage 7.2), welche sich optisch an unten stehende Abbildungen (vgl. 
Abbildung  6) anlehnen.  
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Abbildung 6: Verdrillermast links mit 380-kV Verdrillung und rechts 380-kV Verdrillung und 110-kV Mitnahme 

• Tragmaste  

tragen im Gegensatz zum Abspannmast die Leiter auf geraden Strecken. Sie übernehmen 
im Normalbetrieb keine Leiterzugkräfte und können daher relativ leicht dimensioniert 
werden. Der Tragmast ist mit Isolatorketten in vertikaler Einbaulage ausgerüstet. 

Für Freileitungsmaste gibt es verschiedene Erscheinungsbilder, die sich im Wesentlichen in 
der geometrischen Anordnung der Phasen der elektrischen Systeme unterscheiden. Das 
Regelgestänge für den Ostbayernring wird das sogenannte Donau-Gestänge bzw. bei 
Mitnahme von 110-kV-Systemen das Donau-Einebene-Gestänge sein (vgl. Abbildung 67 und 
Abbildung 7 8). Dieser Masttyp bildet einen guten Kompromiss zwischen schlankem 
Erscheinungsbild der Maste mit relativ kleiner Überspannungsfläche durch die Leiterseile und 
dennoch beschränkten Masthöhen.  

Je nach spezifischen Anforderungen einzelner Schutzgüter können auch Tonnenmaste zur 
Minimierung der Trassenbreite (z.B. zur Minimierung der Schneisenbreite in Wäldern) 
eingesetzt werden. Der Mastliste (Unterlage 7.2) ist der jeweils geplante Masttyp zu 
entnehmen. Andere Mastbilder (z. B. Einebenenmast) sind derzeit in der Planung nicht 
vorgesehen. 

Die Mastspitze wird je nach elektrischen Anforderungen als Erdseilspitze oder als geteilte 
Erdseilstütze ausgeführt. Die Masthöhe unterscheidet sich dadurch nur geringfügig. Die 
Ausführung mit Erdseilspitze ist um etwa 5 m höher. 
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Abbildung 6 7: Regelgestänge für den Ostbayernring mit geteilter Erdseilstütze 

 
Abbildung 7 8: Regelgestänge für den Ostbayernring mit Erdseilspitze 
 

In der Mastliste (Unterlage 7.2) sind für jeden Mast der jeweilige Masttyp, die 
Mastspitzenausführung, die Masthöhe und weitere spezifische Angaben aufgeführt. 

5.3.3 Mastspitzenausführung 

Freileitungsmaste in der 380-kV-Ebene werden generell mit Erdseilen, die an einer 
Erdseilspitze befestigt sind, ausgelegt. Diese dienen in erster Linie dem Schutz der Leitungen 
gegen direkte Blitzeinschläge und sind daher am höchsten Punkt der Maste anzubringen, um 
die darunter liegenden Leitungsseile abzuschirmen. Des Weiteren werden über die Erdseile 
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aber auch Fehlerströme geleitet, d. h. die Erdseile sind auch ein wichtiger Bestandteil der 
Schutzerdung und Betriebserdung der Gesamtanlage. Darüber hinaus können im Kern der 
Erdseile auch Lichtwellenleiter verbaut werden, die der Übertragung von Betriebsdaten 
entlang der Leitung und damit zwischen den Umspannwerken dienen. In diesem Fall spricht 
man von Lichtwellenleiter-Luftkabel oder auch Erdseilluftkabel. 

Beim Vorhaben Ostbayernring werden die 380-kV-Maste in der Grundkonfiguration mit einem 
Erdseilluftkabel auf einer einfachen Erdseilspitze ausgestattet sein. In Bereichen mit erhöhten 
Schutzbedarf ist der Einsatz von zwei Erdseilen (d. h. genauer einem Erdseilluftkabel und 
einem einfachen Erdseil) empfohlen und wird so vorgesehen. Diese zwei Erdseile auf gleicher 
Höhe erhöhen die Wahrscheinlichkeit des Blitzeinschlags in diese Seile signifikant und 
optimieren damit die Abschirmung der darunter liegenden Leiterseile. Darüber hinaus 
verbessern sich dadurch auch die Leitungsparameter und der Erdseilreduktionsfaktor. Dies 
führt insbesondere auch zu verbesserten Verhältnissen für benachbarte Schaltanlagen und zu 
signifikant geringeren induzierten Beeinflussungsspannungen in benachbarte Anlagen 
(Fernmelde- oder Rohrleitungen, Erdkabel zur Stromübertragung, etc.). Daher wird dieser 
erhöhte Schutzbedarf und damit der Einsatz von zwei Erdseilen auf einer geteilten 
Erdseilstütze bei folgenden Konstellationen vorgesehen: 

• 3 km vor und nach Umspannwerken (durch den erhöhten Bedarf an Schutz vor 
Überspannungen und generell höheren Kurzschlussströme in der Nähe von 
Umspannwerken) 

• Bei potentiell negativer Beeinflussung von parallel verlaufenden Objekten, sowie 3 km 
vor und nach Parallelführungen, hier insbesondere das HGÜ-Erdkabel des 
SuedOstLinks (eine Fehlerübertragung vom Drehstrom-Netz in das Gleichstrom-Netz 
ist bei gemeinsamer Nutzung des Schutzstreifens nicht auszuschließen, daher ist die 
Fehlerrate der Freileitung zu minimieren) 

• wenn durch vorgenannte Kriterien die Teilabschnitte mit einfacher Erdseilspitze kleiner 
als 3 km Trassenlänge werden (um ein homogeneres Leitungsbild zu bekommen) 

Ein Übergang von einfacher Erdseilspitze zur geteilten Erdseilstütze und umgekehrt ist dabei 
immer nur an Abspannmasten möglich, d. h. die oben angegeben Abstände zu den 
Umspannwerken sind bis zum nächsten verfügbaren Abspannmast aufzurunden. 

Die jeweilige Ausführung der Mastspitze ist für jeden Mast der Mastliste (Unterlage 7.2) zu 
entnehmen. 

5.3.4 Beseilung, Isolatoren, Blitzschutzseil 

Die Funktion einer Freileitung ist die Übertragung elektrischer Energie zwischen zwei Punkten, 
in der Regel zwischen zwei Umspannwerken. Die Leiterseile erfüllen diesen Zweck direkt und 
sind somit die wichtigsten Komponenten einer Freileitung. Als Leiterseil werden die zwischen 
den Stützpunkten einer Freileitung frei gespannten, von der Mastkonstruktion durch 
Isolatorketten getrennten, elektrisch leitenden Seile bezeichnet. Im Fall einer Freileitung 
spricht man daher von Beseilung. 
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Es ist Stand der Technik die Energie in Form von Drehstrom zu übertragen. Kennzeichen der 
Drehstromtechnik ist das Vorhandensein von drei elektrischen Phasen je Stromkreis (System). 
Die Leiterseile stehen gegenüber der Erde und gegeneinander unter Spannung. Es handelt 
sich dabei um Wechselspannung mit einer Frequenz von 50 Hertz (Hz). 

Bei 380-kV-Stromkreisen werden als Phasen sogenannte Bündelleiter, bestehend aus je vier 
quadratisch angeordneten Leiterseilen mit einem Abstand von 400 mm, verwendet. Die 
Ausführung der einzelnen Leiterseile ist als Aluminium-Stahl-Verbundseile vom Typ 565-
AL1/72-ST1A geplant. Das Seil hat somit einen Querschnitt von 565 mm² Aluminium und 72 
mm² Stahl, der Gesamtdurchmesser beträgt 33 mm. Der Einsatz von Bündelleitern wirkt sich 
günstig auf die Übertragungsfähigkeit sowie den Schallgeräuschpegel aus. 

Bei 110-kV-Stromkreisen bestehen die Phasen in der Regel aus Einfachseilen – ebenfalls aus 
Aluminium-Stahl-Verbundseilen vom Typ 565-AL1/72-ST1A. Lediglich im Bereich zwischen 
dem Umspannwerk Mechlenreuth und dem 110-kV-Umspannwerk Münchberg werden die 
beiden 110-kV-Stromkreise mit Zweierbündel ausgestattet sein. 

Zur Isolation der Leiterseile gegenüber dem geerdeten Mast werden Isolatorketten eingesetzt. 
Mit ihnen werden die Leiterseile der Freileitungen an den Traversen der Freileitungsmasten 
befestigt. Die Ketten müssen die elektrischen und mechanischen Anforderungen aus dem 
Betrieb der Freileitungen erfüllen. An Tragmasten werden die Leiter mit sogenannten Trag- 
oder Hängeketten in vertikaler Einbaurichtung befestigt, die nur in geringem Maße Kräfte in 
Leitungsrichtung auf die Maste übertragen. Diese Ketten können in I-, V- oder Y-Form 
ausgeführt werden. Beispiele für Isolatorketten in V-Form sind in Abbildung 8 9 dargestellt. An 
Abspann- und Endmasten werden die Leiter an Doppelabspannketten mit zwei parallelen 
horizontal angeordneten Isolatoren befestigt, die die gesamten Leiterzugkräfte auf den Masten 
übertragen. Alle Ketten bestehen aus zwei tragfähigen Isolatorsträngen, von denen jeder in 
der Lage ist, allein die mechanische Beanspruchung aus den Seilen aufzunehmen. Die 
geplanten Isolatorketten bestehen aus Kunststofflangstabisolatoren. 

Die Isolation der Leiterseile gegenüber der Erde und zu sonstigen Objekten wird durch Luft-
strecken sichergestellt, die nach den entsprechenden Vorschriften dimensioniert werden. 

Neben den stromführenden Leiterseilen werden ein oder zwei Blitzschutzseile (Erdseil / 
Erdseil-Luftkabel) mitgeführt (vgl. Abschnitt 5.3.3). Diese sollen verhindern, dass 
Blitzeinschläge in die stromführenden Leiterseile erfolgen und eine automatische Abschaltung 
des betroffenen Stromkreises hervorrufen. Der Blitzstrom wird mittels der Erdseile auf die 
benachbarten Maste und über diese weiter in den Boden abgeleitet. 

Außerdem werden die mit integriertem Lichtwellenleiter ausgerüsteten Erdseil-Luftkabel auch 
zur innerbetrieblichen Informationsübertragung der Schutzsignale und Betriebszustände 
genutzt. 

Auf den Abschnitten mit 110-kV-Mitführung wird ein separates LWL-Seil für die Bayernwerk 
Netz GmbH im Bereich der unteren Traverse mitgeführt (vergleiche Abbildung 8 9). 
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An der Mastspitze werden ein (bei 
Erdseilspitze) oder zwei (bei 
geteilter Erdseilstütze) Erdseil-
Luftkabel mitgeführt. 
Bei 110-kV-Mitführung der 
Bayernwerk AG wird ein 
zusätzliches Erdseil-Luftkabel auf 
Höhe der 110-kV-Traverse 
mitgeführt.

Auf jeder Seite der Masten 
befinden sich ein oder zwei 
Stromkreise.

Jeder Stromkreis setzt sich aus 
drei Phasen zusammen, die sich je 
nach Masttyp unterschiedlich auf 
den Ebenen der Maste aufteilen.

Jede Phase besteht aus Teilleitern, 
die als Einfachseil oder Doppelseil 
(110 kV) bzw. 4er-Bündel (380 kV) 
angeordnet sind.

 
Abbildung 8 9: Prinzipskizze: Schema der Beseilung des Masttypen Donau und Donau- Einebene mit einer 
Erdseilspitze 

5.3.5 Mastgründung und Fundamente 

Die Gründungen und Fundamente sichern die Standfestigkeit der Maste. Sie haben die 
Aufgabe, die auf die Maste einwirkenden Kräfte und Belastungen mit ausreichender Sicherheit 
in den Baugrund einzuleiten und gleichzeitig den Mast vor kritischen Bewegungen des 
Baugrundes zu schützen.  

Je nach Beschaffenheit des Bodens wird entweder die Flachgründung oder die Tiefgründung 
gewählt. Zu den Flachgründungen zählen die Stufenfundamente und die Plattenfundamente. 
Als Tiefgründungen bezeichnet man gerammte oder gebohrte Pfahlfundamente. Zudem 
können Gründungen als Kompaktgründungen oder als aufgeteilte Gründungen ausgebildet 
sein. Kompaktgründungen bestehen aus einem einzelnen Fundamentkörper für den jeweiligen 
Mast. Aufgeteilte Gründungen verankern die Eckstiele der jeweiligen Maste in getrennten 
Einzelfundamenten. Eine schematische Darstellung der wichtigsten Gründungs- bzw. 
Fundamenttypen ist in Abbildung 9 10 zu finden, zudem hier eine kurze Beschreibung: 

• Plattenfundamente  
wurden früher nur in Sonderfällen ausgeführt, wenn z. B. in Bergsenkungsgebieten, 
aufgeschüttetem Gelände oder abrutschgefährdetem Boden Maste gegründet werden 
mussten. Bei den im bayerischen Raum vorzufindenden Baugrundverhältnissen 
werden Plattenfundamente heute als wirtschaftlich optimale Gründung immer häufiger 
eingesetzt und werden beim Neubau des Ostbayernrings der Standardtyp sein. 
Plattenfundamente sind bewehrte Stahlbetonkompaktgründungen. 
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• Stufenfundamente  
stellen die klassische Gründungsmethode für Freileitungsmaste dar. Hierbei handelt 
es sich um abgestufte Einzelfundamente je Ecke. 

• Pfahlgründungen  
haben sich vor allem dort bewährt, wo tragfähiger Boden erst in größeren Tiefen 
angetroffen wird und wo bei nicht bindigen Böden starker Wasserdrang zu erwarten 
ist. 

Die Auswahl des geeignetsten Fundamenttyps wird für jeden Maststandort spezifisch getroffen 
und ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Diese sind im Wesentlichen: 

• die aufzunehmenden Zug-, Druck- und Querkräfte 

• die angetroffenen Baugrundverhältnisse am Maststandort und damit die Bewertung 
von Tragfähigkeit und Verformungsverhalten des Baugrunds in Abhängigkeit vom 
Fundamenttyp 

• Dimensionierung des Tragwerkes 

• Witterungsabhängigkeit der Gründungsverfahren und die zur Verfügung stehende 
Bauzeit 

Die Bodeneigenschaften werden je Maststandort durch Baugrunduntersuchungen bzw. 
Baugrundvoruntersuchungen ermittelt. Die Baugrundvoruntersuchung wurde bereits 
durchgeführt und ist den Planfeststellungsunterlagen als Unterlage 12.1 nachrichtlich 
beigefügt. In dieser Unterlage ist auf Basis derzeit vorhandener Daten eine 
Gründungsempfehlung ausgesprochen sowie der Umfang der eigentlichen 
Baugrunduntersuchung umrissen. Der auf Basis dieser Gründungsempfehlung je Mast 
vorgesehene Fundamenttyp sowie die abgeschätzten Abmessungen des Fundaments sind in 
der Fundamenttabelle (Unterlage 7.5) aufgelistet. Diese wurde auf Grundlage der Ergebnisse 
der durchgeführten Baugrunduntersuchungen im Rahmen des 1. Deckblatts aktualisiert. 
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Abbildung 9 10: Schematische Darstellung von Gründungstypen 
 
 

5.4 Schutzbereich und Sicherung von Leitungsrechten 

Der so genannte Schutzbereich dient dem Schutz der Freileitung und stellt eine durch 
Überspannung der Leiterseile dauernd in Anspruch genommene Fläche dar, die für die 
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Instandhaltung und den sicheren Betrieb der Freileitung unter Berücksichtigung 
entsprechender Normen notwendig ist. Innerhalb des Schutzbereichs bestehen 
Aufwuchsbeschränkungen für Gehölze, zudem bestehen Beschränkungen für die bauliche 
Nutzung (siehe auch Kapitel 7.1.1). 

Die Größe der Fläche ergibt sich rein technisch aus der durch die Leiterseile überspannten 
Fläche unter Berücksichtigung der möglichen seitlichen Auslenkung der Leiterseile bei Wind 
und des Schutzabstands nach DIN EN 50341 Teil 1 bis 4 in dem jeweiligen Spannfeld. 
Dadurch ergibt sich eine konvex-parabolische Fläche zwischen zwei Masten. Die Größe des 
Schutzbereichs ist also abhängig von den spezifischen Gegebenheiten wie Spannfeldlänge 
etc. und wird für jedes Spannfeld individuell festgelegt. Eine schematische Darstellung mit 
typischen Größenangaben ist in Abbildung 10 11 zu finden. 

Im Waldbereich, d. h. bei seitlichen hohen Bäumen, wird der Schutzbereich um einen 
zusätzlichen Sicherheitsabstand von 5 m zum Schutz von umstürzenden Bäumen erweitert. 
Zudem wird hier der Schutzbereich parallel zur Trassenachse ausgewiesen. Eine 
entsprechende schematische Darstellung ist in Abbildung 11 12 enthalten.  

 

 
Abbildung 10 11: Schematische Darstellung des konvex-parabolischen Schutzstreifens 

 
Abbildung 11 12: Schematische Darstellung des Schutzstreifens im Waldbereich 
 

Die konkrete Ausgestaltung des Schutzstreifens ist in den Grunderwerbsplänen sowie dem 
Grunderwerbsverzeichnis (Unterlagen 3.2 und 6.1) ersichtlich. 

Die Inanspruchnahme des Schutzbereichs zum Bau und Betrieb der Leitung sichert sich der 
Leitungsbetreiber für das jeweilige Grundstück durch Eintragung einer beschränkten 
persönlichen Dienstbarkeit in das Grundbuch. Der Eigentümer behält sein Eigentum und wird 
für die Inanspruchnahme entsprechend entschädigt. Einer weiteren, z. B. landwirtschaftlichen 
Nutzung steht i. d. R. nichts entgegen. Nähere Ausführungen finden sich in Kapitel 7.1.  
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6 Bauablauf und Betriebsphase 

Der Ersatzneubau des Ostbayernrings umfasst den Neubau der Stromtrasse und den 
Rückbau der momentanen Bestandstrasse. Insgesamt setzt sich der Arbeitsumfang in 
zeitlicher Reihenfolge aus folgenden Gewerken zusammen: 

• Anlage von CEF-Maßnahmen und im Vorfeld durchzuführende 
Vermeidungsmaßnahmen  

• Wegebau (soweit erforderlich) 

• Ausholzungsarbeiten (soweit erforderlich) 

• Errichtung von Provisorien zur Aufrechterhaltung der Stromversorgung (soweit 
erforderlich) 

• Errichtung von Schutzgerüsten (soweit erforderlich) 

• Gründung der Neubaumaste 

• Errichtung der Neubaumaste 

• Seilzug 

• Rückbau der Bestandsleitung und Rekultivierung 

• Wiederaufforstung und Anlage von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

• Rückbau der Bauwege (soweit erforderlich) 

• Betriebsphase 

6.1 Beschreibung Neubau 

Bevor mit dem Neubau begonnen wird, sind die CEF-Maßnahmen und im Vorfeld 
durchzuführende Vermeidungsmaßnahmen umzusetzen. Der Neubau der Freileitung umfasst 
den Wegebau zur Erschließung der neuen Maststandorte und notwendige 
Ausholzungsarbeiten (Kahlschlag), gegebenenfalls die Errichtung von Provisorien zur 
Aufrechterhaltung der Stromversorgung während der Bauphase, die Erstellung der 
Fundamente der Neubaumaste, die Montage des Mastgestänges und des Zubehörs (z. B. 
Isolatorketten) sowie das Aufziehen der Leiterseile. Am Ende des Neubaus werden nicht mehr 
benötigte Bauwege zurückgebaut. Ein durchgehender Arbeitsstreifen zwischen den einzelnen 
Maststandorten ist für den Bau nicht erforderlich, da sich die Arbeiten hauptsächlich auf die 
Maststandorte beschränken. 

Um die bei der Gesamtmaßnahme möglichen Auswirkungen auf den Boden zu bewerten und 
durch optimierte Abläufe möglichst zu minimieren wurde bereits ein Bodenschutzkonzept 
erstellt, das als Unterlage 13.1 den Antragsunterlagen beigefügt ist. Die dort angegebenen 
jeweils einschlägigen Maßnahmen werden bei den einzelnen Arbeitsschritten berücksichtigt. 
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6.1.1 Bauzeit 

Die Bauzeit zur Errichtung des neuen Ostbayernrings für den Abschnitt 
Regierungsbezirksgrenze Oberfranken/Oberpfalz – Umspannwerk Etzenricht beträgt nach 
derzeitiger Vorausschau insgesamt etwa 3  Jahre. Vorgesehen ist, dass die Bauarbeiten im 
Abschnitt zwischen Redwitz und Mechlenreuth beginnen und dann mit geringem Zeitversatz 
in den anderen Abschnitten parallel dazu erfolgen. Die Bauarbeiten im Abschnitt C 
Umspannwerk Redwitz – Umspannwerk Mechlenreuth, sowie im Abschnitt A Umspannwerk 
Etzenricht – Umspannwerk Schwandorf sind zum jetzigen Zeitpunkt bereits teilweise 
abgeschlossen oder weit fortgeschritten. Für den Abschnitt B-Nord Umspannwerk 
Mechlenreuth – Regierungsbezirksgrenze Oberfranken/Oberpfalz ist mit dem Baubeginn ab 
August 2023 zu rechnen. Die Dauer der Bauzeit ist insbesondere von jahreszeitlich bedingten 
Gegebenheiten und naturschutzfachlich bedingten Bauzeitbeschränkungen abhängig und 
kann sich ggf. verlängern. 

Vor dem Betreten der Grundstücke durch die beauftragten Bauunternehmen werden die 
Zustimmungen der Träger öffentlicher Belange/Eigentümer/Nutzer eingeholt bzw. 
entsprechende Verträge abgeschlossen. Erforderlichenfalls erfolgt die behördliche 
Einweisung in den Besitz (§ 44b EnWG). 

6.1.2 Baustelleneinrichtung 

Um die Erreichbarkeit zum Einsatzort während der Bauphase zu gewährleisten, wird 
bauabschnittsweise die Benutzung öffentlicher Straßen und Wege notwendig. Dabei werden 
auch für die Öffentlichkeit nicht freigegebene Wege, z. B. Zu- und Überfahrten zum Erreichen 
des Einsatzortes, mitgenutzt. Die im Einmündungsbereich der öffentlichen Straßen und Wege 
liegenden befahrbaren Flächen dienen als Zufahrten. Sofern die Straßen und Wege keine 
ausreichende Tragfähigkeit oder Breite besitzen werden in Abstimmung mit den zuständigen 
Baulastträgern Maßnahmen zum Herstellen der Befahrbarkeit festgelegt und durchgeführt. Für 
das Befahren von privaten Wegen und Straßen werden entsprechende Zustimmungen von 
den Eigentümern eingeholt oder entsprechende Vereinbarungen mit den 
Wegegenossenschaften geschlossen. Die geplanten Zufahrten sind den 
Wegenutzungsplänen (Unterlage 2.2) und den Grunderwerbsplänen (Unterlage 3.2) zu 
entnehmen.  

Zur Vermeidung unverhältnismäßig langer Wege und Zuwegungen zum Arbeitsstreifen über 
landwirtschaftlich genutzte Flächen ist es bauabschnittsweise ggf. erforderlich, z. B. an 
vorhandenen Feldzufahrten und entlang des Arbeitsstreifens parallel zur Trasse, provisorische 
Überfahrten im Bereich von kleineren Gräben oder dergleichen zu schaffen. Es hat sich 
bewährt, solche Überfahrten provisorisch mit Platten aus Holz, Stahl oder Aluminium 
auszulegen. Durch die Verlegung der Platten werden Flurschäden und Bodenverdichtungen 
vermieden, und die Wiederherstellung der Böden im Anschluss an die Baumaßnahme ist 
weniger aufwendig. Eine temporäre Verrohrung von Gräben zum Zwecke der Überfahrt 
während der Bauphase kann ggf. notwendig sein. Temporär benötigte Zufahrten und 
temporäre Verrohrungen werden von dem Vorhabenträger bzw. den beauftragten 
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Bauunternehmen dementsprechend nach Abschluss der Arbeiten ohne nachhaltige 
Beeinträchtigung des Bodens wieder aufgenommen bzw. entfernt und der ursprüngliche 
Zustand wieder hergestellt.  

Im Bedarfsfall wird vor Beginn und nach Abschluss der Arbeiten der Zustand von Straßen und 
Wegen in Abstimmung mit den Unterhaltspflichtigen festgestellt. Die durch die Baumaßnahme 
gegebenenfalls entstandenen Schäden werden einvernehmlich behoben. 

Eine ausführlichere Beschreibung der vorgesehenen Maßnahmen für eine möglichst 
schonende Vorgehensweise während der Baustellenreinrichtung ist dem bereits erwähnten 
Bodenschutzkonzept (Unterlage 13.1) zu entnehmen. 

6.1.3 Einsatz von Provisorien 

An etlichen Stellen, insbesondere bei Neubau in Trassenachse und bei der Kreuzung der 
Neubautrasse mit der Bestandstrasse, wird der Einsatz von Provisorien notwendig sein, um 
die Stromversorgung auch während der Bauzeit sicherzustellen. Die Bauausführung des 
Provisoriums kann für die 380-kV-Spannungsebene aus technischen Gründen nur als 
Freileitung erfolgen. Für die Spannungsebenen kleiner oder gleich 220 kV kann die 
Ausführung je nach Erfordernis als Freileitungs- oder Kabelprovisorium erfolgen. 

Die Flächen für Provisorien sind in den Lageplänen (Unterlage 3.2) dargestellt, zudem können 
weitere Angaben zu einzelnen Provisorien dem Bauwerksverzeichnis (Unterlage 7.1) 
entnommen werden. 

Die Freileitungsprovisorien werden in Stahlgitter-Konstruktionen ausgeführt. Das Gestänge 
besteht aus einem Baukastensystem mit abgespannten Masten und Portalen und ist für einen 
Stromkreis ausgelegt. Für die Stromübertragung auf zwei Systemen werden die Masten bzw. 
Portale in doppelter Ausführung nebeneinander oder jeweils einsystemig beidseitig der Trasse 
gestellt (vgl. Abbildung 12 13). 

Einen Sonderfall stellt die temporäre Zubeseilung des zweiten Stromkreises der Leitung E95 
bis zum Umspannwerk Waldsassen dar. Der temporär zubeseilte zweite Stromkreis dient 
während der Bauarbeiten als provisorische Leitung, um den komplexen Bauablauf realisieren 
zu können (vgl. Kapitel 4.2.5). Nach Abschluss der Bauarbeiten wird die temporäre 
Zubeseilung zurückgebaut.  
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Abbildung 12 13: 380-kV-Freileitungsprovisorium für zwei 380-kV-Stromkreise 
 
Der Abstand zwischen den Stützpunkten beträgt in Abhängigkeit der örtlichen Verhältnisse 
und des eingesetzten Provisorientyps ca. 100 bis 200 m. Die Maste werden zur Erhöhung der 
Standfestigkeit durch Druckverteilung auf Holz- bzw. Metallplatten gestellt und seitlich über 
Stahlseile abgespannt. Die Stahlseile sind üblicherweise mit Anker (Schraubanker, 
Spinnanker) im Baugrund rückverankert; alternativ erfolgt deren Rückverankerung über 
Stahlschwellen im Boden, die beim Rückbau des Provisoriums wieder entfernt werden. In 
besonders sensiblen Gebieten können auch Auflastanker zum Einsatz kommen, um Eingriffe 
in den Boden zu minimieren. Für diese Arbeiten kommen ähnliche Baumaschinen zum Einsatz 
wie zur Errichtung eines Mastes.  

Ein Freileitungsprovisorium kann annähernd parallel in einem Achsabstand von bis zu ca. 
50 m zur Bestandsleitung errichtet werden. Ein solches Provisorium für ein 380-kV-System 
inklusive Abankerungen und Absperrbereich beansprucht eine Breite von bis zu ca. 70 m. Die 
Länge ist jeweils von den örtlichen Gegebenheiten und technischen Anforderungen abhängig. 

Zu beachten ist, dass die Errichtung der Provisorien außerhalb von Arbeitsbereichen erfolgen 
muss. Im Bereich von Zuwegungen muss durch geeignete Höhe des Provisoriums bzw. durch 
die Errichtung von Schutzgerüsten der sichere Baustellenverkehr gewährleistet werden. Daher 
kann es in Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten erforderlich sein, den Abstand zur 
Bestandstrasse weiter zu vergrößern. 
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Abbildung 13 14: 380-kV-Freileitungsprovisorium für ein System mit errichtetem Schutzgerüst 
 

Baueinsatzkabel-Provisorien bestehen aus drei Adern VPE-Einleiterkabel und kommen in den 
Spannungsebenen 110 kV und 220 kV in Betracht. Diese werden flach am Boden verlegt. Am 
Anfang und Ende sind Portalmasten des Freileitungsprovisoriums zu errichten. Dort werden 
die Kabelendverschlüsse, die an den Kabelenden montiert werden, an Isolatorketten 
aufgehängt und die leitende Verbindung zum Freileitungsprovisorium hergestellt (vgl. 
Abbildung 14 15). 

Je System ist eine Breite von ca. 10 m für die Kabeltrasse vorzusehen. Zu beachten ist, dass 
auch hierfür die Errichtung außerhalb von Arbeitsbereichen erfolgen muss. Im Bereich von 
Zuwegungen ist das Baueinsatzkabel in geeigneter Weise gegen Druckbelastung zu schützen. 

Für die Errichtung von Provisorien sind je nach Länge und Geländeverlauf typisch drei bis vier 
Wochen Arbeitszeit anzusetzen. Die Standzeit der Provisorien hängt stark vom Einzelfall und 
den zur Verfügung stehenden Schaltzeiten ab, wird aber im Wesentlichen auf die 
Sommermonate begrenzt sein. Für den Rückbau der Provisorien werden weitere zwei bis drei 
Wochen Arbeitszeit notwendig sein. Für den Fall, dass die Provisorien für einen längeren 
Zeitraum errichtet werden müssen, werden diese aus Sicherheitsgründen umzäunt. Beim 
Sonderfall des Übergangs zum Abschnitt B-Süd an der Regierungsbezirksgrenze 
Oberfranken/Oberpfalz wird das Provisorium voraussichtlich zwischen einem und drei Jahren 
benötigt. 
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Abbildung 14 15: 110-kV-Kabelprovisorium mit Übergangsportal 
 

6.1.4 Arbeitsflächen und Zuwegungen 

Für den Bauablauf ist an den Maststandorten eine Zufahrt und eine Arbeitsfläche erforderlich, 
die Gegenstand der Planfeststellung sind. Der genaue Flächenumfang an den einzelnen 
Maststandorten ist daher in den Lage- und Grunderwerbsplänen (Unterlage 3.2) sowie in den 
Unterlagen zum Grunderwerb (Unterlage 6.1) dargestellt. 

Abseits der Straßen und Wege werden während der Bauausführung und im Betrieb zum 
Erreichen der Maststandorte und zur Umgehung von Hindernissen Grundstücke im 
Schutzbereich befahren. Temporäre Zufahrtswege werden ausschließlich für den Bau,  
dauerhafte Zuwegungen auch für den Betrieb verwendet (Abbildung 15 16). Sie dienen auch 
zur Umgehung von Hindernissen wie z. B. linearen Gehölzbeständen und Gräben. 
Unterschiedliche Geräte kommen in Abhängigkeit von der Art der Arbeiten zum Einsatz. Diese 
sind in der Regel geländegängig. Dauerhaft befestigte Zufahrtswege, sowie Lager- und 
Arbeitsflächen werden vor Ort grundsätzlich nicht hergestellt. 
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Abbildung 15 16: Beispiel für eine temporäre Mastzufahrt 
 

Werden infolge von provisorischen Zufahrtswegen neue Zufahrten zu öffentlichen Straßen 
erforderlich, so holt der Vorhabenträger bzw. die beauftragte Leitungsbaufirma die 
erforderlichen Erlaubnisse und Genehmigungen vom Straßenbaulastträger ein, soweit sie 
nicht bereits Gegenstand der Planfeststellung sind. 

Provisorische Fahrspuren, neue Zufahrten zu öffentlichen Straßen, temporäre Verrohrungen, 
ausgelegte Arbeitsflächen und Leitungsprovisorien werden von dem Vorhabenträger bzw. den 
beauftragten Bauunternehmen nach Abschluss der Arbeiten ohne nachhaltige 
Beeinträchtigung des Bodens wieder aufgenommen bzw. entfernt und der ursprüngliche 
Zustand wieder hergestellt.  

Für die Zufahrt oder Baudurchführung hinderliche Einzäunungen werden geöffnet. 
Angeschnittene und durchschnittene Viehkoppeln werden während der Bauzeit, soweit 
erforderlich, mit provisorischen Koppelzäunen versehen, die nach Beendigung der 
Bauarbeiten wieder abgebaut werden. Die ursprünglich vorhandenen Einzäunungen werden 
wieder hergestellt. Zufahrtswege und Arbeitsflächen sind ggf. provisorisch einzufrieden.  

Vor Beginn und nach Abschluss der Arbeiten wird der Zustand von Straßen, Wegen und 
Flurstücken in Abstimmung mit den zuständigen Eigentümern bzw. Nutzern festgestellt. Durch 
die Arbeiten ggf. entstandenen Sachschäden werden behoben oder reguliert. 

Die zur Planfeststellung beantragten Zuwegungen bilden den gegenwärtigen Planungsstand 
ab. Es wird darauf hingewiesen, dass ein endgültiges Baustellenlogistikkonzept erst im 
Rahmen der Ausführungsplanung erstellt werden kann. Ein Erfordernis zur Konkretisierung 
des Wegekonzeptes im Rahmen der Ausführungsplanung kann sich insbesondere ergeben 
aus möglichen Änderungen örtlicher Gegebenheiten bis zum Realisierungszeitpunkt, aus 
Optimierungswünschen betroffener Grundstückseigentümer aber auch aus 
witterungsbedingter Unbefahrbarkeit ursprünglich vorgesehener Zufahrten. Zudem werden 
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erst nach erfolgter Ausschreibung der erforderlichen Bauleistungen die zum Einsatz 
kommenden Baufahrzeuge konkret bestimmbar sein. In diesen Fällen wird der Vorhabenträger 
die schriftliche Zustimmung der betroffenen Grundstückseigentümer einholen, um den 
Erfordernissen des § 43d S. 1 EnWG in Verbindung mit § 76 Abs. 2 VwVfG Genüge zu tun. 
Im Rahmen der ökologischen Bauüberwachung wird sichergestellt, dass es durch geänderte 
Wegeführungen nicht zu einer negativen Abweichung in der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 
kommt. Sollten sich trotz Beachtung des naturschutzrechtlichen Minimierungsgebotes 
änderungsbedingte Defizite in der Bilanzierung ergeben, wird dieses durch die ökologische 
Bauüberwachung dokumentiert und das Negativsaldo nach Abschluss der Gesamtmaßnahme 
unter Vorlage eines konsolidierenden Maßnahmenplans ausgeglichen werden. Die 
ökologische Bauüberwachung steht in enger Abstimmung mit der höheren 
Naturschutzbehörde. 

6.1.5 Gründung der Maste 

Der erste Schritt zum Bau eines Mastes ist die Herstellung der Gründung. Zur Auswahl und 
Dimensionierung der Gründungen sind als vorbereitende Maßnahmen 
Baugrunduntersuchungen notwendig. Hierzu sind die vorgesehenen Maststandorte 
einzumessen und zu markieren. Mit geeigneten Geräten werden die Standorte anschließend 
angefahren und eine Baugrunduntersuchung durchgeführt. Diese Untersuchungen werden im 
Rahmen des Planfeststellungsverfahren bzw. einige Monate vor der Bauausführung 
durchgeführt und sind nach §44 EnWG vom Grundstückseigentümer zu dulden. Um bereits 
jetzt eine Abschätzung der zu erwartenden geologischen Verhältnisse zu bekommen, den 
Umfang der Baugrunduntersuchungen abschätzen zu können und eine vorläufige 
Gründungsempfehlung abzugeben wurden bereits Baugrundvoruntersuchungen durchgeführt 
und der entsprechende Bericht als Unterlage 12.1 nachrichtlich beigefügt. Dort sind daher 
nähere Angaben zu den geplanten Baugrunduntersuchungen zu finden. Ein typisches 
Fahrzeug, das zu diesen Untersuchungen verwendet wird, ist in Abbildung 16 17dargestellt. 
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Abbildung16 17: Baugrunduntersuchung 

 

Kommen Teile der Mastfundamente in Entwässerungsgräben zu liegen, kann eine 
Teilverrohrung des Grabens bzw. eine Verlegung des Grabens um den Mast herum 
erforderlich werden. Mastfundamente in Gewässern sind nicht vorgesehen.  

Im Falle von Pfahlgründungen werden an den Eckpunkten Pfähle in den Boden eingebracht 
(Abbildung 17 18). Das Ramm- oder Bohrgerät ist auf einem Raupenfahrzeug angebracht, das 
geländegängig ist. Nach Fertigstellung einer Mastgründung, fährt das Raupenfahrzeug in der 
Regel innerhalb des Schutzbereiches entlang der Leitungsachse bzw. auf den dargestellten 
Zuwegungen zum nächsten Standort. Für die Umgehung von Gräben werden vorhandene 
landwirtschaftliche Durchfahrten genutzt oder temporäre Grabenüberfahrten eingerichtet. Um 
die erforderlichen Gerätewege gering zu halten, werden die einzelnen Maststandorte wenn 
möglich in einer Arbeitsrichtung nacheinander hergestellt. Das Überspringen und 
nachträgliche Herstellen eines Standortes wird zur Optimierung des Bauablaufs möglichst 
vermieden. Nach ausreichender Standzeit wird nach einem festgelegten Schema 
stichprobenartig die Tragfähigkeit der Pfähle durch Zugversuche überprüft. Nach 
erfolgreichem Abschluss der Prüfungen, erfolgen die Montage der Mastunterteile und die 
Herstellung der Stahlbeton-Pfahlkopfkonstruktionen. 
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Abbildung 17 18: Pfahlgründung 

 

Im Falle von Stufen- oder Plattenfundamenten erfolgt die Herstellung der Mastgründung durch 
Ausheben von Baugruben mittels eines Baggers. Dafür kommt pro Mastbaustelle ein Bagger 
zum Einsatz, die mit einem 40-t-Tieflader angeliefert werden. Der Aushub wird mittels 30-t-
LKW abtransportiert, wofür je nach Größe der Fundamentgrube etwa 30-80 Fahrten nötig sind. 
Für die Gründung werden etwa 40 bis 80 Betonmischerladungen (Betonmischer mit 
Gesamtgewicht von etwa 30 t) angefahren. 

 

 
Abbildung 18 19: Plattenfundament 
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Soll der Boden auf der Baustelle wiederverwendet werden, wird er profilgerecht entnommen, 
gelagert und wiedereingebaut. Überschüssiges Bodenmaterial wird abgefahren. Weitere 
Details hierzu können dem Bodenschutzkonzept (Unterlage 13.1) entnommen werden. 

Soweit eine Wasserhaltung zur Sicherung der Baugruben erforderlich ist, wird grundsätzlich 
davon ausgegangen, dass das Zutagefördern und Einleiten von Grundwasser nur zu einem 
vorübergehenden Zweck und in geringen Mengen erfolgt und – auch bei Zutritt von 
Niederschlagswasser – gemäß § 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Wasserhaushaltsgesetz erlaubnisfrei 
ist. Für spezielle Betrachtungen zu wassersensiblen Bereichen sei auf das hydrogeologische 
Gutachten (Unterlage 10.1) verwiesen. 

Anschließend werden in traditioneller Bauweise die Fundamentverschalung, die Bewehrung, 
der Beton sowie die Mastunterkonstruktion eingebracht. Anschließend wird die Baugrube 
verfüllt. 

6.1.6 Montage Gittermasten und Isolatorketten 

Im Anschluss daran werden die Gittermasten in Einzelteilen zu den Standorten transportiert, 
vor Ort montiert und im Normalfall mit einem Mobilkran aufgestellt (Abbildung 19). Dazu 
werden die Gittermaste in Einzelteilen an die Standorte transportiert (etwa 4 bis 6 
Anlieferungen mit 40-t-Tieflader), am Boden liegend vor Ort vormontiert (Vormontage) und mit 
einem Mobilkran (Tragkraft 50 t) aufgestellt (Abbildung 20). 

Beim Bau des neuen Ostbayernrings erfolgt die Mastmontage (Endmontage) in der Regel mit 
einem Mobilkran (Tragkraft bis 300 t). Im Bauzeitraum wird nicht durchgängig am Maststandort 
gearbeitet, da nach Gründung der Beton witterungsabhängig aushärten muss und erst im 
Anschluss mit der Masterrichtung begonnen werden kann. Die Gründung selbst nimmt etwa 
zwei Wochen in Anspruch, weitere zwei bis drei Wochen sind für Aushärtung einzuplanen. Die 
Masterrichtung nimmt weitere 2 Wochen Zeit in Anspruch, so dass insgesamt von einer 
Bauzeit von 6 bis 8 Wochen pro Maststandort auszugehen ist. 

 
Abbildung 19 20: Mastmontage mittels Mobilkran 
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Zur Isolation gegenüber dem geerdeten Mastgestänge, werden Isolatorketten eingesetzt. Sie 
bestehen aus zwei parallel oder in V-Form angeordneten Isolatorensträngen. Hilfsketten zur 
Führung der Seilverschlaufung an den Masten werden nach Bedarf einsträngig oder V-förmig 
angeordnet. In der Regel kommen Verbundisolatoren zum Einsatz. 

6.1.7 Montage Beseilung 

Der Seilzug erfolgt nach Abschluss der Mastmontage nacheinander in den einzelnen 
Abspannabschnitten. Ein Abspannabschnitt ist der Bereich zwischen zwei Winkel-
Abspannmasten. Die Größe und das Gewicht der eingesetzten Seilzugmaschinen sind 
vergleichsweise gering. An einem Ende eines Abspannabschnittes befindet sich der 
„Trommelplatz“ mit den Leiterseilen auf Trommeln und den Seilbremsen, am anderen Ende 
der „Windenplatz“ mit den Seilwinden zum Ziehen der Leiterseile. 

Um Beeinträchtigungen der sonstigen Grundstücksnutzung zu vermeiden und eine 
Gefährdung während der Seilzugarbeiten auszuschließen, werden vor Beginn der 
Leiterseilverlegearbeiten die Leitungsabschnitte vorbereitet. Für zu kreuzende Objekte (z. B. 
Straßen) werden Schutzgerüste errichtet, die verhindern, dass eine Beeinträchtigung durch zu 
starke Annäherung beim Seilzug erfolgt. Diese Schutzgerüste sind im Bauwerksverzeichnis 
(Unterlage 7.1) aufgeführt und. die dafür benötigten Flächen sind in den Lageplänen 
(Unterlage 3.2) dargestellt. 

Die für den Transport auf Trommeln aufgewickelten Leiter- und Erdseilluftkabel werden über 
am Mast befestigte Laufräder so im Luftraum geführt, dass sie weder den Boden noch 
Hindernisse berühren. Zum Ziehen der Leiterseile bzw. der Erdseile wird zunächst zwischen 
Winden- und Trommelplatz ein leichtes Vorseil ausgezogen. Das Vorseil wird dabei je nach 
Geländebeschaffenheit, z. B. entweder per Hand, mit einem Traktor oder anderen 
geländegängigen Fahrzeugen sowie unter besonderen Umständen mit dem Hubschrauber 
verlegt.  

Die Verlegung des Vorseils mit dem Hubschrauber ist hauptsächlich bei Waldüberspannungen 
vorgesehen. Durch einen Vorseilzug per Hubschrauber entfallen das Hochziehen des Vorseils 
durch Gehölzbestände vom Boden nach oben und damit potenzielle Schädigungen von 
Gehölzbeständen. Zudem können hierdurch Beeinträchtigungen gesetzlich geschützter 
Biotope und anderer empfindlicher Bereiche vermieden werden.  

Anschließend werden die Leiterseile bzw. die Erdseile mit dem Vorseil verbunden und von den 
Seiltrommeln mittels Winde zum Windenplatz gezogen (Abbildung 20 21). Um die 
Bodenfreiheit beim Ziehen der Leiterseile zu gewährleisten, werden die Leiterseile durch eine 
Seilbremse am Trommelplatz entsprechend eingebremst und auf einem bestimmten 
Zugspannungsniveau gehalten. Abschließend werden die Seildurchhänge auf den 
berechneten Sollwert einreguliert und die Seile in die Isolatorketten eingeklemmt. 
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Abbildung 20 21: Seilzug 

6.1.8 Schutzmaßnahmen während des Seilzugs 

Im Falle von Kreuzungen kann das Einhalten des jeweils notwendigen Lichtraumprofils nicht 
zu jedem Zeitpunkt des Seilzugs ohne weitere Schutzmaßnahmen garantiert werden. Auch 
wenn der Seilzug mit relativ niedriger Geschwindigkeit erfolgt, ist ein Versagen einzelner 
Komponenten wie Leiterseile, Vorseile, Verbinder oder auch ein Versagen der 
Seilzugmaschinen in Ausnahmefällen möglich. Um eine Gefährdung von Personen oder 
Beschädigungen von Gegenständen auszuschließen, werden bei Seilzugarbeiten über 
kreuzenden Objekten (z. B. Straßen, Gewässern, Bahnstrecken, Freileitungskreuzungen und 
Gebäuden) temporäre Schutzmaßnahmen i. d. R. in Form von Schutzgerüsten zur Einhaltung 
des jeweiligen Lichtraumprofils vorgesehen. Diese Schutzgerüste stehen ca. einen Meter vom 
jeweiligen Weg oder dem zu kreuzenden Objekt entfernt und sind in den Lage- und 
Grunderwerbsplänen (Unterlage 3.2) gekennzeichnet.  
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Bei wenig frequentierten Wegen können Sperrungen oder Sicherungsposten zum Einsatz 
kommen. Bei Kreuzungen mit stärkerer Frequentierung oder ohne Möglichkeit zur temporären 
Sperrung oder bei Kreuzungen mit Gefährdungspotential durch die überkreuzten Leitungen 
selbst (z. B. spannungsführende Freileitungen), werden weiterführende 
Kreuzungsschutzmaßnahmen erforderlich. Beim Ausziehen der vier Teilleiter eines 
Viererbündels als Einzelseile ist der Einsatz des Rollenleinensystems denkbar. Die Rollenleine 
wird zwischen zwei Masten gespannt und stellt über die Anordnung der Rollen im Abstand 
weniger Meter sicher, dass das in ihr geführte Seil an Ort und Stelle bleibt. Ein weiteres 
Sicherungssystem stellt die Verwendung von Schutzgerüsten dar. Man unterscheidet hierbei 
zwischen Schleifgerüsten ohne Schutznetz und Stahlgerüsten mit Schutznetz mit statischem 
Nachweis.  

Alle Sicherungsmaßnahmen werden temporär eingesetzt und nach den Seilzugarbeiten 
wieder vollständig zurückgebaut bzw. entfernt. Die Flächeninanspruchnahmen werden als 
temporäre Arbeitsflächen in den Lage-/und Grunderwerbsplänen (Unterlage 3.2) 
ausgewiesen. 

 
Abbildung 21 22: Schutzgerüst aus Metall und 
Schleifgerüst aus Holz 
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6.2 Rückbau der Bestandsleitungen 

Die Vorgehensweise beim Rückbau erfolgt nach Regelungen von TenneT, die insbesondere 
die Empfehlungen der Handlungshilfe für den Rückbau von Mastfundamenten bei Hoch- und 
Höchstspannungsfreileitungen gemäß der ab dem 01.08.2023 geltenden ErsatzbaustoffV 
(ersetzt die LAGA M20) des Bayerischen Landesamts für Umwelt (BAYLFU Rückbau, 2015) 
berücksichtigt. Diese Handlungshilfe gibt Hinweise zum Rückbau von Fundamenten bei 
Freileitungsmasten. Sie zeigt insbesondere auf, welche Untersuchungen vorzunehmen sind, 
gibt Hinweise zur ordnungsgemäßen und schadlosen Entsorgung (Verwertung oder 
Beseitigung) der beim Rückbau anfallenden Abfälle und zur ordnungsgemäßen 
Wiederverfüllung. Zudem wird auch beim Rückbau eine bodenkundliche Baubegleitung 
eingesetzt (vgl. Unterlage 13.1) 

Die bestehenden Maste der Leitungen Nr. B100, B111 und B112 wurden Anfang der 1970er 
Jahre gebaut. 

Die Stahlgittermaste sind feuerverzinkt und wurden zum Schutz gegen Korrosion mit einem 
Deckanstrich beschichtet. Eine Grundierung ist nicht verwendet worden, der Einsatz von 
Bleimennige ist ausgeschlossen. Schädliche Bodenveränderungen durch Schadstoffe in 
Altbeschichtungen sind demnach nicht zu erwarten. 

Alle Maste haben Betonfundamente, die nicht mit Schwarzanstrichen beschichtet wurden. Es 
wurden keine Holzschwellen als Gründung eingesetzt. Eine Verunreinigungen des Erdreichs 
durch Imprägnierungsmethoden oder teerhaltige Anstriche kann damit ausgeschlossen 
werden. Entsprechend den Anforderungen der oben genannten Handlungshilfe des 
Bayerischen Landesamts für Umwelt sind orientierende Bodenuntersuchungen nicht 
erforderlich, da keine Anhaltpunkte für eine schädliche Bodenveränderung vorliegen. 

Nach Inbetriebnahme des Neubaus erfolgt – je nach Verfügbarkeit der erforderlichen 
Ressourcen im Zeitraum von ca. ein bis zwei Jahren – der Rückbau der bestehenden 
Leitungen. 

Nach dem Rückbau wird TenneT die Löschung der bestehenden Grunddienstbarkeiten 
veranlassen, sodass die Eigentümer wieder belastungsfrei über ihre Grundstücke verfügen 
können. 

Ziel von TenneT ist, im Bereich der rückgebauten Trasse geeignete Flächen im Rahmen der 
erforderlichen Kompensationsmaßnahmen, insbesondere für den waldrechtlichen Ausgleich, 
nutzen zu können - siehe hierzu Unterlage 5. 

6.2.1 Sicherung und Demontage der Leiterseile 

In einem ersten Demontageschritt werden an zu sichernden Stellen (Verkehrskreuzungen, 
Wohngebäuden, etc.) Schutzgerüste erstellt, um bei einer Entfernung von Beseilung und 
Armaturen keine Schäden zu verursachen. Durch das Anbringen von Seilrollen an den 
Traversen oder andere technischen Maßnahmen, können die Leiterseile in Bereichen mit 
schutzwürdigen und schutzbedürftigen Biotopen so entfernt werden, dass dies berührungsfrei 
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zum Boden stattfinden kann. Der Abtransport der Seile erfolgt mit 30-t-LKW (etwa 30 Fahrten 
je Abspannabschnitt).  

6.2.2 Demontage der Maste 

Im weiteren Verlauf werden die einzelnen Masten an einem Mobilkran (Tragkraft bis zu 300 t) 
befestigt. An geeigneten Stoßstellen wird die Verschraubung des Mastes geöffnet und die 
Mastteile werden aus der Leitung gehoben. Vor Ort werden die Mastteile in kleinere, 
transportierbare Teile zerlegt und abgefahren (etwa 5 Fahrten mit 30-t-LKW).  

6.2.3 Rückbau der Fundamente 

Die Fundamente werden anschließend bis zu einer Bewirtschaftungstiefe von typischerweise 
1,20 m unter Erdoberkante entfernt. Dazu kommt ein Bagger mit Hydraulikmeisel zum Einsatz. 
Das abgebrochene Material wird mit 30-t-LKW abgefahren (5 bis 20 Fahrten). In 
naturschutzfachlich sensiblen Bereichen (z. B. Moorböden) kann das Fundament 
entsprechend den örtlichen Anforderungen vollständig im Boden verbleiben. Die nach 
Demontage der Fundamente entstehenden Gruben werden mit geeignetem und ortsüblichem 
Boden entsprechend den vorhandenen Bodenschichten wiederverfüllt (Anfuhr mit 30-t-LKW, 
etwa fünf Fahrten). Das eingefüllte Erdreich wird ausreichend verdichtet, wobei ein späteres 
Setzen des eingefüllten Bodens berücksichtigt wird. Das demontierte Material wird 
ordnungsgemäß entsorgt oder einer Weiterverwendung zugeführt. Weitere Ausführungen sind 
dem Bodenschutzkonzept (Unterlage 13.1) zu entnehmen. 

6.3 Betrieb der Leitung 

Mit Inbetriebnahme der Leitungen werden die Leiterseile unter Spannung gesetzt und 
übertragen fortan den elektrischen Strom und damit elektrische Leistung. Die Freileitung ist 
auf viele Jahre hinaus wartungsfrei und wird durch wiederkehrende Prüfungen (Inspektionen) 
auf ihren ordnungsgemäßen Zustand hin überprüft. Dabei wird auch darauf geachtet, dass 
u. A. der Abstand der Vegetation zu den spannungsführenden Anlagenteilen den 
einschlägigen Vorschriften entspricht. Wartungsmaßnahmen der Antragstellerin sorgen dafür, 
dass bei abweichenden Zuständen der Sollzustand wieder hergestellt wird. Dies  sind 
beispielsweise: 

• Inspektionen wie Begehungen, Mastkontrollen oder Befliegungen 

• Wartungsarbeiten für Trassenfreihaltung, Korrosionsschutz, Erdungsanlagen 

• Instandhaltungsmaßnahmen wie Kettenwechsel, Leiterseiltausch oder 
Masterhöhungen 

Betrieblichen Maßnahmen dieser Art sind ebenfalls Gegenstand des planfeststellungsfähigen 
Betriebes i.S.v. § 43 Satz Absatz 1 Satz 1 Nr.1 EnWG.  
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7 Auswirkungen des Vorhabens 

7.1 Grundstücksinanspruchnahme und Leitungseigentum 

Die Grundstücke, die für die Baumaßnahmen und den späteren Betrieb der Freileitung in 
Anspruch genommen werden, sind in den Lage-/Grunderwerbsplänen dargestellt (Unterlage 
3.2). Art und Umfang der Inanspruchnahme von Grundeigentum durch das geplante Vorhaben 
sind im Grunderwerbsverzeichnis aufgelistet (Unterlage 6.1). Den Grundstückseigentümern 
werden aus Vertraulichkeitsgründen Schlüsselnummern zugewiesen. Die dazugehörige 
Schlüsselnummerliste mit den Namen der Grundstückseigentümer liegt nicht öffentlich aus. 
Sie können bei der örtlichen Stadtverwaltung bzw. Gemeindeverwaltung erfragt werden. 

Ein Teil der Grundstücke wird dauerhaft durch Maste und den Schutzbereich in Anspruch 
genommen. Der Schutzbereich der Leitungsachse ist für den Bau und den Betrieb der 
Freileitung erforderlich, um die Sicherheitsabstände gemäß der Norm DIN EN 50341-3-4 
einhalten zu können (siehe Abschnitt 5.4). Ein Verlust des Grundeigentums ist hiermit nicht 
verbunden, die Sicherung der Leitungsrechte erfolgt über Dienstbarkeiten auf den betroffenen 
Flurstücken. Auch einzelne Zuwegungen zu Maststandorten können dauerhaft dinglich 
gesichert sein. 

Andere Grundstücke werden nur vorübergehend in Anspruch genommen, z. B. durch 
Arbeitsflächen, temporäre Zuwegungen oder Leitungsprovisorien. 

Bei der Vorbereitung und Durchführung der Baumaßnahmen entstehende Schäden an 
Straßen, Wegen und Flurstücken werden entschädigt und wieder beseitigt. Der ursprüngliche 
Zustand wird in Abstimmung mit den entsprechenden Eigentümern bzw. Nutzern wieder 
hergestellt. 

7.1.1 Dauerhafte Inanspruchnahme von Grundstücken, dinglich gesicherte 
Nutzungsbeschränkung 

Zur dauerhaften, eigentümerunabhängigen rechtlichen Sicherung der Leitung ist die 
Eintragung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit in Abteilung II des jeweiligen 
Grundbuches erforderlich. Die Eintragung erfolgt für die von der Leitung überspannte Fläche, 
also den Schutzbereich der Leitung, sowie für Maststandorte und dauerhafte Zuwegungen, 
wie sie in den Lage-/Grunderwerbspläne (Unterlage 3.2) dargestellt und im 
Grunderwerbsverzeichnis (Unterlage 6.1) aufgelistet ist. 

Voraussetzung für die Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit im 
Grundbuch ist eine notariell beglaubigte Bewilligungserklärung des jeweiligen 
Grundstückseigentümers. Der Vorhabenträger setzt sich daher mit jedem einzelnen vom 
Leitungsneubau und Rückbau unmittelbar betroffenen Grundstückseigentümer ins Benehmen 
und bemüht sich um die Unterzeichnung einer entsprechenden Vereinbarung, die auch 
Entschädigungsregelungen enthält. Im Falle der Nichterteilung der Bewilligung stellt der 
Planfeststellungsbeschluss die Grundlage für Eintragung der benötigten beschränkt 
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persönlichen Dienstbarkeit im Wege der Enteignung in einem sich anschließenden 
Enteignungsverfahren dar (§ 45 EnWG).  

Die beschränkt persönliche Dienstbarkeit gestattet dem Vorhabenträger den Bau und den 
Betrieb der Leitung. Erfasst wird insoweit die Inanspruchnahme des Grundstückes u. a. durch 
Betreten und Befahren zur Mastgründung, Mastmontage, Seilzug, Korrosionsschutzarbeiten 
und sämtliche Vorbereitungs- und Nebentätigkeiten während der Leitungserrichtung sowie die 
Nutzung des Grundstückes während des Leitungsbetriebes für Begehungen und Befahrungen 
zu Kontrollzwecken, Inspektions- und Instandsetzungsarbeiten. 

Beschränkungen der Nutzbarkeit des Grundstücks ergeben sich ggf. zudem daraus, dass 
Bäume und Sträucher, welche die Leitung gefährden, nicht im Schutzbereich der Leitung 
belassen werden können bzw. vom Vorhabenträger zurück geschnitten werden dürfen, 
Bauwerke und sonstige Anlagen nur im Rahmen der jeweils gültigen Abstandsnorm – aktuell 
DIN EN 50341-3-4 – und nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Vorhabenträgers 
errichtet werden dürfen, sowie sonstige die Leitung gefährdende Verrichtungen, etwa den 
Betrieb gefährdende Annäherungen an die Leiterseile durch Aufschüttungen, untersagt sind. 

Soweit ein schuldrechtliches oder dingliches Recht - etwa zum Besitz, z. B. Pacht oder 
Nießbrauch, - an dem dauerhaft in Anspruch zu nehmenden Grundstück besteht, wird dies 
ebenfalls beschränkt. 

Über die beschränkt persönliche Dienstbarkeit zum Bau und Betreib der Leitung hinaus 
werden in einigen Bereichen auch Flurstücke für umweltfachliche Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen in Anspruch genommen. Um den Bestand und die Wirksamkeit dieser 
Maßnahmen dauerhaft sicherzustellen, sind auch hierfür beschränkt persönliche 
Dienstbarkeiten in das Grundbuch einzutragen. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind 
freiwillig und werden nur im Einverständnis mit den Berechtigten durchgeführt. Ein 
Enteignungsverfahren kann für solche nicht angeordnet werden. 

7.1.2 Vorübergehende Inanspruchnahme 

Bei Flurstücken, die nur vorübergehend in Anspruch genommen werden, ist eine 
grundbuchliche Sicherung nicht erforderlich. Auch die vorübergehende Inanspruchnahme ist 
in den Lage-/ Grunderwerbspläne (Unterlage 3.2) dargestellt und im Grunderwerbsverzeichnis 
(Unterlage 6.1) aufgelistet. 

Für die während der Bauausführung der Freileitung nur vorübergehend in Anspruch 
genommenen privaten Zufahrtswege bemüht sich der Vorhabenträger bei den jeweiligen 
Eigentümern/Nutzern um eine entsprechende schuldrechtliche Gestattung. Insbesondere für 
die Errichtung der Leitungsprovisorien werden Grundstücke ebenfalls nur vorübergehend in 
Anspruch genommen. Wird eine Gestattung nicht erteilt, stellt der Planfeststellungsbeschluss 
auch die Grundlage für die Verschaffung des benötigten vorübergehenden Besitzrechts im 
Wege der Besitzeinweisung dar.  



Erläuterungsbericht 
Ostbayernring, Abschnitt Regierungsbezirksgrenze – Etzenricht (B160)  
 
 

 
 
19.05.2023  76 von 87 
  
 

7.1.3 Entschädigung 

Die wirtschaftlichen Nachteile, die durch die Inanspruchnahme von Grundstücken entstehen, 
werden in Geld entschädigt. Die Höhe der Entschädigung ist nicht Gegenstand des 
Planfeststellungsverfahrens. 

Als Grundlage für einzeln abzuschließende Bewilligungs- und Gestattungsverträge ist es Ziel 
von TenneT mit dem Bayerischen Bauernverband eine Rahmenvereinbarung abzuschließen, 
in der nähere Regelungen, insbesondere zu den zu leistenden Entschädigungszahlungen 
beinhaltet sind.  

7.1.4 Kreuzungsverträge (Gestattungsverträge) 

Die Ausgestaltung von Rechtsverhältnissen bzgl. der Nutzung oder Querung von öffentlichen 
Verkehrs- und Wasserwegen, von Bahnstrecken oder anderen Infrastrukturen wird über 
Kreuzungsverträge bzw. Gestattungsverträge erfolgen. Eine Auflistung aller von diesem 
Projekt betroffenen Kreuzungsobjekte sind im Kreuzungsverzeichnis (Verweis) enthalten. 

7.1.5 Leitungseigentum, Erhaltungspflicht und Rückbau der Leitung 

Der Vorhabenträger ist Eigentümer der Freileitung einschließlich der Masten. In den Bereichen 
der Mitführung von 110-kV-Stromkreisen der Bayernwerk Netz GmbH besteht ein 
Mischeigentum. Die Leitungseinrichtungen sind nur Scheinbestandteile des jeweiligen 
Grundstückes gemäß § 95 Abs. 1 S. 2 BGB und gehen somit nicht in das Eigentum des 
Grundstückseigentümers über. Ein Eigentumsübergang auf den Grundstückseigentümer 
durch Verbindung mit dem Grundstück (§ 946 BGB i. V. m. § 94 BGB) findet daher nicht statt. 

Der Vorhabenträger ist gemäß § 1090 Abs. 2 i. V. m. § 1020 Satz 2 BGB grundsätzlich dazu 
verpflichtet, die Leitung und die Masten in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. 

Nach Außerbetriebnahme der Leitung hat der Grundstückseigentümer einen Anspruch auf 
Löschung der Dienstbarkeit aus dem Grundbuch. Dies ergibt sich daraus, dass der mit der 
Dienstbarkeit erstrebte Vorteil für den Vorhabenträger dann endgültig entfallen ist.  

7.2 Forstwirtschaft 

Entlang des Trassenverlaufs werden auch forstlich genutzte Flächen in Anspruch genommen. 
Bei Querungen sind Eingriffe in die Nutzung, wie z. B. Festlegung von 
Aufwuchsbegrenzungen, selektiver Einschlag einzelner Bäume oder Schlagen einer Schneise 
nötig. Bei der direkten Inanspruchnahme forstlich genutzter Flächen, z. B. für die Errichtung 
eines Mastes ist eine vollständige Rodung nötig. 

Wie in den folgenden Abschnitten ausführlicher dargestellt, hat der Vorhabenträger durch die 
Wahl des Trassenverlaufs und weiterer Maßnahmen den Eingriff in den Wald soweit möglich 
minimiert. Dabei ist meist eine Abwägung mit anderen Schutzgütern notwendig, so dass ein 
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Waldeingriff nicht vollständig vermieden werden kann. Um diesen Eingriff zu kompensieren ist 
für Wälder mit Funktionen nach Art. 6 BayWaldG ein 1:1 Ausgleich durch Wiederaufforstung 
auf anderen Flächen vorgesehen. 

Sollte es nach dem Bau der Leitung zu Folgeschäden (z.B. Windwurf bei besonderen 
Witterungsverhältnissen (Sturm), Sonnenbrand oder Käferbefall) kommen, die nachweislich 
durch das Anlegen der Schneise hervorgerufen werden, wird TenneT diese Schäden 
gutachterlich bewerten lassen und entsprechend entschädigen. Die Entschädigungen werden 
neben dem Bestandswert und der Hiebsunreife auch die Kosten für die Wiederherstellung in 
den Ausgangszustand beinhalten. 

Eine ausführliche Beschreibung der Auswirkungen auf den Wald ist auch in der Umweltstudie 
(Unterlage 11.1, Abschnitt 6.9) enthalten. 

7.2.1 Breite von Waldschneisen 

Beim Bau von Höchstspannungsleitungen in Bayern wurde bisher üblicherweise die Breite 
einer Waldschneise anhand der sogenannten Baumfallkurve bemessen. Dies gilt auch für den 
bestehenden Ostbayernring. Beim neuen Ostbayernring wird der Schutzbereich im Wald wie 
in Abschnitt 5.4 beschrieben bemessen. Durch diesen schmaleren Schutzbereich wird der 
Waldeingriff von Vornherein um etwa 30% reduziert. 

7.2.2 Verwendung des Tonnen-Mastbildes 

In Kapitel 5.3.2 sind die verschiedenen Mastbilder dargestellt. Bei der Verwendung des 
Tonnenmastbildes in Waldbereichen kann die Gesamtbreite der Waldschneise um ca. 5-6 m 
gegenüber dem Donau-Mastbild reduziert werden.  

Dies gilt jedoch nur für Bereiche ohne Mitführung von 110-kV-Stromkreisen. In Bereichen der 
110-kV-Mitführung kommt das Mastbild „Donau-Einebene“ zum Einsatz. Eine Reduzierung der 
Schneisenbreite durch Verwendung eines anderen Mastbildes ist in diesen Bereichen nicht 
sinnvoll möglich. 

Im Abschnitt zwischen der Regierungsbezirksgrenze und Etzenricht ist fast durchgängig die 
Mitführung von 110-kV-Stromkreisen vorgesehen. Daher kommt die Verwendung des 
Tonnenmastbildes hier nicht in Betracht. 

7.2.3 Waldüberspannung 

In sensiblen Bereichen können Stahlgittermaste so konstruiert werden, dass die Leiterseile 
oberhalb des Waldes aufgehängt werden. Der Seilzug erfolgt in einem solchen Fall mittels 
Helikopter. Um Waldbereiche mit Bäumen von typischen Endaufwuchshöhen von 35-40 m zu 
überspannen sind hierzu Erhöhungen der Maste um etwa 25 m bis 30 m notwendig. In 
Bereichen mit zwei 380-kV-Stromkreisen (ohne Mitführung von 110-kV-Stromkreisen) ist 
daher bei dieser Maßnahme von Masthöhen ca. 90 m auszugehen. 
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Nachfolgend wird unterschieden zwischen vollständiger Überspannung, Teilüberspannung 
und vollständiger Rodung. 

Vollständige Wald-/ Gehölzüberspannung (dauerhaft) 

Die Endaufwuchshöhe der Bäume kann erreicht werden, ohne dass Gehölzentnahmen/ -
rückschnitte erforderlich werden. Der Seilzug erfolgt in diesen Bereichen schleiffrei 
(Vermeidungsmaßnahme V16). Da kein Waldeingriff i. S. des § 15 BNatSchG erfolgt, entsteht 
hier kein Kompensationsbedarf. 

Teilüberspannung von Wald-/Gehölzbereichen (temporär) 

Wenn die Überspannung der Endaufwuchshöhen nicht möglich ist, kann eine 
Teilüberspannung erfolgen. Wald- oder Gehölzbereiche, die derzeit niedrig genug sind,  und 
für welche folglich zur Errichtung der Leitung kein Kahlschlag erforderlich ist, können zunächst 
verbleiben. Es ist jedoch anzunehmen, dass die Bäume noch an Höhe zunehmen und somit 
nicht dauerhaft überspannt werden können. Da im Rahmen der zukünftigen Trassenpflege 
Eingriffe (Entnahme oder Rückschnitt) möglich sind, werden diese Bereiche im Sinne einer 
Worst case Betrachtung als Kahlschlag (Waldeingriff) bilanziert und erzeugen daher einen 
Kompensationsbedarf. Dennoch ist in diesen Bereichen die Vermeidungsmaßnahme V2 
(Reduzierung der Gehölzeingriffe) vorgesehen. 

Um abzuwägen, ob eine der genannten möglichen Formen von Waldüberspannung in Betracht 
kommt, ist eine Reihe von Aspekten zu berücksichtigen. Dies sind unter anderem: 

• Potentielle negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild 

• Mögliche avifaunistische Konflikte – Beachtung anflugsgefährdeter Großvogelarten 

• Länge und Geradlinigkeit des überspannten Waldbereiches 

• Höhe der Maste – ab einer Höhe von 100 m besteht eine Befeuerungspflicht 
(„Blinklichter“) 

• Sonstige technische Restriktionen 

• Wirtschaftliche Gesichtspunkte 

Vollständige Rodung (dauerhaft) 

Kommt man nach Abwägung der genannten sechs Kriterien zu dem Ergebnis, dass für einen 
bestimmten Waldbestand weder eine vollständige Waldüberspannung noch eine 
Teilüberspannung zu berücksichtigen ist, so wird eine vollständige Rodung der Waldfläche 
beplant. Hierfür ist bereits zur Errichtung der Leitung als auch für den späteren Leitungsbetrieb 
der komplette Waldbestand im Bereich des Freileitungsschutzstreifens zu roden. 

Im Abschnitt zwischen der Regierungsbezirksgrenze und Etzenricht ist keine 
Waldüberspannung vollständige Waldüberspannung für ganze Spannfelder vorgesehen. 
Allerdings wurden, unter Abwägung weiterer zu betrachtender Belange (Artenschutz, 
Landschaftsbild, Kosten), einzelne Masten im Zuge des Deckblatts geringfügig erhöht, 
wodurch kleinere sensible Wald-/ Gehölzbereiche durch Überspannung der Endwuchshöhe 
geschont werden, sodass keine Eingriffe (Entnahme oder Rückschnitt) in diese Bestände 
erforderlich werden.  
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Darüber hinaus werden einzelne Wald-/ Gehölzbestände aufgrund des Reliefs, der Lage im 
Schutzstreifen und der Höhe der Masten von den Leiterseilen so hoch überspannt, dass auch 
hier keine Eingriffe erforderlich werden, zumindest zur Errichtung der Leitung. Bei diesen 
reliefbedingten Überspannungen wird noch einmal zwischen einer dauerhaften Überspannung 
von Wald- und Gehölzbiotopen und einer Teilüberspannung unterschieden. 

 

Ob betroffene Wald- oder Gehölzbereiche niedrig genug zur Errichtung der Leitung sind, ergibt 
sich aus den Längenprofilen (Unterlage 4). Dadurch erforderlicher Kahlschlag ist außerdem 
aus den magentafarbenen Markierungen im Lage- und Grunderwerbsplan (Unterlage 3 ) 
ersichtlich, die jeweilige Flächengröße ergibt sich außerdem aus dem 
Grunderwerbsverzeichnis (Unterlage 6; vorletzte Spalte „Waldeingriff“). 

7.3 Landwirtschaft 

Ein Großteil der für das Vorhaben erforderlichen Flächeninanspruchnahme betrifft 
landwirtschaftlich genutzte Flächen. Dies betrifft zum einen dauerhaft in Anspruch 
genommene Flächen für Maststandorte sowie überspannte Grundstücksflächen einschließlich 
der Schutzbereiche der Freileitung. Zum anderen aber auch temporäre 
Flächeninanspruchnahme für Arbeitsflächen, Zuwegungen, Provisorien und Schutzgerüste.  

Bei den dauerhaft in Anspruch genommenen Flächen werden aber nur die Flächen der 
Maststandorte der landwirtschaftlichen Nutzung dauerhaft entzogen. Auf den weiteren 
Flächen des Schutzstreifens, auch direkt unterhalb der Leiterseile, steht einer typischen 
landwirtschaftlichen Nutzung als Acker oder Wiesenfläche nichts entgegen.  

Durch die temporäre Flächeninanspruchnahme kommt es in der Zeit der baulichen Nutzung, 
und damit wohl in den meisten Fällen für eine Vegetationsperiode, zu Minderungen oder sogar 
Ausfällen des Ernteertrags. Diese Schäden sind selbstverständlich zu erstatten. Dazu soll, wie 
in Abschnitt 7.1.3 bereits erwähnt, als Grundlage für einzeln abzuschließende Bewilligungs- 
und Gestattungsverträge eine Rahmenvereinbarung mit dem Bayerischen Bauernverband 
abgeschlossen werden, in der zu allen Themen der Landwirtschaft nähere Regelungen 
getroffen werden. 

Um bei den anstehenden Baumaßnahmen die Fruchtbarkeit des Bodens weitestgehend zu 
erhalten und schädigende Bodenbelastung zu vermeiden, wurde ein umfassendes 
Bodenschutzkonzept erstellt (Unterlage 13.1). Die dort angegebenen Maßnahmen werden in 
der Bauphase entsprechend umgesetzt. 

7.4 Umweltauswirkungen 

7.4.1 Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter des UVPG 

Es wurden anlagebedingte, betriebsbedingte und baubedingte Auswirkungen des 
Ostbayernrings auf die einzelnen Schutzgüter untersucht. Die Ergebnisse sind der 
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Umweltstudie (Unterlage 11.1) aufbereitet und in der allgemeinverständlichen 
Zusammenfassung nach UVPG (Anlage 1) zusammengefasst. 

7.4.2 Immissionen und ähnliche Wirkung 

Im Rahmen der Planfeststellung sind auch die Vorschriften des Bundes-
Immissionsschutzgesetztes (BImSchG) zu beachten. Bei einer Höchstspannungs-Freileitung 
handelt es sich nicht um eine nach § 4 Abs. 1 BImSchG in Verbindung mit der 4. BImSchV 
genehmigungsbedürftige Anlage. Insofern richten sich die immissions-schutzrechtlichen 
Anforderungen an die Freileitung nach § 22 BImSchG (Betreiberpflichten für nicht – nach dem 
BImSchG – genehmigungsbedürftige Anlagen). 

Gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 1, 2 BImSchG sind nicht genehmigungsbedürftige Anlagen so zu 
errichten und zu betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach 
Stand der Technik vermeidbar sind, bzw. dass nach dem Stand der Technik unvermeidbare 
schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt werden. Schädliche 
Umwelteinwirkungen sind nach § 3 Abs. 1 BImSchG Immissionen, die nach Art, Ausmaß und 
Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die 
Allgemeinheit oder Nachbarschaft herbeizuführen. 

Für die Planfeststellung sind die mit dem Vorhaben verbundenen Immissionen darzustellen 
und hinsichtlich der Einhaltung vorgeschriebener Grenz- und Richtwerte zu beurteilen. Aus 
dem Betrieb der Leitung handelt es sich hierbei um elektrische und magnetische Felder sowie 
um Geräusche, die von der Leitung erzeugt werden. Während des Baus kann es zudem zu 
Schallemissionen (Baulärm) kommen. 

7.4.2.1 Elektrische und magnetische Felder 

Freileitungen erzeugen aufgrund der unter Spannung stehenden und Strom führenden Leiter 
elektrische und magnetische Felder. Daher sind in der Planfeststellung die Vorschriften des 
BImSchG zu beachten bzw. die Einhaltung der konkreten Anforderungen der 26. BImSchV für 
Niederfrequenzanlagen dazulegen. Diese Verordnung enthält Anforderungen zum Schutz der 
Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen und zur Vorsorge 
gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch elektrische, magnetische und 
elektromagnetische Felder. 

In der Unterlage 9.1 wird der Ersatzneubau des Ostbayernrings im Abschnitt 
Regierungsbezirksgrenze - Umspannwerk Etzenricht auf alle Anforderungen hin ausführlich 
geprüft. Dabei wird durch Berechnungen nachgewiesen, dass die Feldstärken der elektrischen 
und magnetischen Felder des Ostbayernrings unterhalb der zulässigen Grenzwerte liegen und 
damit alle Schutzanforderungen erfüllt sind. An allen maßgeblichen Immissionsorten werden 
die Grenzwerte weit unterschritten. Auch die Anforderungen zur Vorsorge und das darin 
enthaltene Minimierungsgebot der 26. BImSchVVwV werden umfassend erfüllt. Somit ist 
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festzuhalten, dass der Ostbayernring allen gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich der 
Immission von elektrischen und magnetischen Feldern gerecht wird. 

7.4.2.2 Betriebsbedingte Geräuschemissionen 

Während des Betriebes von Freileitungen kann es bei sehr feuchter Witterung (Niederschlag 
oder sehr hohe Luftfeuchte) zu Korona-Entladungen an der Oberfläche der Leiterseile 
kommen. Dabei können, zeitlich begrenzt, Geräusche verursacht werden. Die Schallpegel 
hängen neben den Witterungsbedingungen im Wesentlichen von der elektrischen Feldstärke 
auf der Oberfläche der Leiterseile ab. Diese sogenannte Randfeldstärke ergibt sich wiederum 
aus der Höhe der Spannung, dem eingesetzten Leitertyp, der Phasenzuordnung, sowie aus 
der geometrischen Anordnung und den Abständen der Leiterseile untereinander und zum 
Boden.  

Für Lärmimmissionen bestehen Richtwerte, die die Pflichten u.a. von Betreibern nicht 
genehmigungsbedürftiger Anlagen nach § 22 Abs. 1 BImSchG konkretisieren. Diese sind in 
der nach § 48 BImSchG erlassenen TA Lärm geregelt. Die TA Lärm gibt jeweils die Tag- 
(06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) und Nachtrichtwerte (22:00 Uhr und 6:00 Uhr) für maßgebliche 
Immissionsorte an. Für Freileitungen, die sich im Dauerbetrieb befinden, sind daher 
insbesondere die geringeren Nachtrichtwerte maßgeblich. 

Entsprechend den Anforderungen der TA Lärm wurde ein Gutachten erstellt, dieses ist als 
Unterlage 9.2 Teil der Planfeststellungsunterlagen. Diese schalltechnische Untersuchung hat 
ergeben, dass beim geplanten Ersatzneubau des Ostbayernrings im Abschnitt 
Regierungsbezirksgrenze - Umspannwerk Etzenricht an allen zu betrachtenden Gebäuden mit 
Wohnnutzung eine deutliche Unterschreitung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm vorliegt. 
Dem Ergebnis der schalltechnischen Prüfung nach ist bei antragsgemäßer Errichtung der 
Trasse sowie bei ordnungsgemäßem Betrieb der Freileitung sichergestellt, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen durch Lärm für die 
Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden und dass Vorsorge gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen durch 
Lärm getroffen ist. Dies wird insbesondere durch die dem Stand der Technik entsprechenden 
Maßnahmen zur Emissionsbegrenzung durch die Verwendung von Viererbündel-Leiterseilen 
bei den 380-kV-Stromkreisen sowie durch Einhaltung der mit dem geplanten Trassenverlauf 
verbundenen Abständen zu schutzbedürftigen Wohnbebauungen umgesetzt. Das Vorhaben 
kann also aus immissionsschutzfachlicher Sicht realisiert werden. 

7.4.2.3 Baubedingte Geräuschemissionen 

Für die Bauphase gelten die einschlägigen Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm. Diese 
sind die Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz, 
Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm), vom 26. August 1998 sowie die 
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen (AVV 
Baulärm) vom 19. August 1970. 
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Um die durch den Baustellenbetrieb beim Neubau des Ostbayernrings und Rückbau der 
Bestandstrasse zu erwartenden Geräuschimmissionen zu prognostizieren und hinsichtlich des 
an den jeweiligen Einwirkorten entlang der Trasse einzuhaltenden Schutzniveaus zu bewerten 
wurde ein entsprechendes Gutachten erstellt und als Unterlage 9.3 den 
Planfeststellungsunterlagen beigefügt. 

Dieses Gutachten zeigt auf, dass die zulässigen Immissionsrichtwerte nach AVV-Baulärm an 
allen Immissionsorten entlang der Trasse eingehalten werden können. An einigen Stellen ist 
dies mit einer Einschränkung der zur Verfügung stehenden Bauverfahren verbunden. Beim 
Fundamentrückbau ist das Abbruchverfahren mit Hydraulikhammer/Meißelbagger am 
lärmintensivsten, beim Fundamentneubau die Fundamentgründung mittels Rammgerät. Für 
beide Verfahren gibt es jeweils alternative Bauverfahren, die an den lärmsensiblen Orten 
bevorzugt eingesetzt werden. Sollten an diesen Orten dennoch Gründe vorliegen diese 
lärmintensiven Verfahren nutzen zu müssen, so gibt es noch Möglichkeiten zur Minderung des 
Baustellenlärms, z.B. durch den Einsatz von mobilen Schallschutzwänden. 

7.4.2.4 Baubedingte Staubemissionen 

Staubemissionen, die durch Tätigkeiten im Zusammenhang mit Baustellen entstehen können, 
werden sowohl durch Maßnahmen nach dem Stand der Technik zur Staubbegrenzung bei den 
eingesetzten Maschinen und Arbeitsprozessen als auch durch organisatorische Maßnahmen 
bei Betriebsabläufen so weit als möglich begrenzt. Diese Maßnahmen sind beispielsweise: 

• Einsatz von möglichst emissionsarmen und gering staubfreisetzenden Arbeitsgeräten 
• Bauschutttransport und Umschlagverfahren mit geringer Abwurfhöhe 
• Optimierung der Maschinenlaufzeit, Vermeidung von Leerlaufzeiten 

7.5 Sonstige Auswirkungen 

7.5.1 Annäherung an Rohrleitungsanlagen 

Im Trassenverlauf kommt es zu verschiedenen Annäherungen der geplanten 380/110-kV-
Freileitung an bestehende Rohrleitungen, die in den Lage- und Grunderwerbsplänen 
(Unterlage 3.2) dargestellt sind. Hierdurch kann es im Betrieb der Freileitung zu induktiven 
Langzeit- und Kurzzeitbeeinflussungen der Rohrleitungen kommen.  

Das Ausmaß dieser Beeinflussung darf sich nur in bestimmten Bereichen bewegen und wird 
durch entsprechende gutachterliche Einschätzungen oder Berechnungen ermittelt. Sollten bei 
der Überprüfung der Beeinflussungswerte Überschreitungen festgestellt werden, sind die 
erforderlichen Maßnahmen mit den jeweiligen Leitungsbetreibern abzustimmen. 
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7.5.2 Beeinflussung von Geräten mit satellitengestützter Navigation 

Laut § 4 EMVG (Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln), 
müssen Betriebsmittel nach dem Stand der Technik so entworfen und hergestellt sein, dass 
sie gegen die bei bestimmungsgemäßem Betrieb zu erwartenden elektromagnetischen 
Störungen hinreichend unempfindlich sind, um ohne unzumutbare Beeinträchtigung 
bestimmungsgemäß arbeiten zu können. 

380-kV-Freileitungen sind seit Jahrzehnten eine vielfältige und ständige Erscheinung auf 
landwirtschaftlichen Flächen und gehören somit zu den „zu erwartenden elektromagnetischen 
Störungen“. Auch die hier geplante Freileitung ist eine gewöhnliche 380-kV-Freileitung und 
unterscheidet sich nicht von den zu erwartenden Immissionen. Die relevanten Grenzwerte aus 
der 26. BImSchV werden auch im direkten Nahbereich der Anlage eingehalten bzw. deutlich 
unterschritten. 

Insofern sind GPS gesteuerte landwirtschaftliche Maschinen vom Hersteller so auszustatten, 
dass sie innerhalb der vom Gesetzgeber in der 26. BImSchV vorgegebenen Grenzwerte 
bestimmungsgemäß arbeiten. Da die gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte eingehalten 
werden, sind Störungen dieser Geräte nicht zu erwarten. 

Dennoch gibt es Aussagen, wonach Anwender von automatisierten Lenksystemen über 
Empfangsstörungen in der Nähe von Hochspannungsfreileitungen berichten. Dies veranlasste 
die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf und die Landmaschinenschule Triesdorf in 
Zusammenarbeit mit der Bayernwerk AG dazu, den Einfluss von Frei- und Erdleitungen auf 
GPS-Lenksysteme zu untersuchen. 

Die Versuchsdaten wurden bei Messfahrten an zwei verschiedenen Standorten mit vier 
verschiedenen RTK-Lenksystemen (Real Time Kinematik) auf drei Traktoren erhoben. Dabei 
wurde an jedem Standort an zwei Tagen jeweils vormittags, mittags und nachmittags eine 
einstündige Messung durchgeführt. So wurde sichergestellt, dass unterschiedliche 
Satellitenkonstellationen und Übertragungsleistungen in den Freileitungen berücksichtigt 
wurden. Bei den Versuchstrecken wurden zudem alle Spannungsebenen im 
Freileitungsbereich von 110 kV über 220 kV bis hin zu 380 kV unterquert. Während der Fahrten 
wurden einmal pro Sekunde Messwerte aufgezeichnet. 

Die Auswertung zeigte, dass sich im Messzeitraum zwar Unterschiede bei den Messwerten 
ergaben, diese Schwankungen jedoch keinen eindeutigen Hinweis darauf gaben, dass 
Freileitungen den Empfang von Satellitensignalen stören oder Lenksysteme negativ 
beeinflussen. Beim Versuch hat sich viel mehr gezeigt, dass die Qualität von Satellitensignalen 
unabhängig von der Umgebung über den Tag hinweg erheblich schwankt. Nicht zuletzt ergab 
der Versuch, dass Bedien- und Einstellungsfehler zum Ausfall von Lenksystemen führen 
können. 

Diese Ergebnisse decken sich mit den Erkenntnissen aus den USA und Kanada, wo der 
Einfluss von Starkstromleitungen auf den Empfang von Satellitensignalen ebenfalls nicht 
nachgewiesen werden konnte. Es ist daher nicht zu erwarten, dass durch die Freileitung der 
Gebrauch von GPS-Lenksystemen gestört wird, da die Funktionalität offenbar deutlich durch 
andere Störquellen beeinflusst wird. 
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7.5.3 Eisabwurf 

Bei bestimmten, jedoch äußerst selten auftretenden Witterungsverhältnissen und 
gleichzeitigen sehr geringen Betriebsströmen kann es, genauso wie bei allen anderen der 
Witterung ausgesetzten Objekten, zum Eisansatz an der Leitung kommen. Die statische 
Auslegung der Seile, Komponenten, Tragwerke und Fundamente berücksichtigt die für den 
Errichtungsbereich typischerweise auftretenden Eislasten. Der Eisbelag taut bei 
entsprechender Witterungsänderung wieder ab. Ebenso wie der Eisansatz selbst ist das 
Herabfallen von Eisbruchstücken nach dem Stand der Technik nicht vermeidbar, aber äußerst 
selten. Es entsteht hierdurch somit kein unvertretbares Risiko. 

7.5.4 Planungen Dritter 

Die Realisierung des antragsgegenständlichen Netzausbauprojektes berührt auch Planungen 
und Planungsabsichten Dritter (zum Beispiel Gemeinden, Betreibern anderer Infrastrukturen 
und andere). 

Die Antragstellerin hat diese Betroffenheiten durch umfangreiche Abstimmungen sowohl mit 
den betreffenden öffentlichen Planungsträgern als auch mit den Privatpersonen im Vorfeld der 
Antragseinreichung zu einem Großteil beseitigen oder auf ein Mindestmaß beschränken 
können. 
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Glossar 

(n-1) Kriterium 

Der Grundsatz der (n-1)-Sicherheit in der Netzplanung besagt, dass in einem 
Netz bei prognostizierten maximalen Übertragungs- und 
Versorgungsaufgaben die Netzsicherheit auch dann gewährleistet bleibt, 
wenn eine Komponente, etwa ein Transformator oder ein Stromkreis, ausfällt 
oder abgeschaltet wird. 

µT Mikrotesla (1/1.000.000 Tesla), Einheit der magnetischen Flussdichte 
4. BImSchV Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
26. BImSchV Verordnung über elektromagnetische Felder 

26. BImSchVVwV 
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Verordnung über 
elektromagnetische Felder 

A Ampere, Einheit für den elektrischen Strom 
AVV Baulärm Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm 
BayBodSchG Bayerisches Bodenschutzgesetz 
BayVwVfG Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz 
BayWaldG Waldgesetz für Bayern 
BayWG Bayerisches Wassergesetz 
BBPlG Bundesbedarfsplangesetz 
BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz 
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 
CEF-Maßnahme continuous ecological functionality-measures 
EEG Erneuerbare-Energien-Gesetz 
EnLAG Energieleitungsausbaugesetz 
EnWG Energiewirtschaftsgesetz 
Gestänge Fachbegriff für Tragwerk 
GG Grundgesetz 
GW Gigawatt (1.000.000.000 W), Einheit für elektrische Wirkleistung 
Hochspannung Spannungsbereich von 60 bis 110 kV 
Höchstspannung Spannungsbereich von 220 kV und höher 
kV Kilovolt (1.000 V), Einheit für die elektrische Spannung 
kV/m Einheit der elektrischen Feldstärke 
LEP Landesentwicklungsprogramm 
LWL Lichtwellenleiter 
MW Megawatt (1.000.000 W), Einheit für Wirkleistung 
NABEG Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz 
NEP Netzentwicklungsplan 
NOVA-Prinzip Netz-Optimierung vor Verstärkung vor Ausbau 
O-NEP Offshore-Netzentwicklungsplan 

Redispatch 
unter Redispatch versteht man die präventive oder kurative Beeinflussung 
von Erzeugerleistung durch den ÜNB, mit dem Ziel, kurzfristig auftretende 
Engpässe zu vermeiden oder zu beseitigen 
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Regelzone 
ist ein Gebiet, für dessen Primärregelung, Sekundärregelung und 
Minutenreserve ein Übertragungsnetzbetreiber verantwortlich ist 

ROG Raumordnungsgesetz 
Schaltanlage Einrichtung zum Schalten von elektrischen Systemen 
Spannfeld Leitungsbereich zwischen zwei Masten 

Stromkreis 
Einzelne elektrische Verbindung zweier Umspannwerke bestehend baulich 
aus einem System einer Leitung und Schaltfeldern in den Umspannwerken 

System 
Drei zusammengehörige voneinander und der Umgebung isolierte Leiter zur 
Übertragung von Drehstrom 

TA Lärm Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

UCTE 
Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity (Union für die 
Koordinierung des Transports von Elektrizität) 

ÜNB Übertragungsnetzbetreiber 
UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
V Volt, Einheit der elektrischen Spannung 

Verdriller 
Abspannmast, bei dem die Leiter eines Stromkreises auf dem Mast ihren 
Platz tauschen (Verdrillung) 

VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz 
W Watt (Einheit der elektrischen Leistung) 
WHG Wasserhaushaltsgesetz 
WRRL Wasserrahmenrichtlinie 
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